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1.Przedstawienie kontekstu społeczno-ekonomicznego, instytucjonalnego i 

politycznego. 

1.1. Syntetyczny opis otoczenia, w którym projekt będzie realizowany 

Lp. Zakres informacji Opis 

1.1.1 Kontekst społeczno-ekonomiczny 

Projekt będzie realizowany na terenie gminy Lipiany w mieście Lipiany. Gmina Lipiany położona jest w południowo-zachodniej części 

województwa zachodniopomorskiego i należy do grupy małych jednostek administracyjnych w województwie. Wchodzi w skład powiatu 

pyrzyckiego. Graniczy z gminami: Pyrzyce, Przelewice, Barlinek i Myślibórz. Zajmuje obszar 95,0 km2. Liczba ludności ogółem na dzień 

31grudnia 2016 wynosiła 6,0 tys. osób i od dziesięciu lat utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie. 

Ośrodek gminny stanowi miasto Lipiany ~69,0 % ludności gminy. Miasto oddalone jest od Szczecina o 65 km. Na obszarze gminy położonych 

jest 21 miejscowości, z których liczbę 200 mieszkańców przekroczyły dwie miejscowości: Batowo i Skrzynka. Ludność gminy znajduje usługi w 

siedzibie gminy w Lipianach oraz w ośrodkach subregionalnych: Pyrzycach, Myśliborzu i Barlinku (obsługa ludności, rolnictwa, przetwórstwo 

rolno-spożywcze, rzemiosła). O dominacji miasta Lipiany w gminie stanowią ponadto obiekty obsługi rolnictwa, połączenia komunikacyjne: 

droga wojewódzka 119 i 156. Miasto znane jest z malowniczego położenia między jeziorami Wądół i Kościelnym oraz zachowanego zabytkowego 

Starego Miasta. Wyżej wymienione atrybuty przesądzają jednocześnie o podstawowych funkcjach miasta, którymi są: obsługa ludności, 

rolnictwo, przemysłowo-produkcyjna i turystyka. Natomiast potencjał gminy to korzystne warunki do prowadzenia działalności rolniczej, wysokie 

walory przyrodniczo-krajobrazowe, zwłaszcza na zachód od DW 119. W oparciu o ww. walory za podstawowe funkcje gminy należy uznać 

turystykę i rekreację, rolnictwo (gospodarkę żywnościową) i uzupełniająco: rybactwo i leśnictwo. 

1.1.2 
Aspekty, polityczne i 

instytucjonalne 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipiany na lata 2008 – 2020 wśród czterech priorytetów dla rozwoju obszaru wskazuje na cel 1. Zapewnienie 

wysokiej jakości usług publicznych świadczonych przez gminę oraz cel 2. Poprawa jakości życia na obszarze gminy. Realizacja projektu przyczyni 

się do wzrostu konkurencyjności obszaru i poprawy warunków egzystencji mieszkańców. Tym samym wśród instytucjonalnych aspektów 

realizacji projektu wskazuje się na bardzo silny związek projektu ze strategicznymi potrzebami obszaru. 

1.1.3 
Bieżące wyposażenie w 

infrastrukturę i świadczone usługi 

Systemami wodociągowymi objęte są następujące miejscowości: 

 grupowymi: 

 z hydroforni w Krasnem - Krasne, Wołczyn, Batowo, Skrzynka i Połczyno; 

 z hydroforni w Jedlicach - Jedlice, Brzostowo, Miedzyń, Samowo; 

 z hydroforni Mielęcin gmina Pyrzyce – Mielęcinek; 

 z hydroforni Mironów – Mironów i część Osetnej (przyjeziorna); 

 ze stacji wody w Lipianach -całe miasto Lipiny, Dębiec, część Osetnej w kierunku ulicy Żeromskiego , część Józefina i Głębokie 

 zbiorowymi: 

 Derczewko, Nowice. 

Pozostałe miejscowości tj. Będzin, część Józefina (przy lesie), Sokolniki oraz pojedyncze domostwa zaopatrywane są w wodę w sposób 

indywidualny (wodociągi zagrodowe). Stan techniczny ujęć jest w miarę dobry. W niedostatecznym stanie są wodociągi w Derczewku i Nowicach, 

będące własnością Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i eksploatowane przez jego zakład. 
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Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 35,3 km, w tym miasto 20,3 km oraz 701 szt. przyłączy do budynków mieszkalnych, w tym miasto 

457 szt. 

Na obszarze gminy eksploatowane są dwie oczyszczalnie ścieków: 

 w Lipianach o przepustowości średniej 1200 m3'/d (typu Bioblok); 

 w Batowie mechaniczno - biologiczna typu rów cyrkulacyjny obejmująca Batowo. 

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 30,6 km, w tym miasto 28,6 km, zaś przyłączy ogółem w gminie 641 szt., w tym miasto 605 szt. 

1.1.4 Inne informacje Nie dotyczy. 

1.1.5 Odbiór społeczny 
Inwestycja jest społecznie pożądana. Głównym interesariuszami projektu są mieszkańcy gminy Lipiany. Projekt podnosi atrakcyjność warunków 

zamieszania i przyczynia się do poprawy warunków mieszkaniowych. 

1.2. Opis stanu aktualnego na który projekt będzie miał wpływ 

Lp. Zakres informacji Opis 

1.2.1 Tło projektu 

Potencjalnym oddziaływaniem projektu objęta jest gmina Lipiany. Profil obszaru: miejsko-wiejski, rolniczy i turystyczny. W bliskim sąsiedztwie 

miejscowości przebiega droga o znaczeniu transeuropejskim E65. W sąsiedztwie realizacji projektu znajdują się liczne jeziora o wykorzystaniu 

rekreacyjnym. Obszar jest interesujący pod względem turystycznym w szczególności w zakresie turystyki krajobrazowej, przyrodniczej i aktywnej. 

1.2.2 Istniejący stan 

1. Ogólna charakterystyka systemu wodno-ściekowego została przedstawiona w rozdziale 1.1.3. Bieżące wyposażenie w infrastrukturę i 

świadczone usługi. 

2. Projekt będzie funkcjonował na rynku lokalnym i zaspokajał potrzeby społeczeństwa lokalnego. 

3. Podstawowe parametry techniczne przedstawiono w rozdziale 1.2.3 Podstawowe rozwiązania oraz parametry techniczne i technologiczne 

istniejących rozwiązań. 

1.2.3 

Podstawowe rozwiązania oraz 
parametry techniczne 

i technologiczne istniejących 

rozwiązań 

Ścieki z terenu Lipian dopływają rurociągiem grawitacyjnym DN500 do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Na wlocie 

do przepompowni znajduje się krata koszowa. Ścieki z przepompowni są tłoczone do piaskownika pionowego. Z piaskownikiem zblokowana jest 

komora rozdziału. Z komory rozdziału ścieki przepływają do dwóch pracujących równolegle ciągów technologicznych B800 i B1000. Rozdział 

ścieków pomiędzy oba ciągi następuje w stosunku 60% na B1000 i 40 % na B800. Oba ciągi składają się z komór defosfatacji, komór osadu 

czynnego i osadników wtórnych. Oczyszczone ścieki przepływają poprzez komorę pomiarową do odbiornika. Możliwe jest skierowanie ścieków 

oczyszczonych do stawów stabilizacyjnych. Osad nadmierny z obu ciągów technologicznych kierowany jest do dwóch komór tlenowej stabilizacji 

osadów, które pełnią także rolę zagęszczaczy. Zagęszczony osad odwadniany jest na prasie filtracyjnej zamontowanej w pomieszczeniu w budynku 

socjalno - technicznym. W budynku tym zamontowane są także: - w pomieszczeniu dmuchaw - dmuchawy do napowietrzania komór osadu 

czynnego i komór stabilizacji osadów - cześć socjalna dla obsługi oczyszczalni - laboratorium - dyspozytornia z wyposażeniem elektrycznym i 

AKPiA - pomieszczenie ze stacja dozowania PIX-u - pomieszczenie magazynowe podchlorynu Obok budynku socjalno - technicznego znajduje się 

wiata magazynowa. Oprócz tego na terenie oczyszczalni znajdują się budynek garaży oraz poletka osadowe, poletko na piasek z piaskownika i 

poletko na skratki Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni jest bardzo zmienna i wynosi od 400 m3/d w okresie bezdeszczowym do 2000 

m3/d w okresach intensywnych opadów deszczu. Elementy systemu: 



 

6 

Lp. Zakres informacji Opis 

1. Przepompownia ścieków 

Przepompownia ścieków została wykonana w postaci studni żelbetowej zagłębionej w gruncie. Na wlocie do przepompowni zamontowana jest 

krata koszowa. Zbiornik przepompowni przykryty jest deskami umieszczonymi na konstrukcji stalowej z dwuteowników. Wymiary geometryczne 

przepompowni: - średnica - 9,0 m - głębokość całkowita - 6,2 m - głębokość czynna - 2,0 m - pojemność czynna -120,0 m3 

2. Piaskownik 

Piaskownik pionowy, wyniesiony nad poziom terenu, częściowo zagłębiony w gruncie. Cylindryczny zbiornik stalowy z ociepleniem zblokowany z 

komorą rozdziału ścieków. Wymiary geometryczne piaskownika: - średnica - 3,00 m - wysokość całkowita - 4,80 m 

3. Ciąg technologiczny B1000 

Ciąg technologiczny został wykonany jako prostopadłościenny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu o wymiarach 18,00 x 6,00, 

głębokości całkowitej 3,60 m oraz głębokości czynnej 3,20 m z wydzielonymi:  

 a) komorą beztlenową o objętości czynnej 43 m3; 

 b) komorą niedotlenioną o objętości czynnej 43 m3,  

 c) komorą tlenową o objętości czynnej 259 m3 d) osadnikami wtórnymi (4 szt.) o wymiarach 3,5 m x 3,5 m, objętości czynnej 34,8 

m3 każdy. 

4. Ciąg technologiczny B800 

Ciąg technologiczny został wykonany jako prostopadłościenny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu o wymiarach 21,0 m x 11,0 m, 

głębokości całkowitej 5,0 m z wydzielonymi: 

 a) komorą defosfatacji o objętości czynnej 75 m3; 

 b) komora tlenowymi: - pierwszą o wymiarach w planie 9,5 m x 4,5 m, - drugą o wymiarach w rzucie 6,4 m x 5,5 m, głębokości czynnej 

4,6 m, objętości czynnej 358 m3 wyposażonymi w system dyfuzorów drobnopęcherzykowych do napowietrzania i mieszania ścieków 

oraz sondę tlenową do pomiaru tlenu rozpuszczonego; 

 c) komorą niedotlenioną o wymiarach w rzucie 3,0 m x 5,5 m, objętości czynnej 76 m3, wyposażoną w mieszadło obrotowe; 

 d) osadnikami wtórnymi (2 szt.) o wymiarach w rzucie 5,0 m x 5,0 m, objętości czynnej 77 m3; 

 e) komorą stabilizacji osadu z zagęszczaniem o wymiarach w rzucie 5,0 m x 5,0 m, objętości czynnej 77 m3 

5. Komora stabilizacji osadu nadmiernego 

Komora stabilizacji osadu nadmiernego została wykonana jako wolnostojący prostokątny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu z 

wydzielonymi dwiema komorami i napowietrzaniem za pomocą rusztów grubopęcherzykowych. Wymiary geometryczne: - wymiary w rzucie - 

12,0 x 6,0 m - wymiary w rzucie jednej komory - 6,0 x 6,0 m - głębokość czynna - 3,2 m - objętość jednej komory - 115 m3. 

6. Budynek socjalno – techniczny 

Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie ok. 229 m². Obiekt mieści następujące pomieszczenia: 

 a) dyżurka-dyspozytornia, wymiary - 3,5 x 3,2 m; 

 b) laboratorium, wymiary - 3,5 x 3,2 m; 

 c) szatnia czysta, szatnia brudna, umywalnia-natrysk, WC, wymiary - 4,1 x 6,5 m; 

 d) stacja dmuchaw, wymiary - 8,0 x 6,5 m; 

 e) magazyn i stacja dozowania PIX-u, wymiary - 3,2 x 3,0 m g) stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, wymiary - 8,0 

x 10,0 m h) magazynek, wymiary - 3,2 x 3,0 m. 

7. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych 

Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych została wykonana jako studnia betonowa, w której zamontowano zwężkę Parschall'a oraz 

ultradźwiękowy pomiar poziomu ścieków. 

8. Budynek garaży 
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Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie ok. 130 m² i wysokości ok. 5 m. 

9. Poletko na skratki 

Wykonane jest w formie żelbetowej wanny zagłębionej w gruncie o wymiarach w rzucie 7 x 21 m i głębokości ok. 1 m. 

10. Poletka osadowe 

Trzy poletka osadowe o wymiarach w rzucie 7 x 22 m każde, wydzielone ogrodzeniem z płyt betonowych o wysokości ok. 0,7 m. 

11. Odbiornik ścieków oczyszczonych i wymagania dla ścieków oczyszczonych 

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Myśla. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 

17.10.2012r., znak OŚLiR.6341.26.7.2012.TS dopuszcza się następujące wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych: BZT5: 25 mg O2/l 

ChZT: 125 mg O2/l Zawiesiny ogólne: 35 mg/l Azot ogólny 15 mgN/l Fosfor ogólny: 2 mgP/l Odczyn: pH 6,6 – 9. 

1.2.4 Analiza interesariuszy 

1. Inicjator zmian 

Inicjatorem zmian jest Gmina Lipiany. Inicjatorowi zależy na zmianach bowiem projekt przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego 

oraz warunków a także będzie stanowiła wkład w realizację rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. 

2. Interesariusze projektu – grupy społeczne: 

– mieszkańcy Gminy Lipiany (~ 6,0 tys. os.) - potrzeby w zakresie zwiększenia dostępności do publicznych usług komunalnych, w zakresie 

poprawy jakości życia oraz w zakresie prawa do życia w czystym środowisku (prawo człowieka III generacji – prawo pozytywne). 

3. Interesariusze projektu – podmioty publiczne:  

– organy sanitarne i ochrony zdrowia tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia – potrzeby w zakresie poprawy warunków 

sanitarnych w regionie oraz zmniejszenia ryzyka zapadalności na choroby zakaźne; 

– Gmina Lipiany – potrzeba promocji obszaru jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się, zamieszkania i życia; potrzeba ograniczenia 

ryzyka wystąpienia kar finansowych nakładanych przez organy środowiskowe oraz wynikających z odpowiedzialności cywilnej. 

– Gminny Zakład Komunalny w Lipianach – zakład jest i będzie odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z efektywną 

eksploatacją infrastruktury wytworzonej w ramach projektu; potrzeba zagwarantowania iż powierzone mienie komunalne jest w 

standardzie zapewniającym możliwość realizacji zadań statutowych na wymaganym prawem poziomie; potrzeba ograniczenia ryzyka 

wystąpienia kar finansowych nakładanych przez organy środowiskowe oraz wynikających z odpowiedzialności cywilnej. 

1.2.5 Potrzeby mieszkańców 

Mieszkańcy Gminy Lipiany – potrzeby mieszkańców w zakresie objętym projektem dotyczą zwiększenia dostępności do publicznych usług 

komunalnych, w tym przypadku do usług w zakresie oczyszczania ścieków. W związku z tym, w ogólnym ujęciu, potrzeby dotyczą poprawy jakości 

życia oraz prawa do życia w czystym środowisku (prawo człowieka III generacji – prawo pozytywne). 

1.2.6 
Niedogodności i problemy dla 

mieszkańców  

Podstawowe niedogodności i problemy dla mieszkańców dotyczą ryzyka awarii oczyszczalni, co negatywnie wpłynie na ciągłość usług publicznych. 

Ponadto zrzut niskiej jakości ścieków do odbiornika (rzeka) wpływa na warunki sanitarne, w tym zdrowotne i odorowe. 
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1.2.7 
Uwarunkowania realizacji 

projektu 

Budowa geologiczna  

Geomorfologicznie omawiany rejon stanowi mozaikę form glacjalnych (przede wszystkim moren dennych, równin zastoiskowych, rynien 

glacjalnych) związanych z trzema fazami stadium pomorskiego ostatniego zlodowacenia. Rzeźba ternu powstała podczas recesji lądolodu 

bałtyckiego. W rejonie Myśliborza przebiega wał moren czołowych fazy pomorskiej. Powstały wał spowodował powstanie zastoiska morenowego 

który aktualnie częściowo wypełnia jezioro Myśliborskie, Będzin i Lubie. W budowie osadów powierzchniowych biorą udział:  

– piaski, żwiry i głazy oraz gliny wałów czołowomorenowych fazy pomorskiej; 

– gliny zwałowe oraz piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i mułki kemów na równinie moreny dennej, rozwiniętej na zapleczu wałów 

moreny czołowej; 

– iły, mułki i piaski jeziorno–zastoiskowe niecki myśliborskiej;  

– namuły, torfy, gytie i kreda jeziorna obrębie zastoiska myśliborskiego.  

Na podstawie analizy przekroju geologicznego należy stwierdzić że na dokumentowanym terenie osady stadiału głównego zlodowacenia Wisły 

składają się z dwóch warstw glin, z których dolna przypisywana jest wiekowo do fazy leszczyńsko-poznańskiej, a górna – do fazy pomorskiej. 

Dokumentowany obszar leży na płacie moreny dennej zbudowanej z glin nad obniżeniem zastoiskowym wypełnionym przypowierzchniowo 

gruntami organicznymi – torfy. 

Warunki wodne 

Podczas prowadzenia prac badawczych (lipiec 2017) w odwiercie numer 1 wodę nawiercono na głębokości 3,8m stabilizowała się na 1,5 m p.p.t. 

W odwiercie nr 2 woda gruntową ujawniła się pod postacią sączenia na głębokości 2,2 m p.p.t. 

Charakterystyka geotechniczna podłoża 

Na podstawie przeprowadzonych badań w podłożu planowanej inwestycji, należy stwierdzić, że w odwiercie numer 1 położony jest w strefie 

krawędziowej pomiędzy zastoiskiem a wysoczyzną, podłoże w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest zarówno z gruntów spoistych (geneza 

C) w stanie od miękkoplastycznego do twardoplastycznego oraz gruntów niespoistych w stanie średniozagęszczonym i zagęszczonym. W odwiercie 

numer 1 ujawniono również grunty organiczne w postaci namułów i torfów (do głębokości 1,9 m). W odwiercie numer 2 nawiercono jedynie grunty 

spoiste pochodzenia lodowcowego w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: warstwa 

Ia –Namuły w stanie plastycznym warstwa Ib – Torfy skonsolidowane i mało wilgotne warstwa IIa – Piaski gliniaste genezy C o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,2 warstwa IIb – Piaski gliniaste genezy C o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,3 warstwa IIc – Piaski gliniaste 

genezy C o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,5 warstwa III – Piaski pylaste o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,7 warstwa IV – 

Piaski drobne o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,5 warstwa V – Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL=0,2 warstwa VI – Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,1 Pozostałe parametry geotechniczne gruntów 

wydzielonych warstw zestawiono w załączniku podział geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogólnych zależności. Zasięg 

poszczególnych warstw przedstawiono na kartach otworów geotechnicznych. 

Wnioski 

Na obszarze badań strefę przypowierzchniową budują zarówno grunty spoiste jak i niespoiste, w odwiercie numer 1 nawiercono grunty organiczne 

pod postacią namułów oraz torfów W trakcie wykonywania wierceń (sierpień 2017 r.) wodę gruntową nawiercono w odwiercie numer 1 na 

głębokości 3,8m p.p.t stabilizowało się na 1,5 m p.p.t. W odwiercie numer 2 woda gruntowa wystąpiła pod postacią sączenia na głębokości 2,2 m 

p.p.t Podłoże pod względem wysadzinowości należy uznać za wysadzinowe. 

Warunki zasilania w media 
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Zamawiający informuje, że na terenie oczyszczalni gdzie będzie realizowana inwestycja istnieje techniczna możliwość poboru energii elektrycznej 

i wody. 

Możliwość dojazdu w czasie trwania budowy 

Dojazd w czasie trwania budowy odbywać się będzie drogami publicznymi oraz drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków z płyt betonowych. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i budowli. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania warunków prowadzenia robót określonych przez jednostki uzgadniające oraz właścicieli terenów na których będą 

prowadzone roboty. W przypadku uszkodzenia ww. obiektów, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, inspektora nadzoru i 

właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi współpracował przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia ww. obiektów. 

1.2.8 
Komplementarność z innymi 

projektami 

Projekty zrealizowane przez Wnioskodawcę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

1. Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach" (PROW 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

objętego programem PROW na lata 2007-2013) 

Projekt dotyczył rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lipiany i polegał na rozbudowanie istniejącego systemu zbierania ścieków 

komunalnych. 

2. Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do 

przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gmina Lipiany" (PROW 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej objętego programem PROW na lata 2007-2013) 

Projekt obejmował: a) rozbiórki i naprawy nawierzchni drogowych i innych elementów, b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjne: 

przy grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej i studni. 

 

Komplementarność celu – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego i warunków sanitarnych 

na terenie gminy Lipiany. Komplementarność zakresu rzeczowego – przeprowadzenie procesu inwestycyjnego (roboty budowlane). 

Komplementarność grupy docelowej – mieszkańcy gminy Lipiany, organy sanitarne i środowiskowe. Komplementarność międzyokresowa – 

perspektywa 2007-2013 i 2014-2020. Komplementarność międzyfunduszowa - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komplementarność międzyprogramowa – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. 
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2.1. Opis potrzeby realizacji projektu  

Lp. Zakres informacji Opis 

2.1.1 Analiza problemów i potrzeb Poniżej przedstawiono analizę problemów 

2.1.1.1 Rozpoznanie problemów 

Problemy odczuwają różni interesariusze projektu – mieszkańcy, władze samorządowe: 

Główną potrzebą realizacji inwestycji jest konieczność (obowiązek prawny) zapewnienia odpowiedniej jakości ścieków komunalnych zrzucanych do 

odbiornika ścieków. Potrzeba ta jest pochodną stanu technicznego oczyszczalni, który oprócz ww. potrzeby generuje także szereg niedogodności 

dla użytkownika, tj. dla GZK w Lipianach. Podstawowe niedogodności to konieczność prowadzenia częstych konserwacji i bieżących napraw, ryzyko 

awarii zwłaszcza w sezonie zimowym (m.in. przemarzanie ścieków), brak możliwości skutecznego odwodnienia i higienizacji osadów ściekowych. 

Konsekwencją stanu technicznego jest ryzyko nakładania kar za niezgodne z prawem korzystanie ze środowiska oraz groźba zaistnienia cywilnej 

odpowiedzialności finansowej.  

Konieczność realizacji inwestycji jest niezbędna dla utrzymania właściwego poziomu sanitarnego terenów oraz ograniczenia ryzyka przedostawania 

się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (wyszczególnionych w Deklaracji wodnej), jak również ochrony i zachowania 

ekosystemów od wód zależnych. Potrzeby szczegółowe to: 

– unowocześnienie procesu oczyszczania ścieków; 

– unowocześnienie procesu postępowania z osadem ściekowym (skuteczne odwadnianie i higienizacja); 

– zmniejszenie ryzyka awarii oraz zmniejszenie częstotliwości bieżących napraw. 

Problemem głównym projektu jest zagrożenie dla środowiska wodnego na obszarze oddziaływania oczyszczalni w związku z niekorzystnymi skutkami 

zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków. Problemy szczegółowe: 

– zagrożenie dla trwałości ekosystemów wynikające z ryzyka pogorszenia się stosunków wodnych w ujęciu jakościowym; 

– zagrożenie dla cennych form ochrony przyrody – m.in. obszaru Natura 2000, które są zlokalizowane na terenie aglomeracji Lipiany; 

– niewystarczająca dostępność do usług komunalnych dla mieszkańców Gminy Lipiany wynikająca z ograniczeń bazowych (jakość ścieków); 

– ryzyko utraty wizerunku gminy Lipiany jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się, zamieszkania i życia; 

– ryzyko nakładanie na GZK w Lipianach kar pieniężnych z tytułu niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska. 

Źródłem analizy ww. problemów jest inwentaryzacja stanu istniejącego przygotowana na potrzeb sporządzania PFU oraz wizja lokalna 

przeprowadzona kilkukrotnie przed podjęciem decyzji  o realizacji projektu i w trakcie sporządzania PFU. 

Potrzeby realizacji projektu wynikają ze starzenia się technologii, co jest obserwowane w perspektywie dziesięcioletniej. Potrzeby do tej pory nie 

zostały zaspokojone z uwagi na brak środków finansowych. 

2.1.1.2 
Związki przyczynowo-skutkowe 

pomiędzy problemami 

Problemy bazowe związane są ze stanem technicznym oczyszczalni i wpływają one na niezadowalający stan jakości ścieków oczyszczonych, 

nadmierny wysiłek operacyjnych (konieczność częstych napraw, czyli strata czasu i środków finansowych). Problemem głównym projektu jest 

zagrożenie dla środowiska wodnego na obszarze oddziaływania oczyszczalni w związku z niekorzystnymi skutkami zrzutów niedostatecznie 

oczyszczanych ścieków. Wynika z tego konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków. Brak realizacji projektu przełoży się na ryzyko wystąpienia 

skażenia odbiornika ścieków oczyszczonych, ryzyko epidemiologiczne i sanitarne, ryzyko wizerunkowe, spadek atrakcyjności mieszkaniowej i 

turystycznej. Ww. problemy są bezpośrednio powiązane z problemem głównym. 

2.1.2 
Powiązanie z opisem stanu 

obecnego 

Powiązania pomiędzy wykazanymi problemami, a przedstawionym wcześniej opisem otoczenia projektu mają charakter bezpośredni, tj. zły stan 

oczyszczalni i wynikające stąd ryzyko środowiskowe oraz inne ryzyka poboczne oddziałują przede wszystkim na otoczenie projektu, tj. otoczenie: 

– środowiskowe – zanieczyszczenie odbiornika ścieków oczyszczonych a w konsekwencji innych ekosystemów;   
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– społeczne – wystąpienie efektów epidemiologicznych; 

– instytucjonalne – spadek wizerunku Gminy Lipiany oraz konieczność ponoszenia kar finansowych; 

– gospodarcze – spadek atrakcyjności turystycznej obszaru. 

Powyższe potwierdza, że potrzeby realizacji projektu są widoczne i wynikają z analizy rynku. 

2.1.3 
Wybór problemów do 

rozwiązania przez projekt 

Selekcję problemów przedstawiono na podstawie pilności robót do przeprowadzenia. Do rozwiązania przez projekt wybrano wszystkie problemy 

bazowe, bowiem stanowią one o pilności inwestycji. Potrzeba realizacji projektu wynika z: 

– potrzeb środowiska naturalnego – potrzeba ochrony; 

– potrzeb mieszkańców – potrzeba dostępu do wysokiej jakości usług publicznych oraz potrzeba życia w czystym środowisku; 

– organy środowiskowe – potrzeba utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego; 

Projekt zaspokoi w pełni potrzeby inwestycyjne projektodawcy w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt zaspokoi potrzeby 

wnioskodawcy w okresie referencyjnym określony w analizie finansowej projektu. Wybrano właśnie taki zakres projektu ponieważ jest to optymalny 

wariant przedsięwzięcia (por. analiza wariantów) i wynika ze stopnia pilności inwestycji. 

2.1.4 
Wykorzystane instrumenty 

analizy potrzeb  

Wykorzystano drzewo problemów: 

 

2.1.5 
Podsumowanie analizy 

problemów 

Problemem głównym projektu jest zagrożenie dla środowiska wodnego na obszarze oddziaływania oczyszczalni w związku z niekorzystnymi skutkami 

zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków. Brak realizacji projektu przełoży się na ryzyko wystąpienia skażenia odbiornika ścieków 

oczyszczonych, ryzyko epidemiologiczne i sanitarne, ryzyko wizerunkowe, spadek atrakcyjności mieszkaniowej i turystycznej. Na realizacji projektu 

skorzystają mieszkańcy. Projekt zaspokoi w pełni potrzeby inwestycyjne projektodawcy w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych. 
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Projekt zaspokoi potrzeby wnioskodawcy w okresie referencyjnym określony w analizie finansowej projektu. Wybrano właśnie taki zakres projektu 

ponieważ jest to optymalny wariant przedsięwzięcia (por. analiza wariantów) i wynika ze stopnia pilności inwestycji. 

2.2. Opis celów projektu 

Lp. Zakres informacji Opis 

2.2.1 Cele projektu 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości oczyszczania ścieków przekładająca się na jakość środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców 

gminy Lipiany. Cele szczegółowe projektu: 

1. Zwiększenie potencjału systemu oczyszczania ścieków gminy Lipiany poprzez wzrost jakości procesu oczyszczania ścieków: zarówno przed i po 

modernizacji parametry ścieków oczyszczonych winny spełniać wymagania decyzji wodno-prawnej nr OŚLiR.6341.26.7.2012 z dnia 2012-10-07 wydanej 

przez Starostę Pyrzyckiego: BZT5 - 25,0 mgO2/dm3, ChZTCr - 125,0 mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 35,0 mg/dm3, azot ogólny - 15,0 mgN/dm3, fosfor 

ogólny - 2,0 mgP/dm3, odczyn - 6,6 – 9,0 pH. Przed modernizacją z uwagi na stan techniczny poszczególnych obiektów technologicznych oczyszczalni, 

zwłaszcza reaktorów biologicznych dochodzi do okresowych przekroczeń w/w parametrów. Po realizacji projektu oczyszczalnia spełniać będzie w/w 

warunki. 

2. Zapewnienie zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków procesu oczyszczania ścieków; 

Lepszemu oczyszczaniu ścieków zostanie poddany cały ładunek ścieków, tj. 5 535 RLM. Lepszemu oczyszczaniu ścieków zostanie podana następująca 

liczba RLM osób korzystających z sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji, tj. 4 307 RLM, w tym liczba mieszkańców korzystających z systemu 

kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 4 139 RLM i liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z systemu 

kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 168 RLM. Ponadto z ulepszonego oczyszczania ścieków korzystać będzie 500 RLM z przemysłu. 

3. Ochrona i zapewnienie trwałości ekosystemów poprzez poprawę stosunków wodnych w ujęciu jakościowym; projekt przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska na obszarach chronionych – m.in. na terenie obszaru Natura 2000, które są zlokalizowane na terenie aglomeracji Lipiany. 

Po realizacji projektu ścieki będą spełniać wymagania decyzji wodno-prawnej nr OŚLiR.6341.26.7.2012 z dnia 2012-10-07 wydanej przez Starostę 

Pyrzyckiego: BZT5 - 25,0 mgO2/dm3, ChZTCr - 125,0 mgO2/dm3, zawiesina ogólna - 35,0 mg/dm3, azot ogólny - 15,0 mgN/dm3, fosfor ogólny - 2,0 

mgP/dm3, odczyn - 6,6 – 9,0 pH. 

4. Poprawa dostępności do usług komunalnych względem mieszkańców Gminy Lipiany; budowanie wizerunku gminy Lipiany jako miejsca atrakcyjnego 

do osiedlania się, zamieszkania i życia. 

Poprawa dostępności do usług komunalnych nastąpi poprzez zapewnienie oczyszczania ścieków, które dotychczas były oczyszczane poniżej standardów. 

Cel Wskaźnik rezultatu 

Sposób 

wyliczenia 

wskaźnika 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

docelowa 

Czas 

osiągnięcia 
Źródło pomiaru 

Ochrona środowiska 

wodnego na obszarze 

oddziaływania 

oczyszczalni przed 

niekorzystnymi skutkami 

zrzutów niedostatecznie 

oczyszczanych ścieków 

Wielkość ładunku ścieków 

poddanych ulepszonemu 

oczyszczaniu 

Ulepszonem

u 

oczyszczaniu 

będzie 

poddawany 

całkowity 

ładunek 

dopływający 

na 

0 5 535,00 2023 

Umowy o podłączeniu 

do sieci wodno-

kanalizacyjnej 
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jakie należy 

spełnić przy 

wprowadzani

u ścieków do 
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wodnego na 

podstawie: 

zanieczyszcz

enia ścieków 

surowych 

BZT5 = 392 

mgO2/l; 

średniotygod

niowej ilości 

ścieków = 

845 m3/d. 

Przewidywana liczba osób 

korzystających z ulepszone 

go oczyszczania ścieków 

Wartości 

podano na 

podstawie 
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Gminnego 

Zakładu 

Komunalneg
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Lipianach 

dotyczące 

liczby 

obsługiwany

ch RLM: 

a) Liczba 

mieszkańcó

w 

korzystający

ch z systemu 

kanalizacyjn

ego na 

obszarze 

aglomeracji 

= 4 139 RLM 

b) Liczba 

osób 

czasowo 

przebywając

ych na 

terenie 

0 4 307,00 2023 

Umowy o podłączeniu 

do sieci wodno-

kanalizacyjnej 
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aglomeracji 

korzystający

ch z systemu 

kanalizacyjn

ego na 

obszarze 

aglomeracji 

= 168 RLM 

2.2.2 
Zgodność projektu z celami 

RPO wraz z uzasadnieniem 

Projekt wpisuje się w logikę interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III 

Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Celem głównym projektu jest poprawa 

jakości oczyszczania ścieków przekładająca się na jakość środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców gminy Lipiany. Dla osiągniecia ww. należy 

podjąć działania modernizujące oczyszczalnię. Projekt będzie stanowił wkład w procesy ogólne w tym poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze 

szczególnym uwzględnieniem jakości wód i gleb;  poprawę jakości życia. Realizacja działań rozwojowych przekłada się także na wzrost zaufania do władz 

samorządowych, dumy z przynależności do obszaru. W przypadku gminy Lipiany działania te przekładają się także na poprawę wizerunku turystycznego 

gminy. Projekt realizuje wskaźniki produktu i rezultatu (3.3.1.4 Produkty i rezultaty projektu) wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. 

2.2.3 

Wkład w realizację ‘Strategii 

rozwoju województwa 
zachodniopomorskiego do 

roku 2020’ 

Projekt wpisuje się w logikę interwencji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 na poziomie celu nr 4 Zachowanie i ochrona 

wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami, celu kierunkowego 4.2. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów i zasobów środowiska 

naturalnego oraz celu kierunkowego 4.3. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi regionu, efektywne wykorzystanie zasobów i odnawialnych źródeł 

energii. Projekt zalicza się do działań nastawionych na zachowanie i ochronę środowiska oraz poprawę jego stanu poprzez rozwój infrastruktury ochrony 

środowiska i eksploatację zasobów naturalnych w sposób zapewniający ich dłuższą dostępność, przy jednoczesnym zwiększeniu wzrostu gospodarczego i 

konkurencyjności. W dokumencie podkreślono, że realizacja ww. działań winna służyć ochronie cennych zasobów środowiska naturalnego i tym samym 

przyczyniać się do budowania/ rozwoju/ ochrony/ i wsparcia wizerunkowego turystyki. 

2.2.4 
Zgodność projektu z celami 

Strategii Polski Zachodniej 
Nie dotyczy. 

2.2.5 
Zgodność projektu z celami 

Strategii Morza Bałtyckiego 

Projekt wpisuje się w logikę interwencji Strategii Morza Bałtyckiego na poziomie  Obszarów priorytetowych: 

– Save the sea (Ocalenie morza) na poziomie: OT Nutri (Biogeny), Bezpieczeństwo (Safe) i Ochrona (Secure) – punktem wyjścia do przyjęcia 

sposobu wdrażania dyrektywy 91/271/EWG było uznanie całego obszaru Polski, ze względu na położenie w 99,7% w zlewni Morza Bałtyckiego, 

za obszar wrażliwy, tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych do wód. Projekt 

przyczynia się do poprawy i utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych oraz poprawia bezpieczeństwo i efektywność 

ekonomiczną gospodarki wodnej, jak również ułatwia dostęp do wody dobrej jakości, ogranicza negatywne skutki emisji ścieków. Wynika to z 

faktu, że projekt przyczynia się do ograniczenia zrzutów substancji biogennych (azotu i fosforu) do morza do poziomów akceptowalnych, a tym 

samym do ochrony środowiska naturalnego wód powierzchniowych, podziemnych i gleb w zlewni Morza Bałtyckiego.  

– Increase proseprity (Zwiększenie dobrobytu) na poziomie: OT Zdrowie – projekt poprawia warunki sanitarne na terenie aglomeracji Lipiany 

zatem zmniejsza ryzyko zachorowalności na choroby, dla których przyczyną wystąpienia są złe warunki sanitarne (np. choroby układu 

pokarmowego). Projekt realizuje wskaźniki dla obszaru Increase prosperity, tj. wzrost wskaźnika rozwoju społecznego i wewnętrznej 

konwergencji regionu – poprawa warunków sanitarnych życia wpływa na wzrost oczekiwanej długości życia, co zwiększa wartość wskaźnika 

HDI. 

Tym samym projekt przyczynia się do zapewnienia czystości wód w morzu, zachowania zdrowej dzikiej fauny i flory i stanowi wkład we wdrażanie strategii 

„Europa 2020” a w konsekwencji poprawia konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego w ujęciu globalnym. 
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2.2.6 

Zgodność z innymi 
strategiami branżowymi, 

lokalnymi, itp. 

Projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020” w obszarze priorytetu 2 Rozwój zrównoważony – 

wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Projekt realizuje rekomendacje w 

zakresie zapewnienia wysokiej jakości ścieków oczyszczonych. Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014 

projekt należy do kategorii 022 Oczyszczanie ścieków, dla której współczynnik określony w tabeli 1 załącznika 1 do ww. rozporządzenia wynosi 0,0%. 

Tym samym wysokość związanych z realizacją projektu wydatków na cele dotyczące zmian klimatu zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem 

wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014 wynosi 0,00 PLN. 

Projekt jest zgodny z logiką interwencji Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku  2020 z perspektywą 

do roku 2030 na poziomie Celu 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, Kierunek działań 1.1 Dostosowanie sektora 

gospodarki wodnej do zmian klimatu – projekt zapewnia usprawnienie systemu gospodarowania wodami, utrzymanie dobrego/poprawę stanu wód i 

ekosystemów od wód zależnych. Tym samym projekt przyczynia się do gospodarowania wodami (poprzez ochronę jakości i czystości) w kontekście 

ochrony przed deficytem wody. Ponadto rozwiązania projektowe zawierają rozwiązania uodparniające infrastrukturę na skutki zmian klimatu, co również 

jest zgodne z założeniami SPA 2020. 

 

Projekt jest zgodny z Programem Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2016-2019 w zakresie celu długoterminowego osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych, 

w tym w zakresie zapewnienia dobrej jakości wód użytkowych i racjonalne ich wykorzystywanie – poprze uporządkowanie gospodarki ściekowej. 

2.2.7 

zgodność z dokumentami 
wskazanymi w SOOP RPO-

WZ 2014-2020 dla 

poszczególnych 

działań/typów projektów 

i/lub sam fakt istnienia 

dokumentów 

planistycznych, których 
opracowanie leży po stronie 

Beneficjenta 

1. Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania ścieków komunalnych 2015-AKPOŚK 2017 

Projekt jest zgodny z założeniami dokumentu Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

ścieków komunalnych 2015-AKPOŚK 2017. Zgodnie z założeniami ww. dokumentów projekt wpisuje się w założenia: Aglomeracje P2 + R5% Aglomeracje,  

które w wyniku zmian przepisów prawnych musiały przeprowadzić dodatkowe inwestycje gwarantujące im spełnienie warunków dyrektywy 91/271/EWG  

w zakresie oczyszczania ścieków (art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

3.Identyfikacja projektu 

3.1. Elementy fizyczne i działania 

3.1.1. Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.1.1.1 Lokalizacja inwestycji województwo zachodniopomorskie 

 Powiat(y) powiat pyrzycki 

 Gmina(y) gmina Lipiany 

 Miejscowość(ci) Lipiany 
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 Bardziej szczegółowa lokalizacja Lokalizacja działki nr: 83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 85/2, 85/6, 85/8 obręb: Będzin, gm. Lipiany, pow. Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie.  

3.1.1.2 Charakterystyka lokalizacji 

Komunalna oczyszczalnia ścieków dla m. Lipiany zlokalizowana jest na działkach nr: 83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 85/6, 85/8 obręb: Będzin, gm. Lipiany. 

Główne obiekty znajdują się na działce 83/1 obręb Będzin, teren ogrodzony oczyszczalni to działki: 83/2; 84/3; 84/2; 85/6; 85/8 obręb Będzin. 

Powierzchnia działki głównej wynosi 22.100 m2, powierzchnia zabudowy 956 m2. Pozostała część działki jest terenem biologicznie czynnym. 

3.1.1.3 Mapy / szkice / zdjęcia 

 

Rysunek 1 Lokalizacja w skali  makro 

 
Źródło: Geoportal 2, http://mapy.geoportal.gov.pl/. 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Rysunek 2 Lokalizacja na tle regionu 

 
Źródło: Geoportal 2, http://mapy.geoportal.gov.pl/. 

 

 

 

 

 

 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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Rysunek 3 Lokalizacja w skali mikro 

 
Źródło: Geoportal 2, http://mapy.geoportal.gov.pl/. 

 

 

 

 

 

http://mapy.geoportal.gov.pl/
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3.1.2. Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług  

Lp. Zakres informacji Opis 

3.1.2.1 

Zakres rzeczowy projektu: 
niezbędne rodzaje czynności/ 

materiałów/ usług 

1. Zakres rzeczowy 

Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności 

infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. Dla uruchomienia produktów projektu nie jest wymagana realizacja dodatkowych 

zadań inwestycyjnych nieuwzględnionych w zakresie rzeczowym. Zakres rzeczowy obejmuje: 

Zadanie nr 1 Roboty budowlane wraz z rozruchem 

Por. SW rozdział 4.1.3.2 Opis wybranych rozwiązań technologicznych. 

Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej 

Usługa zlecana na zewnątrz. Dokumentacja została opracowana został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Usługa zlecana na zewnątrz. Inspektor będzie odpowiedzialny za nadzór inwestorski zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi 

obowiązującymi przepisami; nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich 

uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego 

procesu realizacji inwestycji; przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych realizacji inwestycji oraz inne czynności zabezpieczające interes 

Inwestora na placu budowy. 

Zadanie nr 4 Promocja projektu 

Dostawy – zaplanowano zakup 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy promocyjnej. Zaplanowano także bezkosztowe formy promocji, tj. oznaczenie 

dokumentów oraz informacje zamieszczane na stronie www Wnioskodawcy, Radia Plus Lipiany i LGD Lider Pojezierza. Promocja projektu będzie 

zgodna m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu  Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

2. Materiały 

Materiały zgodne z normami budowlanymi. 

3. Maszyny i urządzenia 
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Zastosowane zostaną następujące materiały i urządzenia: 

 spycharko–koparka; 

 betoniarka; 

 zagęszczarki z napędem spalinowym do utwardzania gruntu; 

 samochody samowyładowcze; 

 elektronarzędzia; 

 młoty mechaniczne; 

 wyciągi budowlane. 

 

3.1.3. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.1.3.1 Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjnej zaplanowane w projekcie mają charakter dwojaki: 

 rozwojowy - mają na celu zwiększenie potencjału rozwojowego Gminy Lipiany jednostki samorządu terytorialnego, w tym również 

zaspokajających w większym stopniu potrzeby mieszkańców; 

 strategiczny – zapewnienie lepszej jakości w systemie wodno - kanalizacyjnym na terenie Gminy Lipiany. 

 Wyszczególnienie Opis Wartość Termin zakończenia 

 Działanie 1 Roboty budowlane 

wraz z rozruchem 

 Przebudowa oczyszczalni ścieków, która zapewni przy dużej zmienności ilości 

dopływających ścieków oczyszczenie 

ich do wymaganych parametrów. W ramach inwestycji wykonane zostaną 

następujące obiekty i roboty budowlane: - budowa studzienki z kratą koszową -

budowa przepompowni ścieków -budowa budynku  sitopiaskownika wraz z 

montażem sitopiaskownika z płuczką piasku -przebudowa istniejącej 

przepompowni ścieków na zbiornik retencyjny z 

przepompownią ścieków -budowa studzienki z przepływomierzem 

elektromagnetycznym -budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych -

przebudowa istniejącego ciągu technologicznego B-800 -budowa osadnika 

wtórnego ze zgarniaczem osadów i części pływających -budowa przepompowni 

osadów nadmiernych i recyrkulowanych - przebudowa istniejącego pomiaru 

ścieków oczyszczonych -demontaż istniejących dmuchaw -montaż dmuchaw w 

pomieszczeniu dmuchaw w budynku socjalno - technicznym -przebudowa 

istniejących komór tlenowej stabilizacji osadów -montaż urządzenia do 

wapnowania osadów wapnem workowanym -demontaż istniejącego agregatu 

prądotwórczego -montaż agregatu prądotwórczego -budowa sieci i instalacji 

technologicznych wraz z niezbędnymi studzienkami i pompowniami -budowa 

sieci i instalacji elektrycznych wraz z zasileniem urządzeń –budowa oświetlenia 

terenu -wykonanie systemu automatyki i pomiarów (AKPiA) -remont budynku 

socjalno – technicznego - rozbiórka garaży, piaskownika z komorą rozdziału, 

rurociągów napowietrznych, ciągu technologicznego, poletka na 

4 981 500,00 

IV 2022 

 Wydatki całkowite Roboty 

budowlane wraz z rozruchem 
4 981 500,00 

 

Wydatki kwalifikowalne Roboty 

budowlane wraz z rozruchem 
4 050 000,00 
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skratki i innych obiektów jeśli ich stan techniczny nie pozwoli na wykorzystanie 

-budowa dróg, chodników i ukształtowanie terenu -wykonanie odtworzeń 

nawierzchni utwardzonych -budowa ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków z 

bramami wjazdowymi -zagospodarowania terenu Szczegółowy opis 

przedstawiono w pkt 4.1.3. Wybrane rozwiązanie technologiczne. 

 Działanie 2 Dokumentacja 

projektowa 

Kwartał rozpoczęcia zadania 
Uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, 

dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót. 

Właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania 

„Pozwolenia na budowę" zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonanie projektów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót. 

123 000,00 

II 2019 

 Wydatki całkowite Dokumentacja 

projektowa 

Kwartał rozpoczęcia zadania 

123 000,00 

 Wydatki kwalifikowalne Prace 

przygotowawcze, roboty 

budowlane i nadzory 

Dokumentacja projektowa 

Kwartał rozpoczęcia zadania 

100 000,00 

 Działanie 3 Nadzór inwestorski 

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi określonymi w zadaniu 1. 

73 800,00 

IV 2022 

 Wydatki całkowite Nadzór 

inwestorski 
73 800,00 

 Wydatki kwalifikowalne Nadzór 

inwestorski 
60 000,00 

 Działanie 4 Działania promocyjne Dostawy – zaplanowano zakup 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy promocyjnej. 

Zaplanowano także bezkosztowe formy promocji, tj. oznaczenie dokumentów 

oraz informacje zamieszczane na stronie www Wnioskodawcy, Radia Plus Lipiany 

i LGD Lider Pojezierza. Promocja projektu będzie zgodna m.in. z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu  Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; Strategia komunikacji polityki 

spójności na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020. 

2 460,00 

IV 2022 

 Wydatki całkowite Działania 

promocyjne 
2 460,00 

 

Wydatki kwalifikowalne 

Działania promocyjne 
2 000,00 
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3.1.4. Matryca logiczna projektu 

7 Zakres 

informacji 

Opis 

3.1.4.1 Matryca logiczna  

  
Logika interwencji 

Wskaźniki realizacji  Źródła informacji 

o wskaźniku 
Założenia 

Nazwa (skrócona) Jedn Wart. 

 
Cel nadrzędny 
(programowy, ogól

ny) 

Osiągniecie celów 

wskazanych w AKPOŚ 

2017 i Master Plan dla 

Aglomeracji Lipiany 

- - - - - 

 

Cel bezpośredni 

projektu (główny) 

Poprawa jakości 
oczyszczania ścieków 

przekładająca się na 

jakość środowiska 

naturalnego i jakość 

życia mieszkańców 

gminy Lipiany 

- - - - 
– kontynuowanie działań inwestycyjnych w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej; 

 

Rezultaty 

Celem projektu na 

poziomie rezultatu jest  

objecie mieszkańców 
ulepszonym 

oczyszczaniem ścieków 

Przewidywana liczba 
osób korzystających z 

ulepszonego 

oczyszczania ścieków 

RLM 

4 

307,

00 

Dane Gminnego 
Zakładu 

Komunalnego w 

Lipianach dotyczące 

liczby obsługiwanych 

RLM. 

– zgodne z przeznaczeniem  korzystanie z produktów 

projektu; 

– utrzymanie liczby umów na odbiór ścieków z gospodarstw 

domowych; 

 

Wielkość ładunku 
ścieków poddanych 

ulepszonemu 

oczyszczaniu 

RLM 

5 

535,

00 

Dane Gminnego 
Zakładu 

Komunalnego w 

Lipianach dotyczące 

liczby obsługiwanych 

RLM. 

Ulepszonemu 

oczyszczaniu będzie 

poddawany całkowity 

ładunek dopływający 

na oczyszczalnię: 

332,1 [kgO2/d] / 60 

[gO2/md] = 5 535 
RLM gdzie: 332,1 

kgO2/d – 

maksymalny 

średniotygodniowy 

ładunek 

zanieczyszczeń w 

ściekach surowych 

wyrażony BZT5, 

wyliczony zgodnie 

rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 

dnia 18 listopada 

2014 r. w sprawie 
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7 Zakres 

informacji 

Opis 

warunków, jakie 

należy spełnić przy 

wprowadzaniu 

ścieków do wód lub 

ziemi, oraz w sprawie 

substancji 
szczególnie 

szkodliwych dla 

środowiska wodnego 

na podstawie: 

zanieczyszczenia 

ścieków surowych 

BZT5 = 392 mgO2/l; 

średniotygodniowej 

ilości ścieków = 845 

m3/d. 

 

Produkty 

Celem projektu na 
poziomie produktu jest 

modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 

ulepszonego 

oczyszczania ścieków 

RLM 

4 
307,

00 

Dane Gminnego 
Zakładu 

Komunalnego w 

Lipianach dotyczące 

liczby obsługiwanych 

RLM. 

– zgodne z przeznaczeniem  korzystanie z produktów projektu; 

– podpisanie umów na odbiór ścieków z gospodarstw 

domowych; 

 

Działania 

 Zadanie nr 1 Roboty 

budowlane wraz z 

rozruchem; 

 Zadanie nr 2 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej; 

 Zadanie nr 3 

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego; 

 Zadanie nr 4 

Promocja projektu. 

- - - - 

– zachowanie jakości dokumentacji technicznej;  

– efektywne przeprowadzenie zamówień publicznych; 

– zachowanie jakości robót budowlanych; 

– pozyskanie brakujących decyzji administracyjnych; 

3.2. Podmiot odpowiedzialny za projekt 

3.2.1. Opis stanu aktualnego instytucji wdrażającej projekt 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.2.1.1 Dane formalno-prawne Poniżej przedstawiono dane formalno-prawne 

 Typ beneficjenta  Wspólnota samorządowa 
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 Podstawa prawna utworzenia dotyczy jednostek budżetowych – zatem nie dotyczy Wnioskodawcy – wnioskodawca nie jest jednostką budżetową 

 Organ założycielski dotyczy jednostek budżetowych – zatem nie dotyczy Wnioskodawcy – wnioskodawca nie jest jednostką budżetową 

 Zadania statutowe dotyczy jednostek budżetowych i organizacji pozarządowych – zatem nie dotyczy Wnioskodawcy – wnioskodawca nie jest jednostką budżetową 

ani organizacją pozarządową 

 Forma prawna dotyczy organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych – zatem nie dotyczy Wnioskodawcy – wnioskodawca nie jest organizacją 

pozarządową i podmiotem gospodarczym 

3.2.1.2 Powiązania projektodawcy 

z innymi podmiotami 
nie dotyczy 

 powiązania prawne nie dotyczy 

 powiązania właścicielskie nie dotyczy 

 powiązania organizacyjne nie dotyczy 

3.2.1.3 Doświadczenie projektodawcy Poniżej opisano doświadczenie projektodawcy. 

 
Tytuł projektu 

Okres 

realizacji 

Budżet projektu 

[tys. zł] 

Źródło 

finansowania  
Najważniejsze cele i rezultaty projektu 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Lipianach 
2010-2013  

fundusz: 

Europejski 

Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

program: 

Program Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 2007-

2013 

Działanie 321: 

„Podstawowe 

usługi dla 

gospodarki i 

ludności 

wiejskiej” 

Projekt dotyczył rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lipiany i polegał na 

rozbudowanie istniejącego systemu zbierania ścieków komunalnych. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Mironów wraz z 

przepompownią i przyłączami, z 

odprowadzeniem do 

przepompowni ścieków w 

miejscowości Przywodzie, gmina 

Lipiany 

2011-2012 1 656,85391 

fundusz: 

Europejski 

Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

program: 

Program Rozwoju 

Obszarów 

W ramach projektu wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów 

wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków 

w miejscowości Przywodzie, gmina Lipiany 



 

26 

Lp. Zakres informacji Opis 

Wiejskich 2007-

2013 

Działanie 321: 

„Podstawowe 

usługi dla 

gospodarki i 

ludności 

wiejskiej” 

 

3. Przebudowa i remont Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lipianach 

2010 805,14874 

fundusz: 

Europejski 

Fundusz 

Orientacji i 

Gwarancji Rolnej 

program: 

Restrukturyzacja 

i modernizacja 

sektora 

żywnościowego 

oraz rozwój 

obszarów 

wiejskich 

działanie: 

2.3. Odnowa wsi 

oraz zachowanie 

i ochrona 

dziedzictwa 

kulturowego 

Projekt obejmował: a) rozbiórki i naprawy nawierzchni drogowych i innych 

elementów, b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjne: przy 

grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej i studni. 

 

4. Przebudowa drogi - ulicy Józefa  

Bema w Lipianach 
2016 165,98480 

fundusz: 

Europejski 

Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

program: 

Program Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 2014-

2020 

działanie: 

Wsparcie 

Inwestycja została zrealizowane w 2016 r. i miała na celu poprawę warunków życia 

mieszkańców Lipian poprzez usprawnienie komunikacji polegającej na podniesieniu 

standardu nawierzchni dróg na odcinku 146 mb. 
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inwestycji 

związanych z 

tworzeniem, 

ulepszaniem lub 

rozbudową 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury, 

w tym inwestycji 

w energię 

odnawialną i w 

oszczędzanie 

energii 

 

5. Przebudowa ulicy Żeromskiego 

w Lipianach 
2016 124,03100 

fundusz: 

Europejski 

Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 

program: 

Program Rozwoju 

Obszarów 

Wiejskich 2014-

2020 

działanie: 

Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzeniem, 

ulepszaniem lub 

rozbudową 

wszystkich 

rodzajów małej 

infrastruktury, 

w tym inwestycji 

w energię 

odnawialną i w 

oszczędzanie 

energii 

Inwestycja została zrealizowane w 2016 r. i miała na celu poprawę warunków życia 

mieszkańców Lipian poprzez usprawnienie komunikacji polegającej na podniesieniu 

standardu nawierzchni dróg na odcinku 342 mb. 
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3.2.2. Opis wdrażania projektu z punktu widzenia instytucjonalnego i proceduralnego 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.2.2.1 
Płaszczyzna instytucjonalna 

wdrażania projektu 

Wszystkie zaangażowane w realizację projektu instytucje i organizacje; podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy wszystkie 

instytucje 

1. Gmina Lipiany 

Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem przedmiotowej inwestycji będzie Gmina Lipiany. Wnioskodawca jest gminną jednostką samorządu 

terytorialnego i jako taki jest uprawniony do korzystania z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju 

systemów oczyszczania ścieków.  

Wnioskodawcy nie dotyczą podmiotowe kryteria negatywne, wyłączające możliwość otrzymania wsparcia: nie ciąży na nim obowiązek zwrotu 

pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem; Wnioskodawca jest 

jednostką samorządu terytorialnego w związku z czym nie dotyczy go status podmiotu „znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w 

rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych, dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 

zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004, str. 2); Wnioskodawca nie był i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie 

z przeznaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2,3a i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, 

poz. 2104 ze zm.), skutkującego nie zrealizowaniem pełnego zakresu rzeczowego projektu i w związku z tym pozbawieniem prawa otrzymania 

środków w okresie 3 lat od dnia wydania przez Instytucję Zarządzającą decyzji odnośnie zwrotu środków. Na etapie przygotowania projektu nie 

stwierdzono żadnych przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby jego dalszą realizację. Projekt nie wywołuje żadnych protestów społecznych 

wręcz przeciwnie jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi. 

Funkcje Gminy Lipiany określa ustawa o samorządzie gminnym. Gmina Lipiany posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie 

sądowej. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej. Gmina 

Lipiany wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy. 

Gmina Lipiany posiada odpowiedni potencjał pozwalający na sprawną realizację projektu. Gmina Lipiany posiada znaczny potencjał instytucjonalny 

i kadrowy, a także duże doświadczenie związane z aplikowaniem o środki europejskie oraz rozliczaniem projektów. Gmina Lipiany będzie 

odpowiedzialny za kompleksową realizację projektu, w tym za złożenie dokumentacji aplikacyjnej podpisanie umowy o dofinansowanie, 

występowanie we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu, za rozliczanie projektu (przygotowanie wniosków o płatność) oraz 

prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz za organizację realizacji inwestycji, a po zakończeniu projektu za utrzymanie jego 

rezultatów. 

Główne zadania Wnioskodawcy: 

 zaplanowanie zakresu niezbędnych działań, zaplanowanie harmonogramu realizacji, w tym wyznaczenie kamieni milowych, złożenie 

wniosku o dofinansowanie; 

 zaplanowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego; 

 ponoszenie bieżących kosztów inwestycyjnych do momentu zakończenia realizacji inwestycji i rozliczenia przedsięwzięcia; 

 koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości realizacji działań w ramach Projektu; 

 podejmowanie środków naprawczych w przypadku opóźnień i nieprawidłowości w realizacji Projektu, a także gromadzenie i 

przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do Instytucji Zarządzającej; 

 współpracę z upoważnionymi instytucjami w zakresie audytu, ewaluacji i kontroli prawidłowej realizacji Projektu;  
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 prowadzenie ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację 

Projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie, których 

dokonano płatności; 

 monitorowanie wydatków dokonywanych w ramach Projektu zgodnie z założonym budżetem Projektu; 

 opracowywanie i terminowe przedkładanie do Instytucji Zarządzającej wniosków o płatność, sprawozdania końcowego oraz raportów z 

wypełniania zobowiązań po zakończeniu realizacji Projektu na obowiązujących wzorach; 

 zachowanie trwałości projektu, w tym zagwarantowanie, iż w okresie pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta nie 

zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany w charakterze projektu, utrzymane zostaną cele projektu, nie zmieni się charakter własności 

powstałej infrastruktury oraz nie zostanie zaprzestana działalność w obszarze ochrony środowiska; 

 nadzorowanie podmiotów korzystających z produktów projektu (nadzór nad swoimi jednostkami organizacyjnymi). 

Wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu będzie miała wpływ 

Projekt będzie miał pozytywny wpływ przede wszystkim na mieszkańców, odwiedzających i turystów – poprzez poprawę jakości usług publicznych 

w zakresie oczyszczania ścieków poprawi się jakość życia i pobytu na terenie gminy. Projekt będzie też pozytywnie oddziaływał na Wnioskodawcę 

– wpłynie pozytywnie na wizerunek Gminy jako instytucji i obszaru.  

Osoby biorące udział w realizacji projektu, ich rola, zadania i odpowiedzialność, zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu 

1. Zespół projektowy 

Projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką zarządzania cyklem projektu – PCM. Zarządzanie projektem ma charakter partycypacyjny. Sposoby 

komunikacji między personelem zaangażowanym w projekt: organizowanie cyklicznych spotkań co najmniej raz w miesiącu w biurze projektowym, 

na których omawiane będą m.in. kolejne działania podejmowane w ramach projektu, zadania wykonywane przez poszczególne osoby wchodzące 

w skład zespołu zarządzającego, bieżący kontakt mailowy i telefoniczny. Przy doborze kadry zarządzającej projektem będą decydowały jedynie 

posiadane kwalifikacje a nie płeć – zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Odpowiedzialność poszczególnych stanowisk przedstawia się następująco: 

 Koordynator projektu – odpowiedzialność za: 

 kierowanie pracami zespołu projektowego i innych osób zatrudnionych w ramach projektu oraz ich nadzór; 

 proces zarządzania zmianami i ryzykiem w projekcie; 

 organizacja i zarządzanie działalnością biura projektu; 

 opracowanie szczegółowego planu pracy w oparciu o harmonogram realizacji projektu; 

 Specjalista ds. technicznych 

 kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji 

projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

 czuwanie nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie; 

 Specjalista ds. zamówień publicznych i jednocześnie 

 przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących działań zawartych w projekcie zgodnie z zasadami 

i trybami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych; 

 Specjalista ds. formalnych i rozliczeń – odpowiedzialność za:  
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 składanie wymaganych umową raportów i sprawozdań, monitoring projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, 

wnioskiem aplikacyjnym, zawartą umową o dofinansowanie projektu; 

 prowadzenie rachunkowości projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 bieżące płatności; 

 sporządzanie wniosków o płatność; 

 kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych; 

 kontrola zgodności operacji finansowych z budżetem projektu; 

 rozliczanie dokumentów finansowych, realizacja operacji finansowych (w tym przelewów z konta projektu – jedynie po 

autoryzacji kierownika projektu); 

 prowadzenie sprawozdawczości finansowej, monitoring finansowy i sygnalizowanie kierownikowi projektu wszelkich niespójności 

w dokumentach w celu ich usunięcia; 

 promocja projektu; 

 prowadzenie sprawozdawczości projektu, monitoring całościowy i sygnalizowanie kierownikowi projektu wszelkich niespójności 

w dokumentach w celu ich usunięcia. 

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego przebiegu inwestycji zostanie powołany inspektor nadzoru inwestorskiego, do którego zdań 

będzie należała kontrola jakości wykonywanych robot, w tym zapewnienie zgodności projektu z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej. 

2. Zasoby techniczne 

Zespół projektowy dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym (sprzęt komputerowy, dostęp do sieci Internet, materiały i urządzenia biurowe) 

oraz lokalowym umożliwiającym sprawną organizację działań, a także stwarzającym odpowiednie warunki pracy zespołu projektowego. 

3.2.2.2 
Płaszczyzna proceduralna 

wdrażania projektu 

Procedury, które będą wykonywane podczas realizacji projektu 

1. Ogólne procedury zarządzania projektem 

Projekt jest zarządzany zgodnie z metodyką zarządzania cyklem projektu – PCM. Zarządzanie projektem ma charakter partycypacyjny: 

– planowanie – przeanalizowano sytuację na poziomie narodowym i sektorowym; dokonano przeglądu wskaźników społeczno – ekonomicznych, 

narodowych priorytetów oraz priorytetów określonych dla funduszu, z którego projekt ma być finansowany; określono problemy, ograniczenia 

i możliwości, które należy objąć projektem;  

– identyfikacja – sporządzono warianty realizacji projektu; dokonano wstępnej estymacji kosztów i korzyści poszczególnych wariantów; 

dokonano wskazania wariantu optymalnego; 

– opracowanie – sporządzono operacyjny plan projektu, który skonwertowano w formę dokumentacji aplikacyjnej; określono ideę projektu, 

którą oceniono pod kątem wykonalności oraz trwałości; określono ryzyka i formy przeciwdziałania; zaplanowano mechanizmy finansowania, 

wdrażania i ewaluacji projektu; dokonano harmonogramowania inwestycji; 

– finansowanie – propozycja zostanie zweryfikowana przez Instytucję Zarządzającą; oczekiwana jest decyzja o przekazaniu funduszy na projekt; 

– wdrożenie – zostanie dokonane zgodnie z przyjętymi zasadami, procedurami oraz harmonogramem; 

– ewaluacja – monitoring bieżących postępów w realizacji projektu – monitoring produktów oraz monitoring w okresie trwałości projektu – 

monitoring rezultatów. 
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2. Sposoby komunikacji między personelem zaangażowanym w projekt: 

– organizowanie cyklicznych spotkań co najmniej raz w miesiącu w biurze projektowym, na których omawiane będą m.in. kolejne działania 

podejmowane w ramach projektu, zadania wykonywane przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu zarządzającego; 

– bieżący kontakt mailowy i telefoniczny.  

3. Zarządzanie ryzykiem: 

Zakres odpowiedzialności obejmuje przede wszystkim: 

– ocenę sposobu identyfikacji i zarządzania ryzykiem przez członków zespołu projektowego; 

– wybór działań kontrolujących ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). 

Członkowie poszczególnych obszarów mają obowiązek dokonywania comiesięcznych przeglądów czynników ryzyka identyfikowanych w swoich 

obszarach. W procedurze raportowania i informowania będę podawane informacje czy:  

– ryzyko nadal występuje;  

– pojawiło się nowe ryzyko;  

– prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka zmieniło się;  

– stosowane mechanizmy kontrolne są efektywne. 

4. Monitorowanie wskaźników projektu 

Odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu monitoringu rzeczowej realizacji projektu ponosi Zespół projektowy. Wskaźniki produktu 

monitorowane będą przez Zespół projektowy. Na zakończenie realizacji projektu, jednorazowo, zbadany będzie postęp rzeczowy projektu i stopień 

realizacji wskaźników poprzez ich porównanie z zamówieniem i założonym harmonogramem prac. Wartość docelowa wykazana zostanie w 

sprawozdaniu końcowym ujętym we wniosku o płatność końcową złożonym po zakończeniu finansowym projektu. Przedstawione wskaźniki 

produktu są spójne z celami projektu obrazując bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. 

Materiał do analizy będą stanowić wszelkiego rodzaju dokumenty powstałe w fazie koncepcyjnej, planistycznej, analitycznej i realizacyjnej. W 

szczególności wykorzystane zostaną: 

– dokumenty powstałe ex ante (jako punkt odniesienia), w tym dokumentacja projektowa, dokumentacja procedur zamówień publicznych i 

umowa o przyznaniu dotacji; 

– dokumenty powstałe w fazie realizacji projektu, w tym protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły częściowego odbioru robót (jeśli wystąpi 

konieczność ich sporządzenia) oraz protokół końcowego odbioru robót.  

Monitoring wskaźników rezultatu będzie prowadzony od momentu zakończenia rzeczowego etapu realizacji projektu w okresie jego trwałości. 

Harmonogram prac przygotowawczych, w tym rozpisania przetargów, pozyskiwania odpowiednich zezwoleń 

1. Harmonogram przetargów wskazano w rozdziale 4.2.1.1.5 Zgodność z prawem zamówień publicznych. 

2. Niezbędne zezwolenia Wnioskodawca pozyska w II kw. 2019 r.  

3.2.2.3 
Partnerzy i opis zasad 

partnerstwa 
Nie dotyczy. 
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3.2.3. Trwałość rezultatów projektu 

 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.2.3.1 Operator inwestycji Wnioskodawca produkty projektu będzie użytkować poprzez swoją jednostkę budżetową – Gminny Zakład Komunalny w Lipianach. 

3.2.3.2 
Utrzymanie i eksploatacja 

inwestycji 

Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Wnioskodawca – Gmina Lipiany. Właściciel będzie w całości ponosił 

bieżące koszty inwestycyjne do momentu zakończenia realizacji inwestycji i rozliczenia przedsięwzięcia, gwarantując, iż w okresie co najmniej 

5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu (co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta) nie zostaną 

wprowadzone zasadnicze zmiany w charakterze projektu. Ponadto, utrzymane zostaną cele projektu, nie zmieni się charakter własności 

powstałej infrastruktury oraz nie zostanie zaprzestana działalność w zakresie administracji samorządowej. W toku realizacji inwestycji, a także 

po jej rzeczowym i finansowym ukończeniu nie zakłada się zmian organizacyjnych, prawnych, własnościowych lub innych, mogących skutkować 

zmianą własności nad produktami projektu, zmianą ich lokalizacji lub całkowitego czy też częściowego zarzucenia realizacji celów projektu. 

Efekty inwestycji utrzymane zostaną przez okres co najmniej 5 lat po finansowym zakończeniu projektu (co najmniej 5 lat od daty płatności 

końcowej na rzecz beneficjenta) na terenie gminy Lipiany, pod nadzorem właściciela – Gminy Lipiany.  

Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną oraz wystarczające zasoby kadrowe do prawidłowego utrzymania i eksploatacji produktów 

projektu oraz prowadzenia działalności publicznej w okresie trwałości projektu. W fazie operacyjnej za zarządzanie i użytkowanie produktów 

projektu będą odpowiedzialne następujące jednostki: (1) Urząd Miejski w Lipianach – w zakresie nadzoru nad zachowaniem wymogów 

wynikających z trwałości projektu i poprawnego archiwizowania dokumentacji projektowej.; (2) Gminny Zakład Komunalny w Lipianach – jako 

podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i 

oczyszczania ścieków komunalnych – odpowiedzialność w zakresie użytkowania i bieżącej konserwacji produktów projektu oraz współpracy z 

właściwymi instytucjami w przypadku kontroli. 

3.2.3.3 Zasoby techniczne 

Wnioskodawca oraz Gminny Zakład Komunalny w Lipianach dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym wyposażonym w sprzęt niezbędny 

do utrzymania produktów projektu, w tym bieżącej konserwacji, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny w odpowiedni sposób 

zabezpieczonym, zapewniającym pracownikom zdolność do zarządzania produktami projektu w okresie operacyjnym. 

3.2.3.4 Zasoby kadrowe 

Operator dysponuje kompetentnym zespołem specjalistów i sprawną administracją co pozwoli zapewnić skuteczną realizację, a następnie 

skuteczne zarządzanie produktami projektu. Pracownicy GZK w Lipianach zarówno bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu, jak i 

pośrednio wspierający realizację projektu legitymują się wieloletnim stażem pracy.  

3.2.3.5 Czynniki ryzyka realizacji projektu  
 

Czynnik ryzyka 
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Opis czynników ryzyka niepowodzenia projektu Działania zapobiegawcze, jakie zostaną podjęte przez projektodawcę 

 

1. Ryzyko 

zamówień 

publicznych 

1 2 

Przedłużająca się procedura przetargowa, w tym 

procedury odwoławcze oferentów. Wybór wykonawców 

niezgodnie z prawem zamówień publicznych, w tym 

niewłaściwe zastosowanie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych – naruszenie zasady 

konkurencyjności. Zakupy do 30 000 EUR netto bez 

prawidłowego rozeznania rynku. 

Opracowywanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzanie przetargów przez 

wysoko wykwalifikowane kadry specjalizujące się w zamówieniach publicznych, 

przeprowadzenie wyboru wykonawców z wyprzedzeniem pozwalającym uniknąć 

zakłócenia założonego harmonogramu w wyniku trudności w przeprowadzeniu 

procedury. Zastosowanie wewnętrznego regulaminu zamówień publicznych oraz 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
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Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie zachowania zasady 

konkurencyjności. 

 

2. Opóźnienia w 

realizacji 

inwestycji 

1 2 

Niekorzystne warunki pogodowe. Wystąpienie robót 

dodatkowych. Nierzetelni wykonawcy robót i usług w 

ramach projektu. 

Dobór odpowiedniego horyzontu czasowego do zrealizowania inwestycji, bieżąca 

analiza zgodności realizacji projektu z założonym harmonogramem, zatrudnienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego, odpowiednie przygotowanie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia gwarantujące wybór wykonawcy o odpowiednich 

kwalifikacjach, potencjale technicznym i doświadczeniu. Ustanowienie kar umownych 

dla wykonawców, odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi; 

możliwość zerwania umowy z nierzetelnym wykonawcą i ponowny wybór 

wykonawcy. 

 

3. Zmienne 

prawo 
2 3 

Zmiany przepisów prawa relewantnych dla zakresu 

projektu: np. prawo budowlane, prawo zamówień 

publicznych. Zmiany w zapisach dokumentacji 

konkursowej RPO WZ. 

Bieżące monitorowanie przepisów prawa związanych z realizacją projektu, 

korzystanie z opinii prawnych zawierających wnikliwą ocenę aspektów prawnych 

planowanych w projekcie rozwiązań. Współpraca z IZ w zakresie minimalizacji 

skutków związanych ze zmianą prawa w trakcie realizacji projektu. 

 

4. Obniżenie 

dofinansowania 

projektu w 

ramach RPO WZ 

2014 – 2020 

1 2 

Zakwestionowanie kosztów w projekcie na etapie 

oceny formalnej i merytorycznej. Zakwestionowanie 

wniosków o płatność. 

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu przez wykwalifikowanych i 

doświadczonych specjalistów. Wszystkie typy wydatków przedstawione do 

dofinansowania w ramach projektu wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych 

do dofinansowania zgodnie z SZOOP   RPO   WZ   2014-2020, Krajowymi wytycznymi  

w  zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w okresie programowania 2014-2020 oraz odpowiednimi 

rozporządzeniami Ministra  Infrastruktury i Rozwoju określającymi zasady udzielania 

pomocy publicznej. 

Wnioskodawca zapewnił, że wszystkie typy wydatków przedstawione  do  

dofinansowania    w ramach projektu nie przekraczają określonych limitów, zgodnie 

z właściwymi przepisami UE, krajowymi i IZ RPO. Wnioskodawca zapewnił, że nie  

dojdzie  w  projekcie  do podwójnego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 

Wnioskodawca zagwarantował, że % poziomu dofinansowania projektu nie 

przekracza maksymalnych limitów przewidzianych w Regulaminie konkursu. 

Analiza możliwości współfinansowania projektu z innych źródeł, zwiększenie środków 

finansowych na sfinansowanie wkładu własnego projektu i zapewnienie tych środków 

w planie finansowym. 

 

5. Zwiększenie 

kosztów realizacji 

inwestycji, np. 

wystąpienie 

robót 

zamiennych i 

dodatkowych 

1 2 

Wzrost cen. Nieprawidłowe oszacowanie kosztów 

inwestycji. Wystąpienie robót zamiennych lub 

dodatkowych. 

Zawarcie umowy z wykonawcą, określającej rozliczenie kosztorysowe 

powykonawcze. Roboty dodatkowe i zamienne będą wyceniane przy zastosowaniu 

stawek i cen oraz podstaw wyceny użytych w ofercie wykonawcy. W przypadku braku 

takowych w ofercie wykonawcy przyjmuje się, że roboty będą wyceniane na 

podstawie KNR-ów oraz przy zastosowaniu wynegocjowanych cen, które nie mogą 

być wyższe niż niskie ceny Sekocenbudu za ostatni kwartał przed wykonywaniem 

robót. 

Zwiększenie dotacji na inwestycje z budżetu Gminy Lipiany. Możliwość zaciągnięcia 

kredytu. 
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 6. Ryzyko 

eksploatacyjne, 

zagrożenia 

wywołane 

zmiennością 

klimatu 

1 3 

Nierzetelni wykonawcy robót budowlanych. 

Wykorzystanie materiałów niezgodnych ze 

specyfikacją. 

Gwarancje należytego wykonania przedmiotu umowy zawarte w kontrakcie z 

wykonawcami. Używanie w procesie budowy materiałów budowlanych spełniających 

normy PN a w razie potrzeby posiadające stosowne certyfikaty. Egzekwowanie 

naprawy ewentualnych szkód od wykonawców robót. 

 

3.3. Obszar oddziaływania, beneficjenci końcowi i istotni interesariusze. 

 

3.3.1. Efekty osiągnięte przez projekt 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.3.1.1 Stan po realizacji projektu 

Funkcjonalność rozwiązań zaproponowanych w projekcie 

Podczas realizacji i eksploatacji analizowanego zadania inwestycyjnego przewiduje się: 

– stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

– efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

– zapewnienie racjonalnego zużycia wody, materiałów; 

– przyjęcie takich rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych, które zapewnią zachowanie standardów jakości 

środowiska; 

– wykorzystanie i zastosowanie rozwiązań uwzględniających postęp naukowo-techniczny. 

Środowisko gruntowo – wodne zostanie zabezpieczone poprzez następujące działania: 

– wykonane zostaną szczelne rurociągi i studzienki, prowadzona będzie prawidłowa ich eksploatacja; 

– w fazie eksploatacji należy przeprowadzać konserwację i przeglądy obiektów i urządzeń według instrukcji producenta oraz obowiązujących 

przepisów prawa; 

Rozwiązania techniczne obiektów wchodzących w skład planowanej inwestycji opierać się będą na nowoczesnej technologii, będzie instalacją 

bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych. 

Analiza projektu w kontekście całego układu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powiązania między danym projektem a 

istniejącą infrastrukturą 

Ścieki z terenu Lipian dopływają rurociągiem grawitacyjnym DN500 do przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Oznacza 

to, że projekt jest funkcjonalne i rzeczowo powiązany z całym systemem ściekowym oraz funkcjonalne powiązany z systemem wodociągowym. 
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Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Myśla, tym samym projekt jest funkcjonalnie powiązany z 

ekosystemami obszaru.  

Zbieżność parametrów technicznych projektowanej infrastruktury z celami projektu i logika dostosowania rozwiązań 

wypracowanych w ramach projektu do poszczególnych celów, które ma spełniać 

Projekt ma na celu poprawę jakości oczyszczania ścieków przekładająca się na jakość środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców 

gminy Lipiany – będzie to możliwe poprzez modernizację oczyszczalni ścieków. Cele szczegółowe projektu: 

– zwiększenie potencjału systemu oczyszczania ścieków gminy Lipiany poprzez wzrost jakości procesu oczyszczania ścieków – poprzez 

modernizację ciągu technologicznego i poprawę gospodarki odpadami; 

– zapewnienie zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków procesu oczyszczania ścieków 

poprzez modernizację ciągu technologicznego; 

– ochrona i zapewnienie trwałości ekosystemów poprzez poprawę stosunków wodnych w ujęciu jakościowym; projekt przyczyni się do 

poprawy stanu środowiska na obszarach chronionych – m.in. na terenie obszaru Natura 2000, które są zlokalizowane na terenie 

aglomeracji Lipiany – poprzez lepszą jakość ścieków oczyszczonych; 

– poprawa dostępności do usług komunalnych względem mieszkańców Gminy Lipiany; budowanie wizerunku gminy Lipiany jako 

miejsca atrakcyjnego do osiedlania się, zamieszkania i życia – poprzez modernizację ciągu technologicznego i poprawę gospodarki 

odpadami. 

Dostosowanie infrastruktury do realizacji celów projektu przez cały okres referencyjny oraz niezbędne roboty i nakłady 

odtworzeniowe w określonym okresie eksploatacji 

Efekty projektu oddziałują w okresie referencyjnym. Zaplanowane w PFU materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne gwarantują techniczny 

okres użytkowania obiektu dłuższy niż pięć lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.  

Wiarygodne źródła tych danych 

Program funkcjonalno-użytkowy. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy i analiza finansowa. 

3.3.1.2 Obszar oddziaływania Projekt będzie miał zasięg lokalny – projekt będzie oddziaływał na terenie gminy Lipiany. 

3.3.1.3 
Beneficjenci końcowi i  istotni 

interesariusze 
Beneficjentami końcowymi będą mieszkańcy gminy Lipiany, których liczba wynosi aktualnie ~ 6,0 tys. osób.  

3.3.1.4 Produkty i rezultaty projektu  

 Wskaźniki produktu  Nazwa wskaźnika Jedn. Wartość docelowa 

 1 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków 
RLM 4 307,00 

 2 Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu RLM 5 535,00 

 Wskaźniki rezultatu  Nazwa wskaźnika Jedn. Wartość docelowa 

 1 
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 

ścieków 
RLM 4 307,00 
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3.4. Pomoc publiczna i generowanie dochodu 

3.4.1. Analiza pomocy publicznej 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.4.1.1 Pomoc publiczna  

 Przesłanka Opis Tak-Nie Uzasadnienie 

Przesłanka 1 
Czy w projekcie występuje transfer zasobów 

publicznych? 
Tak 

W projekcie następuje przysporzenie korzyści ze środków władz 

publicznych. 

Przesłanka 2 

Czy transfer zasobów publicznych jest 

selektywny – uprzywilejowuje określony 

podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr? 

Tak 
Przysporzenie to ma charakter selektywny, bowiem uprzywilejowuje 

określone podmioty wymienione w dokumentacji konkursowej. 

Przesłanka 3 

Czy transfer zasobów publicznych skutkuje 

przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na 

rzecz określonego podmiotu, na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe? 

Tak 

Przysporzenie to jest korzyścią ekonomiczną na rzecz określonego 

podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – możliwość 

otrzymania bezzwrotnej dotacji nie występuje jako komercyjny mechanizm 

finansowania. 

Przesłanka 4 

Czy w efekcie transferu zasobów 

publicznych występuje lub może wystąpić 

zakłócenie konkurencji? 

Nie 

Produkty projektu będą wykorzystywane na cele wykonywania usług 

publicznych w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Usługi te na 

terenie gminy Lipiany są świadczone w ramach monopolu naturalnego, mają 

zasięg lokalny i służą do zaspokajania bazowych potrzeb mieszkańców.  

Przesłanka 5 
Czy projekt ma wpływ na wymianę handlową 

między państwami członkowskimi UE? 
Nie 

Produkty projektu będą wykorzystywane na cele wykonywania usług 

publicznych w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Usługi te na 

terenie gminy Lipiany są świadczone w ramach monopolu naturalnego, mają 

zasięg lokalny i służą do zaspokajania bazowych potrzeb mieszkańców. 

3.4.1.2 
Zgodność z podstawą udzielania 

pomocy publicznej 
Nie dotyczy. 

3.4.2. Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym 

Lp. Zakres informacji Opis 

3.4.2.1 Pomoc publiczna Nie dotyczy. 
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4.Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji 

4.1. Analiza rozwiązań alternatywnych 

4.1.1. Warianty strategiczne 

 
Lp. Zakres 

informacji 

Opis 

4.1.1.1 
Identyfikacja 

wariantów 

Zakres projektu został ustalony na podstawie analizy braków i potrzeb inwestycyjnych Wnioskodawcy.   

 

Wszystkie zadania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz realizują cele projektu.  

 

Metodyka analizy 

 

Analizując alternatywne warianty projektu skupiono się na przedstawieniu zalet i wad każdego rozwiązania. Wskazano ścieżkę, która doprowadziła do wyboru 

wskazanego wariantu.  

 

Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne. 

 

Projekt nie może być realizowany w innej lokalizacji/terenie ponieważ dotyczy prac z już istniejącą oczyszczalnią ścieków. Realizacja projektu w innej lokalizacji 

oznaczałaby, że Wnioskodawca musiałby od zera wybudować nową oczyszczalnię ścieków w innej lokalizacji. Takie rozwiązanie wiązałoby się z poniesieniem dużych 

nakładów inwestycyjnych na które Wnioskodawca nie może sobie pozwolić. Wariant polegający na innej lokalizacji ze względu na brak efektywności ekonomicznej 

został odrzucony.   

Projekt nie może mieć innego zakresu np. budowa nowego obiektu lub rozbudowa, ponieważ wiąże się to z poniesieniem większych wydatków niż planował 

Wnioskodawca oraz nie wykorzystuje się potencjału już istniejącej infrastruktury. Zgodnie z sporządzonym programem funkcjonalno – użytkowym najlepszym 

rozwiązaniem jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipianach.  

Rozwiązania technologiczne i organizacyjne realizacji inwestycji są dobrane optymalnie i wynikają z analiz specjalistów sporządzających poszczególne projekty i 

dokumenty projektowe. 

Projekt nie może być realizowany w innej skali i zasięgu, ponieważ jego skala i zasięg wynika z analizy potrzeb określonych przez społeczeństwo oraz przez 

Wnioskodawcę oraz wynika bezpośrednio z analizy popytu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, alternatywnymi wariantami projektu są: 

a)Zaniechanie realizacji inwestycji (Wariant 0) 

b)Realizacja inwestycji w mniejszym zakresie (Wariant 1) 

c)Realizacja projektu w etapach (Wariant 2) 

d)Realizacja całego przedsięwzięcia zgodnie z opisem w studium wykonalności (Wariant3) 

4.1.1.2 Opis wariantów  

Wstępna selekcja wariantów realizacji inwestycji (warianty strategiczne)  

 

Wariant 0.  
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Lp. Zakres 

informacji 

Opis 

W przypadku przyjęcia pierwszego alternatywnego wariantu – rezygnacja z wdrażania projektu (wariant 0), Wnioskodawca całkowicie zaniecha realizacji inwestycji. 

W przypadku niepodjęcia żadnych działań realizujących cel niniejszego projektu, dotychczasowe zadania realizowane przez Wnioskodawcę zostałyby nieukończone. 

Podstawę realizacji projektu stanowi bowiem już podjęte działania zmierzające do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej. 

Dlatego zaprzestanie dalszych inwestycji byłoby nie do przyjęcia. Doprowadziłoby do pozostawienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na poziomie 

niedostosowanym do aktualnych potrzeb społeczeństwa. W związku z powyższym wariant ten dalej nie był analizowany.  

 

Wariant 1.  

W przypadku kolejnego wariantu polega on na zrealizowaniu mniejszego zakresu prac. Wyniku tego działania wykonano by systemu AKPiA. W tym wariancie 

zrezygnowano z prac związanych z przebudową i modernizacją oczyszczalni ścieków.  

 

Wariant 2.  

W przypadku kolejnego wariantu (rozłożenie inwestycji na etapy i realizacja w ramach niniejszego projektu jedynie części inwestycji). Wnioskodawca jest narażony 

na wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny. Podział inwestycji na kilka etapów zwiększyłoby koszty jak również wydłużyło czas prowadzenia inwestycji. 

Ponadto, w przypadku realizacji tego wariantu, Wnioskodawca otrzymałoby wsparcie ze środków unijnych tylko na część zadań. Pozostałe inwestycje, realizowane 

w kolejnych latach, Wnioskodawca mógłby realizować tylko ze środków własnych, ale są to środki niewystarczające. Efektem przyjęcia tego wariantu było by 

działanie niekompleksowe, pozwalające zaspokoić jedynie część potrzeb. Oznaczało by zmarnowanie czasu poświęconego na przygotowanie dokumentacji, 

wydawanie różnych pozwoleń i decyzji. Wskazany wariant pozwoli jedynie na chwilowe oszczędności finansowe. Rezygnacja z pozostałych zadań inwestycyjnych 

przyniesie jedynie prowizoryczne oszczędności natomiast kwestia utraconych korzyści społecznych będzie bardzo duża. Kluczowa strata związana jest z brakiem 

efektu skali. Jedynie pełna realizacja całego projektu pozwoli na osiągnięcie trwałego rozwoju w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.  

 

Wariant 3.  

Wybrany wariant polega na pełnym wykonaniu prac objętych niniejszym projektem, szczegółowo opisanych i uargumentowanych w dokumentacji aplikacyjnej. 

Pozwoli to na zaspokojenie wszystkich potrzeb i utrzymanie efektów projektu w długim czasie po jego zakończeniu. 

 Wariant 1 Realizacja inwestycji w mniejszym zakresie 

 Wariant 2 Realizacja projektu w etapach 

 Wariant 3 Realizacja całego przedsięwzięcia zgodnie z opisem w studium wykonalności 

4.1.1.3 Wybór wariantu 

strategicznego 
 

 

Kryteria 

Wariant 1 Realizacja inwestycji w 

mniejszym zakresie 

Wariant 2 Realizacja projektu w 

etapach 

Wariant 3 Realizacja całego przedsięwzięcia zgodnie z opisem w studium 

wykonalności 

pkt Uzasadnienie pkt Uzasadnienie pkt Uzasadnienie 

 

4.1 
Odpowiedniość/ 

adekwatność/ 

trafność 

4 

Komplementarność: 

Skala 0/1 waga 4 

 

Projekt jest związany z 

innymi przedsięwzięciami 

dotyczącymi ochrony 

środowiska (niezależnie od 

źródeł finansowania i 

4 

Komplementarność: 

Skala 0/1 waga 4 

 

Projekt jest związany z innymi 

przedsięwzięciami 

dotyczącymi ochrony 

środowiska (niezależnie od 

źródeł finansowania i 

4 

Komplementarność: 

Skala 0/1 waga 4 

 

Projekt jest związany z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony 

środowiska (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego).  

Przyznane pkt. 1x4=4 

 

Oddziaływanie projektu: 
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Lp. Zakres 

informacji 

Opis 

podmiotu realizującego).  

Przyznane pkt. 1x4=4 

 

Oddziaływanie projektu: 

Skala punktów 0/1 waga 3 

 

Projekt nie jest realizowany 

na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody. 

Przyznane pkt. 0x3=0 

 

Koncentracja na systemie 

oczyszczania ścieków: 

Skala punktów 0/1/2/3/4 

waga 1 

 

Projekt w 100% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych 

dotyczy oczyszczalni 

ścieków. 

 

Przyznane pkt. 0x1=0 

podmiotu realizującego).  

Przyznane pkt. 1x4=4 

 

Oddziaływanie projektu: 

Skala punktów 0/1 waga 3 

 

Projekt nie jest realizowany 

na obszarach objętych 

formami ochrony przyrody. 

Przyznane pkt. 0x3=0 

 

Koncentracja na systemie 

oczyszczania ścieków: 

Skala punktów 0/1/2/3/4 

waga 1 

 

Projekt w 100% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych 

dotyczy oczyszczalni ścieków. 

 

Przyznane pkt. 0x1=0 

Skala punktów 0/1 waga 3 

 

Projekt nie jest realizowany na obszarach objętych formami ochrony przyrody. 

Przyznane pkt. 0x3=0 

 

Koncentracja na systemie oczyszczania ścieków: 

Skala punktów 0/1/2/3/4 waga 1 

 

Projekt w 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dotyczy oczyszczalni 

ścieków. 

 

Przyznane pkt. 0x1=0 

 

4.2 Skuteczność 21 

Wpływ na realizacje 

wskaźników rezultatu 

Skala punktów 1/2/3/4/5 

waga 3 

 

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z 

ulepszonego oczyszczania 

ścieków – 4 307 RLM  

Przyznane pkt. 5x3=15 

 

Przyrost RLM 

Skala 1/2/3/4/5 waga 2 

 

Wielkość oczyszczalni 

ścieków wyrażona w RLM 5 

535.  

21 

Wpływ na realizacje 

wskaźników rezultatu 

Skala punktów 1/2/3/4/5 

waga 3 

 

Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków – 4 307 

RLM  

Przyznane pkt. 5x3=15 

 

Przyrost RLM 

Skala 1/2/3/4/5 waga 2 

 

Wielkość oczyszczalni ścieków 

wyrażona w RLM 5 535.  

 

21 

Wpływ na realizacje wskaźników rezultatu 

Skala punktów 1/2/3/4/5 waga 3 

 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

– 4 307 RLM  

Przyznane pkt. 5x3=15 

 

Przyrost RLM 

Skala 1/2/3/4/5 waga 2 

 

Wielkość oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM 5 535.  

 

Przyznane pkt. 3x2=6 
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informacji 

Opis 

 

Przyznane pkt. 3x2=6 

 

Przyznane pkt. 3x2=6 

 

 

4.4 Użyteczność 0 

Użyteczność wynikająca z 

dokumentów strategicznych 

JST 

Skala punktów 0/1; waga 3 

 

Projekt przyczyni się tylko  

do częściowego rozwiązania 

problemów wskazanych w 

dokumentach 

strategicznych. W związku z 

tym, iż inwestycja będzie 

realizowana w ograniczonym 

zakresie Wnioskodawca nie 

osiągnie celów i efektów, 

które określił w strategii. Nie 

osiągnięcie celów wynika z 

tego, że zrealizowałby tylko 

część inwestycji nie 

realizując pozostałej części 

inwestycji, która jest 

niezbędna do osiągnięcia 

celów strategii.    

 

Przyznane pkt. 0x3=0 

 

Użyteczność wynikająca ze 

strategii Morza Bałtyckiego 

Skala punktów 0/2 waga 4 

 

Projektu nie wpisuje się w 

SUE RMB. Argumentacja 

taka sama jak do strategii 

Wnioskodawcy.  

 

Przyznane pkt. 0x4=0 

0 

Użyteczność wynikająca z 

dokumentów strategicznych 

JST 

Skala punktów 0/1; waga 3 

 

Projekt przyczyni się tylko  do 

częściowego rozwiązania 

problemów wskazanych w 

dokumentach strategicznych. 

W związku z tym, iż 

inwestycja będzie realizowana 

w etapach Wnioskodawca nie 

osiągnie celów i efektów w 

okresie, którego dotyczy 

przedmiotowa strategia.  

 

Przyznane pkt. 0x3=0 

 

Użyteczność wynikająca ze 

strategii Morza Bałtyckiego 

Skala punktów 0/2 waga 4 

 

Projektu nie wpisuje się w 

SUE RMB. Argumentacja taka 

sama jak do strategii 

Wnioskodawcy.  

 

Przyznane pkt. 0x4=0 

11 

Użyteczność wynikająca z dokumentów strategicznych JST 

Skala punktów 0/1; waga 3 

 

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemów wskazanych w dokumentach 

strategicznych. 

 

Przyznane pkt. 1x3=3 

 

Użyteczność wynikająca ze strategii Morza Bałtyckiego 

Skala punktów 0/2 waga 4 

 

Projektu wpisuje się w SUE RMB 

 

Przyznane pkt. 2x4=8 



 

41 

Lp. Zakres 

informacji 

Opis 

 

4.5 Trwałość 6 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy 

Skala 0/1/2/3 waga 2 

 

Wnioskodawca ma 

doświadczenie w realizacji 

projektów związanych z 

infrastrukturą kanalizacyjną. 

Efekty projektu oddziałują w 

okresie dłuższym niż 

minimalnie wymagany okres 

trwałości dla projektu. 

 

Przyznane pkt. 3x2=6 

6 

Doświadczenie Wnioskodawcy 

Skala 0/1/2/3 waga 2 

 

Wnioskodawca ma 

doświadczenie w realizacji 

projektów związanych z 

infrastrukturą kanalizacyjną. 

Efekty projektu oddziałują w 

okresie dłuższym niż 

minimalnie wymagany okres 

trwałości dla projektu. 

 

Przyznane pkt. 3x2=6 

6 

Doświadczenie Wnioskodawcy 

Skala 0/1/2/3 waga 2 

 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z 

infrastrukturą kanalizacyjną. 

Efekty projektu oddziałują w okresie dłuższym niż minimalnie wymagany 

okres trwałości dla projektu. 

 

Przyznane pkt. 3x2=6 

 

Łącznie 31 

Wariant nie przyczynia się do 

realizacji kryterium 

skuteczności i użyteczności 

31 

Wariant nie przyczynia się do 

realizacji kryterium 

skuteczności i użyteczności 

42 
Projekt przyczynia się w największym stopniu do realizacji kryteriów 

jakościowych. 

4.1.1.4 
Wybrany wariant 

strategiczny 

Zgodnie z powyższą analizą wariantem strategicznym został wariant opisany w niniejszym studium wykonalności.  

Żaden z wariantów nie otrzymał takiej samej ilości punktów w związku z tym nie ma konieczności przeprowadzania analizy SWOT dla powyższych rozwiązań. 

4.1.2. Warianty technologiczne 

 

Lp. Zakres informacji Opis 

4.1.2 
Identyfikacja wariantów 

technologicznych 

Wybrany wariant strategiczny tj. Realizacja całego przedsięwzięcia zgodnie z opisem w studium wykonalności można przeprowadzić w 3 wariantach 

technologicznych: 

I.Za pomocą technologii opisanej w niniejszym dokumencie, 

Wariant ten szczegółowo został opisany w rozdziale 4.1.3.2 Opis wybranych rozwiązań technologicznych w studium wykonalności.  

Wariant jest realizowany zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą budowlaną w tej dziedzinie oraz zgodnie najlepszą praktyką i wiedzą w zakresie 

oczyszczalni ścieków. Wariant zostanie  wykonany z materiałów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy „Prawo budowlane”. Technologia 

zastosowana w wariancie jest zgodna z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wariant nie przyczynia się 

negatywnie dla środowiska ponieważ zastosowana technologia w projekcie jest powszechnie znana i stosowana oraz jest zgodna z normami 

środowiskowymi. Zastosowana technologia nie generuje trudności na etapie realizacji jak i eksploatacji ponieważ powszechnie jest znana i 

stosowana. Wariant technologiczny realizuje wszystkie cele opisane i założone w studium wykonalności w rozdziale 2.2.1 Cele projektu. Okres 

realizacji wariantu jest adekwatny do zastosowanej technologii. 

 



 

42 

Lp. Zakres informacji Opis 

II. Za pomocą wykorzystania rur PE w kanałach grawitacyjnych a nie jak to jest w wariancie I rur PVC, 

Wariant ten przewiduje zastąpienie rur PVC w kanałach grawitacyjnych, który szczegółowo opisano w rozdziale 4.1.3.2 Opis wybranych rozwiązań 

technologicznych, rurami PE. Pozostały zakres jak w wariancie I. Wariant jest realizowany zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą budowlaną w tej 

dziedzinie oraz zgodnie najlepszą praktyką i wiedzą w zakresie oczyszczalni ścieków. Wariant zostanie  wykonany z materiałów posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów 

ustawy „Prawo budowlane”. Technologia zastosowana w wariancie jest zgodna z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wariant nie przyczynia się negatywnie dla środowiska ponieważ zastosowana technologia w projekcie jest powszechnie znana i 

stosowana oraz jest zgodna z normami środowiskowymi. Zastosowana technologia nie generuje trudności na etapie realizacji jak i eksploatacji 

ponieważ powszechnie jest znana i stosowana. Wariant technologiczny realizuje wszystkie cele opisane i założone w studium wykonalności w rozdziale 

2.2.1 Cele projektu. Ponadto zastosowania rur PE w przedmiotowym wariancie okres realizacji projektu nie ulegnie zmianie, ponieważ technologia 

jest znana i powszechnie stosowana a czas realizacji wariantu jest taki sam niezależnie czy zastosowano by samochód z silnikiem elektrycznym czy 

taki jak przedstawiono w wariancie I. 

 

III Za pomocą wykorzystania półautomatycznego systemu AKPiA a nie jak to jest w wariancie I pełnego automatyzmu oczyszczalni ścieków, 

Wariant ten przewiduje zastąpienie systemu AKPiA opisanej szczegółowo w rozdziale 4.1.3.2 Opis wybranych rozwiązań technologicznych,  

półautomatycznym systemem AKPiA. Pozostały zakres jak w wariancie I. Wariant jest realizowany zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą budowlaną 

w tej dziedzinie oraz zgodnie najlepszą praktyką i wiedzą w zakresie oczyszczalni ścieków. Wariant zostanie  wykonany z materiałów posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów 

ustawy „Prawo budowlane”. Technologia zastosowana w wariancie jest zgodna z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wariant nie przyczynia się negatywnie dla środowiska ponieważ zastosowana technologia w projekcie jest powszechnie znana i 

stosowana oraz jest zgodna z normami środowiskowymi. Zastosowana technologia nie generuje trudności na etapie realizacji jak i eksploatacji 

ponieważ powszechnie jest znana i stosowana.  Wariant technologiczny realizuje wszystkie cele opisane i założone w studium wykonalności w 

rozdziale 2.2.1 Cele projektu. Ponadto zastosowania półautomatycznego AKPiA w przedmiotowym wariancie okres realizacji projektu nie ulegnie 

zmianie, ponieważ technologia jest znana i powszechnie stosowana a czas realizacji wariantu jest taki sam niezależnie czy zastosowano by stolarkę 

aluminiową czy taką jak przedstawiono w wariancie I.  

 

Wariant I – szczegółowo został opisany w niniejszym studium wykonalności.  

Wariant II- cechuje się wyższymi nakładami inwestycyjnymi od wariantu I i III oraz kosztami operacyjnymi takimi samymi jak wariancie I i III. 

Wariant III- cechuje się niższymi nakładami inwestycyjnymi od wariantu I i III oraz kosztami operacyjnymi wyższymi niż wariant I i II. Wyższe 

koszty operacyjne wynikają z tego, iż w przypadku zainstalowania półautomatycznego AKPiA będzie konieczność utworzenia jednego etatu.  

 

Wszystkie warianty powyżej przyczyniają się w takim samym stopniu w zakresie realizacji celów i wskaźników projektu.  

Poniższe wartości zostały określone na podstawie kosztorysów, wiedzy kosztorysantów i projektantów oraz doświadczeniu Wnioskodawcy i oraz 

informacją powszechnie dostępnym. 

 Warianty Opis wariantu Rezultaty Koszty inwestycyjne Koszty odtworzeniowe Koszty operacyjne 
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 Wariant I (I.Za pomocą 
technologii opisanej w 

niniejszym dokumencie) 

 

Wariant ten szczegółowo 

został opisany w rozdziale 

4.1.3.2 Opis wybranych 

rozwiązań 

technologicznych w 

studium wykonalności.  

 

5535 5 180 760,00 0,00 156 000,00 

 Wariant II (II. Za pomocą 

wykorzystania rur PE w kanałach 

grawitacyjnych a nie jak to jest 

w wariancie I rur PVC) 

Wariant ten przewiduje 

zastąpienie rur PVC w 

kanałach grawitacyjnych, 

który szczegółowo opisano 

w rozdziale 4.1.3.2 Opis 

wybranych rozwiązań 

technologicznych, rurami 

PE. Pozostały zakres jak w 

wariancie I. 

5535 5 220 760,00 0,00 156 000,00 

 Wariant III (III Za pomocą 
wykorzystania 

półautomatycznego systemu 

AKPiA a nie jak to jest w 

wariancie I pełnego 

automatyzmu oczyszczalni 

ścieków) 

Wariant ten przewiduje 

zastąpienie systemu AKPiA 

opisanej szczegółowo w 

rozdziale 4.1.3.2 Opis 

wybranych rozwiązań 

technologicznych,  

półautomatycznym 

systemem AKPiA. 

Pozostały zakres jak w 

wariancie I. 

5535 5 080 760,00 0,00 192 000,00 

   

  Rodzaje korzyści  Miara rezultatu (MR) / Efekt ekologiczny (EE) Jednostka Wartość 

  Wielkość ładunku ścieków 

podanych ulepszonemu 

oczyszczaniu RLM 

 
Miara rezultatu (MR) = 5535RLM 

Efekt ekologiczny (EE) = nie dotyczy 
RLM 5535 

 Analiza DGC  

  
Zdyskontowane nakłady 

Zdyskontowane koszty 

eksploatacyjne 

Zdyskontowane  

MR / EE 
DGC 

 Wariant I 4 892 754,41 2 355 228,71 149 445,00 48,50     

 Wariant II 4 930 476,30 2 355 228,71 149 445,00 48,75     

 Wariant III 4 800 298,79 2 898 743,03 149 445,00 51,52     

 
Wynik analizy DGC 

Najlepszym wariantem według metody DGC jest wariant I opisany w niniejszym studium. Jego wskaźnik jest najniższy. Szczegółowy wariant został 

opisany w kolejnych rozwiązaniach studium wykonalności inwestycji.  
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Ogólnie należy również podkreślić, że do realizacji wybranego wariantu inwestycji będą realizowane zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą budowlaną 

w tej dziedzinie. Inwestycje zostaną wykonane z materiałów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w świetle przepisów ustawy „Prawo budowlane”. Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania, lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez Specjalistę d/s Technicznych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych.  

Wykonawca zobowiązany będzie do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt do wykonania inwestycji będzie w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4.1.3. Wybrane rozwiązanie technologiczne 

Lp. Zakres informacji Opis 

4.1.3.1 
Optymalne rozwiązanie 

technologiczne  

Optymalne rozwiązanie technologiczne spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska 

i wpływają znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze 

oraz sprawdzone technologie. Uzasadnieniem dla wybranych rozwiązań technicznych i materiałowych jest zgodność z normami polskimi, branżowymi 

i europejskimi zharmonizowanymi. Dla osiągniecia wskaźników projektu oraz zachowania trwałości projektu znaczenie mają przede wszystkim 

następujące normy: 

– PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

– PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

– PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

– PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N. 

– PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

– PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

– PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

– PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

– PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

– PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 

Zasady doboru. 

– PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 

ochronnych. 

– PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 



 

45 

Lp. Zakres informacji Opis 

– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

– PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania. 

– PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw. 

– PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

– PN-EN 12350: 2001 Badanie mieszanki betonowej.. 

– PN-89/H-84023.09 Stal określonego zastosowania 

– PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności. 

– PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

– PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, 

znakowanie i etykietowanie. 

– PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna próba zginania. 

– PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

– PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw. 

– PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział. 

– PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

– PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

– PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

– PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. 

– PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

– PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki. 

– PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

– PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

– PN-B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 

– PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

– PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania 

– PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie 

– PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 4: Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 

– PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

– PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie 

– PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

– PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia – Terminologia 

– PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

– PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

– PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

– PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

– PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów u łożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne 

– PN-EN 124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania 

typu, znakowanie, kontrola jakości 

– PN EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 

– ZAT/97-01-001 Rury kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody 
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– PN-81/H-84023– Stal określonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

– PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

– PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

– PN-71/H-86020- Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) Gatunki 

– PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej. 

– PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki. 

– PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi ze stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

– PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. 

– PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - Wymiary i masy na jednostkę długości 

– PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

– PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania 

– PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 

– PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

– PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

– PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

– PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne proby techniczne. 

– PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

– PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 

– PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 

– PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 

– PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta. 

– PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych na zginanie. 

– PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 

– PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

– PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

– PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja. 

– PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja. 

– PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja. 

– PN-EN 12400:2003 (U) Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja 

– PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

– PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw 

– PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

– PN-B-06250 Beton zwykły 

– PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

– PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

– PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

– PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

– PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

– PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

– PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
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– PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 

– BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 

– BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 

drogowe. 

– BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 

chodnikowe. 

– BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 

– BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

– BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

– PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 

– PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia 

– PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe 

– PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Telekomunikacja i elektronika 

– PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Maszyny elektryczne wirujące 

– PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

– PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 

– PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu 

publicznego 

– PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych 

– PN-78/E-02302 Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne - Wielkości charakterystyczne grzejników elektrycznych - Nazwy i określenia 

– PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 

– PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 

– PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 

– PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej przewodów telekomunikacyjnych 

– PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

– PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

– PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa 

– PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 

powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 

– PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne 

– PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych 

– PN-79/E-06309 Elektryczne oprawy oświetleniowe - Projektory do ogólnych celów oświetleniowych 

– PN-84/E-06310 Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych 

– PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych 

wirujących 

– PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników 

– PN-E-06800:1996 Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne 
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– PN-75/E-08003 Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne 

wymagania i badania 

– PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa 

– PN-93/E-50441 Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, sterownicza i bezpieczniki 

– PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania 

– PN-87/E-90052 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej 

– PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji 

polwinitowej 

– PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 

okrągłe 

– PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, 

płaskie 

– PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce 

polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne 

– PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych - Wymagania i badania 

– PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane 

– PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i 

oponie polwinitowej 

– PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i 

oponie gumowej 

– PN-76/E-90302 Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

– PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

– PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 

6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

– PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne 

– PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Metody badania 

– PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do 

układania na stałe 

– PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce 

polwinitowej do układania na stałe 

– PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych 

– PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 

250 V i prądy znamionowe do 16 A 

– 54. PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 

500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym 

– PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych 

– PN-IEC 255-18:1997 Przekaźniki energoelektryczne - Wymiary przekaźników pomocniczych ogólnego stosowania 

– PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 

– PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirujących 
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– PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa 

– PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy 

pomiarowe elektryczne - Przyrządy pomiarowe elektroniczne 

– PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

– PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

– PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk 

– PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

przeciwporażeniowa 

– PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

skutkami oddziaływania cieplnego 

– PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

prądem przetężeniowym 

– PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez 

obniżenie napięcia 

– PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie 

izolacyjne i łączenie 

– PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

– PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 

wysokiego napięcia 

– PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

– PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych 

– PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

– PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

– PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 

ogólne 

– PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

– PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza 

– PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i 

przewody ochronne 

– PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje 

bezpieczeństwa 

– PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
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– PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

– PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych 

– PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze 

– PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 

– PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

– Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

– PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 

- Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 

– PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych 

– PN-B-01700 – Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

– PN-92/N-01255 – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

– PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

– PN-92/N-1256.02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

– PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/AI: 1997 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

– PN-N-O1256-4:I997 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

– PN-N-OI256-5:1998 – Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych. 

– PN-N-18001:1999 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

– PN-78/Z-08002.00 – Wykrywacze gazów. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

– PN80/Z-08051 – Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony pracy. Struktura systemu. 

– PN-80/Z-08052 – Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja. 

– PN-88/Z-08054 – Bezpieczeństwo pracy. Dermatologiczne środki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania. 

– PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

– PN-IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

– PN-ISO 6790:1996, IDT ISO 6790:1986 i PN-ISO 6790/ Ak: 1997 – Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania 

pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 

– PN-ISO 8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 

– Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej. 

– PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT ISO 8421-6:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki ewakuacji. 

– PN-ISO 8421-7:2000 i IDT ISO 8421-7:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki wykrywania i tłumienia wybuchu. 

– PN-911B-02840. 

– Poprawki 1 BI 5/92 poz. 24 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia. 

– PN-75/M-51000 - Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy. 

– PN-EN 1869:1999 - Koce gaśnicze. 

– PN-89/M-51028 i Zmiany 1 BI 12/92 poz. 62. Sprzęt pożarniczy. Prądownice wodne do pomp pożarniczych. 

– PN-EN3-1 :1998 i IDT EN 3-1:1996 – Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B. 
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– PN-EN-3-2:1999 i IDT EN 3-2:1996 – Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, 

wymagania szczególne. 

– PN-EN 3-3:1998 i IDT EN 3-3: 1994 – Gaśnice przenośne. Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne. 

– PN-EN 3-4:1999 i IDT EN 3-4:1996 – Gaśnice przenośne. Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej. 

– PN-EN 3-5+AC: 1999 i IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 – Gaśnice przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. 

– PN-EN 3-6:1997 i IDT EN 3-6:1995 – Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3 

arkusze od I do 5. 

– PN-EN 615:1999 i IDT EN 615:1994 – Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Wymagania techniczne dotyczące proszków. 

– PN-83/M-7 4002 – Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie. 

– PN-701N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

– PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

– PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 

– PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i uzupełniające 

– PN-70/N-01270.07 – Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 

– PN-70/N-O1270.08 – Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

– PN-70/N-O1270.09 – Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 

– PN-70/N-O1270.12 – Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

– PN-70/N-O1270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

4.1.3.2 
Opis wybranych rozwiązań 

technologicznych  

Zakres techniczny przedstawiono na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Studzienka rozdzielcza 

Na kanale DN500 doprowadzającym ścieki do oczyszczalni należy zamontować studzienkę rozdzielczą z dwoma zasuwami naściennymi, 

umożliwiającymi skierowanie ścieków do nowej lub istniejącej przepompowni ścieków. Ręczne napędy zasuw „pod klucz” doprowadzić do poziomu 

terenu. 

2. Stacja zlewcza ścieków dowożonych 

Należy zamontować zautomatyzowaną, hermetyczną stację zlewczą ścieków dowożonych o wydajności 100 m3/h. Stację należy wyposażyć w układ 

pomiarowy i kontrolny. Stacja ma posiadać możliwość, pomiaru ilości przywożonych ścieków, a także blokadę odbioru ścieków po przekroczeniu 

parametru pH ścieków lub przewodności. Ścieki dowożone ze stacji doprowadzić do studzienki rozdzielczej. Wokół stacji zlewczej ścieków 

dowożonych wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej. Stacja musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 

października 2002r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych. 

3. Krata koszowa 

Ścieki ze studzienki rozdzielczej doprowadzić do nowej kraty koszowej. Kratę koszową o prześwicie 20 mm zamontować w studzience. Nad 

mechanizmem kraty i pojemnikiem skratek wykonać zadaszenie. Należy dostarczyć 2 pojemniki na skratki o poj. 1100l każdy wykonane ze stali 

nierdzewnej 304. Wokół kraty koszowej wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej. 

4. Przepompownia ścieków  

Ścieki ze studzienki kraty koszowej doprowadzić do nowej przepompowni ścieków. Wykonać przepompownię wyposażoną w trzy (2 pracujące + 1 

rezerwowa) pompy zatapialne z wirnikami typu vortex o swobodnym przelocie min. 100 mm. Wydajność przepompowni  200 m3/h. Przepompownię 

wyposażyć w drabinkę złazową, podest roboczy i wentylację. Płytę górną przepompowni wynieść 30 cm ponad poziom terenu.  Całość wyposażenia 
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i orurowania przepompowni ścieków wykonać ze stali nierdzewnej 304. Wokół przepompowni ścieków wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki 

betonowej. 

5. Sitopiaskownik z płuczką piasku 

Ścieki z przepompowni doprowadzić do sitopiaskownika. Sitopiaskownik wraz z płuczką piasku zainstalować  na „wolnym powietrzu”. Zamontować 

sitopiaskownik składający się z sita o prześwicie 3 mm do usuwania skratek oraz poziomego piaskownika. Wydajność sitopiaskownika 200 m3/h. 

Zatrzymane na sicie zanieczyszczenia stałe mają być płukane, odwadniane i transportowane do typowego pojemnika na odpady stałe. Należy 

dostarczyć 2 pojemniki na skratki o poj. 1100l każdy wykonane ze stali nierdzewnej 304. Zatrzymany w piaskowniku piasek ma być płukany i 

odwadniany w płuczce piasku i transportowany do typowego pojemnika na odpady stałe. Należy dostarczyć 2 pojemniki na piasek o poj. 1100l 

każdy wykonane ze stali nierdzewnej 304. Sitopiaskownik i płuczkę wyposażyć w ogrzewanie umożliwiające pracę na „wolnym powietrzu” przy 

niskich temperaturach. Sitopiaskownik wraz z przepompownią i krata koszową wykonać w miejscu istniejącego poletka na skratki, które należy 

rozebrać. 

6. Zbiornik retencyjny z pompami do ścieków 

Ścieki z sitopiaskownika doprowadzić do zbiornika retencyjnego. Na zbiornik retencyjny przebudować istniejącą przepompownię ścieków. Istniejące 

przykrycie zbiornika w postaci desek na konstrukcji stalowej oraz pompy wraz z rurociągami, podestami i drabinkami zdemontować. Istniejącą kratę 

koszową wyremontować i pozostawić. Wykonać drabinę złazową do dna zbiornika Należy wykonać renowację ścian i dna zbiornika z pomocą środków 

chemii budowlanej.  Wokół zbiornika wykonać barierkę wykonana ze stali nierdzewnej 304. Całość wyposażenia i orurowania zbiornika  retencyjnego 

wykonać ze stali nierdzewnej 304. W zbiorniku zamontować zostaną dwie pompy zatapialne o wydajności regulowanej w zakresie  45 - 95 m3/h 

każda, oraz dwie strumienice utrzymujące zanieczyszczenia w stanie zawieszonym. Armaturę zwrotną i odcinającą pomp umieścić w oddzielnej 

studzience poza zbiornikiem. Na rurociągu tłocznym ze zbiornika retencyjnego zamontować w studzience przepływomierz elektromagnetyczny 

służący do pomiaru ilości tłoczonych ścieków. Ścieki doprowadzić nowym rurociągiem tłocznym do ciągu technologicznego B-800. 

7. Ciąg technologiczny B-800 

Należy wykonać przebudowę i remont ciągu technologicznego B-800. Całości istniejącego wyposażenia technologicznego należy zdemontować.  

Elementy stalowe należy poddać piaskowaniu do stopnia przygotowania powierzchni Sa2 zgodnie z PN-ISO 8501-1 i zabezpieczyć antykorozyjnie 

poprzez 3 – krotne  malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. Proces technologiczny oczyszczania ścieków zaprojektować w technologii 

denitryfikacji wstępnej  z recyrkulacja ścieków do komory denitryfikacji za pomocą mieszadła pompującego. Całość objętości ciągu technologicznego 

należy wykorzystać na biologiczne oczyszczanie ścieków, włącznie z osadnikami i komorą stabilizacji i zagęszczania osadów. Do istniejącej komory 

osadu czynnego należy dobudować komorę o pojemności min. 260 m3. Konstrukcja nowej komory stalowa (jak istniejącego ciągu B-800) lub 

żelbetowa. Proponowany schemat przebudowy ciągu technologicznego: 

– przebudowa jednego z istn. osadników wtórnych na komorę defosfatacji; 

– przebudowa drugiego z istn. osadników wtórnych na komorę denitryfikacji; 

– przebudowa istn. komora stabilizacji i zagęszczania osadów na komorę denitryfikacji; 

– przebudowa istn. komory defosfatacji na komorę nitryfikacji/denitryfikacji; 

– przebudowa istn. komory nitryfikacji/denitryfikacji na komorę nitryfikacji; 

– wykorzystanie nowej komory na komorę nitryfikacji. 

W celu mieszania zawartości komór defosfatacji i denitryfikacji należy zamontować mieszadła zatapialne lub mieszadła o osi pionowej z silnikiem 

ponad poziomem ścieków. Do napowietrzania ścieków zamontować rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe na rusztach wyciąganych bez konieczności 

opróżniania komory. 

8. Osadnik wtórny  
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Ścieki z ciągu technologicznego B-800 doprowadzić do nowego żelbetowego osadnika wtórnego. Należy wykonać osadnik radialny o średnicy 15 m 

i głębokości w 2/3 drogi przepływu ścieków 4,5 m. Osadnik należy wyposażyć w zgarniacz denny ze zgarnianiem osadów do leja osadowego i 

powierzchniowy z odprowadzeniem części pływających do kanalizacji oczyszczalni oraz koryta odpływowe. Całość wyposażenia osadnika wykonać 

ze stali nierdzewnej 304. 

9. Przepompownia osadów nadmiernych i recyrkulowanych 

Należy wykonać przepompownię z pompami umożliwiającymi recyrkulowanie osadów z leja osadnika wtórnego do komory defosfatacji i 

odprowadzanie osadów nadmiernych do komory tlenowej stabilizacji osadów. Całość wyposażenia i orurowania przepompowni wykonać ze stali 

nierdzewnej 304. Wokół przepompowni wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej. 

10. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 

W istniejącej studzience po demontażu istniejącego wyposażenia zamontować nową zwężkę pomiarową oraz czujnik poziomu ścieków.  

11. Stacja dmuchaw 

Istniejące dmuchawy w budynku socjalno - technicznym zdemontować. Zainstalować dmuchawy o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania 

na tlen w komorach osadu czynnego. Dmuchawy wyposażone w obudowy dźwiękochłonne. Do napowietrzania komór tlenowej stabilizacji osadów 

zamontować niezależną dmuchawę. Sterowanie pracą dmuchaw ma się odbywać na podstawie pomiaru stężenie tlenu w komorze nitryfikacji. 

12. Urządzenie do wapnowania osadów 

W pomieszczeniu stacji odwadniania osadów zainstalować urządzenie do dozowania wapna workowanego. Wapno ma być dozowane do przenośnika 

ślimakowego osadu odwodnionego z prasy filtracyjnej. 

13. Agregat prądotwórczy 

Istniejący agregat prądotwórczy należy zdemontować. W miejsce istniejące agregatu prądotwórczego zainstalować nowy zapewniający zasilanie w 

energię elektryczną urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków. Agregat wyposażyć w obudowę umożliwiającą montaż poza budynkiem. 

14. Sieci międzyobiektowe 

Wykonać sieci międzyobiektowe związane z projektowanymi i przebudowywanymi obiektami. Kanalizację wewnętrzną oczyszczalni ścieków 

doprowadzić do studzienki rozdzielczej przed kratą koszową. 

15. Nawierzchnie utwardzone 

Należy wykonać nowe nawierzchnie utwardzone dróg i chodników wykonane z kostki betonowej związane z dostępem do projektowanych obiektów. 

Układ komunikacyjny oczyszczalni należy dostosować do poruszania się samochód asenizacyjnych dowożących ścieki. 

16. Zasilanie energetyczne  

Należy zaprojektować i wykonać nowy  i kompletny układ zasilania w energię elektryczną urządzeń oczyszczalni ścieków.  

17. AKPiA 

Należy zaprojektować i wykonać całkowicie nowy system sterowania i automatyki (SCADA i AKPiA).  Do nadrzędnego systemu automatyki winny 

być włączone wszystkie urządzenia projektowane i istniejące związane z procesem oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów. System 

automatycznego sterowania oczyszczalnią ścieków winien bazować na sterowniku / sterownikach PLC w połączeniu z komputerem PC. Sterownik 

PLC umieszczony w rozdzielnicy elektrycznej, natomiast centralna stacja operatorska pomieszczeniu dyspozytorni głównej muszą być połączone 

magistralami. Sterownik winien realizować sterowanie napędami włączonymi do systemu komputerowego wraz z kontrolą stanów tych napędów 

oraz zbierać informacje o pracy i awarii urządzeń pracujących poza systemem komputerowym (przekaźniki w głównej rozdzielnicy elektrycznej lub 
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w rozdzielnicach lokalnych wydzielonych systemów i urządzeń). Sterowanie napędami ręczne, lokalne winno znajdować się w lokalnych tablicach 

operatorskich lub w rozdzielnicach lokalnych. Cały proces technologiczny oczyszczalni ścieków winien być sterowany przez sterownik. Oprócz tego 

każdy napęd (nie wyposażony we własną skrzynkę bądź szafkę sterowniczą) musi być wyposażony w sterowanie lokalne. W tym celu należy 

wyposażyć takie napędy w lokalne kasety sterownicze przełączające sterowanie zdalne (z nadrzędnego systemu automatyki) na sterowanie lokalne 

(z kasety sterowniczej) oraz służące do załączania i wyłączania napędów. 

Bezpośrednie obwody sterowania tymi napędami winny znajdować się w rozdzielnicy elektrycznej i winny uwzględniać włączenie do obwodu 

sterowania następujących sygnałów:  

– sygnałów pochodzących z kasetek lokalnych (lokalnych tablicach operatorskich) - sygnały „załącz”, „wyłącz”, „sterowanie zdalne”, 

„sterowanie lokalne”,  

– sygnałów awaryjnych pochodzących z zabezpieczeń wewnętrznych napędów (bimetale, termistory z przetwornikami, sygnalizatory 

przecieku z przetwornikami),  

– sygnałów awaryjnych pochodzących z zabezpieczeń przed pracą napędów zatapialnych „na sucho”  

– sygnałów pochodzących z AKP („załącz / wyłącz”).  

Stacja operatorska – komputer klasy PC w aktualnym, wysokim standardzie,  musi zapewniać realizację następujących funkcji:  

– wgląd w przebieg prowadzonego procesu technologicznego poprzez wskazywanie mierzonych na obiekcie parametrów mediów oraz stany 

urządzeń technologicznych,  

– ingerencja w proces technologiczny poprzez sterowanie ręczne napędami pracującymi w trybie sterowania zdalnego oraz poprzez 

przełączanie napędów w tryb sterowania automatycznego z realizacją algorytmów znajdujących się w sterowniku,  

– prowadzenie regulacji automatycznych poprzez wybór struktury i nastaw regulatorów, prowadzenie regulacji stałowartościowych z 

wprowadzaną ręcznie wartością zadaną,  

– powyższe automatyczne sterowania i regulacje dla różnych trybów pracy,  

– obsługa alarmów i ostrzeżeń poprzez ich automatyczne generowanie i rejestrację, możliwość potwierdzania i alarmów i ostrzeżeń 

ustawianych na wartościach pomiarowych,  

– obserwacja pracy oczyszczalni poprzez wywoływane przez operatora wykresy i tabele, ukazujące przebieg zmian wartości mierzonych 

mediów technologicznych,  

– kontrola stanu pracy sterownika i alarmowanie w przypadku braku komunikacji z PLC oraz w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy 

sterownika;  

– kontrola i ustawianie zegara czasu rzeczywistego w sterowniku  

– podawanie wartości liczników – czasów pracy napędów z sygnalizacją konieczności wykonania przeglądu okresowego oraz przepływów 

(sumaryczne i dobowe) z możliwością ich ustawiania, kasowania, zatrzymywania i startowania,  

– archiwizacja zmiennych procesowych na dysku twardym i możliwość wglądu w bazę danych,  

– automatyczne generowanie raportów o stanie oczyszczalni w dogodnej dla obsługi formie i czasie, umożliwiających bieżące śledzenie 

parametrów oczyszczalni,  

18. Rozbiórki 

Należy wykonać rozbiórki następujących obiektów: 

– ciąg technologiczny B-1000; 

– piaskownik wraz z komora rozdziału i rurociągami napowietrznymi; 

– poletko na skratki. 

Zdemontowane z obiektów urządzenia należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
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4.1.3.3 Trafność wybranego rozwiązania 

1. Odpowiedniość/ adekwatność/ trafność 

1.1. Komplementarność: 

Projekt jest związany z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony środowiska – por WoD. Sekcja B.11. 

1.2. Oddziaływanie projektu: 

Projekt nie jest realizowany na obszarach objętych formami ochrony przyrody. 

1.3. Koncentracja na systemie oczyszczania ścieków: 

Projekt koncentruje się na systemie oczyszczania ścieków – 100% kosztów dotyczy oczyszczania ścieków komunalnych, tj. przebudowy 

i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Lipianach. 

2. Skuteczność 

2.1. Wpływ na realizacje wskaźników rezultatu 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 4 307,00 RLM.  

Podano wartość RLM osób, które  były obsługiwane poniżej standardu oczyszczania ścieków – podano przeliczną na RLM liczbę osób podłączonych 

do sieci kanalizacji sanitarnej, tym samym nie ujęto liczby RLM z przemysłu. Wartości podano na podstawie danych Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Lipianach dotyczące liczby obsługiwanych RLM: 

– Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 4 139 RLM; 

– Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 168 

RLM. 

2.2. Przyrost RLM 

Ulepszonemu oczyszczaniu będzie poddawany całkowity ładunek dopływający na oczyszczalnię: 332,1 [kgO2/d] / 60 [gO2/md] = 5 535 RLM, gdzie: 

332,1 kgO2/d – maksymalny średniotygodniowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych wyrażony BZT5, wyliczony zgodnie rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego na podstawie: zanieczyszczenia ścieków surowych BZT5 = 392 mgO2/l; 

średniotygodniowej ilości ścieków = 845 m3/d. 

3. Efektywność 

3.1. Gotowość do realizacji projektu 

Projekt realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
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3.2. Efektywność kosztowa projektu 

Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na rezultat: Wielkość ładunku ścieków podanych ulepszonemu oczyszczaniu 646,83zł/RLM.  

3.3. Wypełnianie III i IV priorytetu Masterplanu 

Zgodnie z Załącznikiem 2 do V AKPOŚK (AKPOŚK2017): Wykaz – aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2017 wskaźnik zbierania siecią 

(% RLM korzystających z sieci) w 2016 wskaźnik ten wynosi: 99,00%. Stopień skanalizowania został potwierdzony w Uchwale RM dotyczącej zmiany 

wielkości aglomeracji. 

3.4. Przyrost RLM korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

Podano wartość RLM osób, które  były obsługiwane poniżej standardu oczyszczania ścieków – podano przeliczną na RLM liczbę osób podłączonych 

do sieci kanalizacji sanitarnej, tym samym nie ujęto liczby RLM z przemysłu. Wartości podano na podstawie danych Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Lipianach dotyczące liczby obsługiwanych RLM: 

– Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 4 139 RLM; 

– Liczba osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 168 

RLM. 

Razem = 4 307,00 RLM. 

3.5. Zagospodarowanie osadów pościekowych 

Projekt nie wiąże się ze zmianą sposobu przeróbki osadów na oczyszczalni i zmianą docelowego zagospodarowania (utylizacji) osadów pościekowych. 

Zarówno przed i po modernizacji przeróbka osadów na oczyszczalni obejmuje: stabilizację tlenową, odwadnianie mechaniczne na prasie i higienizację 

wapnem. Nie mniej z uwagi na stan techniczny i wydajność i istniejących dmuchaw stabilizacja tlenowa osadów jest nieskuteczna. Obecne 

zagospodarowanie osadów z uwagi na niską skuteczność stabilizacji tlenowej było ograniczone do wykorzystywania osadów do rekultywacji 

składowiska odpadów. Projekt pozwoli na rozszerzenie możliwości wykorzystania osadów również do celów przyrodniczych czy rolniczych. 

Postępowanie z w/w odpadami jest zgodne z Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów. 

4. Użyteczność 

4.1. Użyteczność wynikająca z dokumentów strategicznych JST 

Projekt przyczynia się do rozwiązania problemów wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipiany na lata 2008 – 2020. Wśród czterech 

priorytetów dla rozwoju obszaru wskazuje na cel 1. Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych świadczonych przez gminę oraz cel 2. Poprawa 

jakości życia na obszarze gminy. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności obszaru i poprawy warunków egzystencji 

mieszkańców. Tym samym wśród instytucjonalnych aspektów realizacji projektu wskazuje się na bardzo silny związek projektu ze strategicznymi 

potrzebami obszaru. Ponadto projekt przyczynia się do rozwiązania problemów wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego do roku 2020 Strategii Unii Europejskiej dla Morza Bałtyckiego, Strategią „Europa 2020” i Strategicznego planu adaptacji 

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku  2020 z perspektywą do roku 2030 na poziomie. 
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4.2. Użyteczność wynikająca ze strategii Morza Bałtyckiego 

Projekt wpisuje się w logikę interwencji Strategii Morza Bałtyckiego na poziomie  Obszarów priorytetowych: 

– Save the sea (Ocalenie morza) na poziomie: OT Nutri (Biogeny), Bezpieczeństwo (Safe) i Ochrona (Secure) – punktem wyjścia do przyjęcia 

sposobu wdrażania dyrektywy 91/271/EWG było uznanie całego obszaru Polski, ze względu na położenie w 99,7% w zlewni Morza 

Bałtyckiego, za obszar wrażliwy, tj. wymagający ograniczenia zrzutów związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych 

do wód. Projekt przyczynia się do poprawy i utrzymania dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych oraz poprawia 

bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną gospodarki wodnej, jak również ułatwia dostęp do wody dobrej jakości, ogranicza negatywne 

skutki emisji ścieków. Wynika to z faktu, że projekt przyczynia się do ograniczenia zrzutów substancji biogennych (azotu i fosforu) do 

morza do poziomów akceptowalnych, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego wód powierzchniowych, podziemnych i gleb w 

zlewni Morza Bałtyckiego.  

– Increase proseprity (Zwiększenie dobrobytu) na poziomie: OT Zdrowie – projekt poprawia warunki sanitarne na terenie aglomeracji 

Lipiany zatem zmniejsza ryzyko zachorowalności na choroby, dla których przyczyną wystąpienia są złe warunki sanitarne (np. choroby 

układu pokarmowego). Projekt realizuje wskaźniki dla obszaru Increase prosperity, tj. wzrost wskaźnika rozwoju społecznego i 

wewnętrznej konwergencji regionu – poprawa warunków sanitarnych życia wpływa na wzrost oczekiwanej długości życia, co zwiększa 

wartość wskaźnika HDI. 

Tym samym projekt przyczynia się do zapewnienia czystości wód w morzu, zachowania zdrowej dzikiej fauny i flory i stanowi wkład we wdrażanie 

strategii „Europa 2020” a w konsekwencji poprawia konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego w ujęciu globalnym. 

5. Trwałość 

5.1. Doświadczenie 

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z oczyszczaniem ścieków, infrastrukturą kanalizacyjną i zaopatrzeniem w wodę. 

Zadanie własne gminy w tym zakresie realizuje Gminny Zakład Komunalny w Lipianach. 

5.2. Efekty projektu 

Efekty projektu oddziałują w okresie dłuższym niż minimalnie wymagany okres trwałości dla projektu. Wnioskodawca posiada instytucjonalną, 

organizacyjną i finansową zdolność do utrzymania trwałości projektu w okresie ponadstandardowym, tj. dłużej niż 5 lat od daty płatności końcowej 

na rzecz beneficjenta. 
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4.1.4 Harmonogram realizacji projektu Kolor zielony – wariant optymalny. Kolor żółty – wariant projektowy. Kolor czerwony – wariant pesymistyczny 

 Zakres prac 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  I II III IV I II III IV  I II III IV I II III IV I 

 

 

Dokumentacja techniczna 

 

                  

 

 

Zezwolenie na inwestycję 

 

                  

 

 

Przebudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni 

ścieków w Lipianach 

 

                  

 

 

Nadzór inwestorski 

 

                  

 

 

Promocja projektu 

 

                  

 

 

Odbiór końcowy 

 

                  

 

 

Rozliczenie końcowe 

 

                  

    

4.2. Analiza wykonalności 

4.2.1. Wykonalność prawna 

4.2.1.1. Zgodność z prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych i innymi uwarunkowaniami 

 
Lp. Zakres informacji Opis 

4.2.1.1.1 
Uwarunkowania wynikające 

z procedur prawa budowlanego  

Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt będzie 

realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wnioskodawca dostarczy zezwolenia   wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania 

przestrzennego nie później niż ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowani 
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i zagospodarowania 

przestrzennego 

4.2.1.1.2 

Prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele 

budowlane i/lub cele projektu 

Poniżej przedstawiono informację oraz podstawę posiadania prawa do dysponowania niezbędnymi nieruchomościami, na których realizowane będą 

roboty budowlane. 

 
Numer nieruchomości (działki), 

na której realizowany będzie 

projekt 

Miejscowość Gmina 

Tytuł prawny do 
dysponowania daną 

nieruchomością 

(działką) 

Dokument 

 83/1 

Lipiany Lipiany 

Własność Gmina Lipiany; 

trwały zarząd: Gminny 

Zakład Komunalny 

6094 

 83/2  

Lipiany Lipiany 

Własność Gmina Lipiany; 
trwały zarząd: Gminny 

Zakład Komunalny 

6096 

 84/2 

Lipiany Lipiany 

Własność Gmina Lipiany; 

trwały zarząd: Gminny 

Zakład Komunalny 

SZT/00030682/3 

 84/3 Lipiany Lipiany Własność Gmina Lipiany SZT/00029474/2 

 85/2 Lipiany Lipiany Własność Gmina Lipiany 51410 

 85/6 Lipiany Lipiany Własność Gmina Lipiany 51410 

 85/8  Lipiany Lipiany Własność Gmina Lipiany 51410 

 Pozwolenie na budowę/ 

zgłoszenie budowy (znak) 
Numer Wydane przez Nieruchomości (numery działek), których dane pozwolenie / zgłoszenie dotyczy 

 

Pozwolenie na budowę 

Nie dotyczy – 

decyzja 

planowana 

Starosta 

Pyrzycki 
280/1, 280/2, 281/3, 281/4, 283/4, 283/5 

4.2.1.1.3 
Konieczność wykupu/ najmu 

nieruchomości 
Nie dotyczy. 

4.2.1.1.4 
Zgodność z prawem zamówień 

publicznych 
 

 
Przedmiot zamówienia 

Tryb postępowania Daty rozpoczęcia/ 

zakończenia procedury 
Numer ogłoszenia 

 Roboty budowlane wraz z 
rozruchem – w trybie 

zaprojektuj i wybuduj 

art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

planowane planowane 

 

Nadzór inwestorski 

art. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

planowane planowane 

 

Promocja projektu 

art. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 

planowane planowane 

4.2.1.1.5 Inne uwarunkowania prawne  

 
 

Pozwolenie / decyzja / inny 

dokument 
Podstawa prawna Data uzyskania / planowana data uzyskania 



 

60 

Lp. Zakres informacji Opis 

 

Ocena oddziaływania na 

środowisko 

Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach na środowisko 

ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2016 r. poz. 353 t.j.); 

II kw. 2019 r. 

4.2.1.2. Wykonalność środowiskowa 
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4.2.1.2.1 
Ocena oddziaływania na 

środowisko  

Procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają przedsięwzięcia wymienione w Załączniku I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko oraz wymienione w paragrafie 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)1. 

Przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 pkt 77 instalacje do oczyszczania 

ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wydanie decyzji OOS jest planowane na II kw. 2019 r. 

Planowana do budowy instalacja będzie realizowana w celu zmniejszenia oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, w tym nastąpi redukcja 

zanieczyszczeń odprowadzonych do odbiornika ścieków, tym samym instalacja nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

4.2.1.2.2 Dodatkowe informacje Nie dotyczy. 

4.2.1.2.3 
Efektywne gospodarowanie 

zasobami 

Identyfikacja jednolitych części wód 

– Rzeczne JCWP RW60000191259; 

 Nazwa JCWP Myśla od źródeł do wypływu z Jez. Myśliborskiego; 

 Stan/potencjał ekologiczny poniżej dobrego; 

 Stan chemiczny poniżej dobrego; 

 Stan JCWP zły; 

 Cel dla stanu/potencjału ekologicznego dobry; 

 Cel dla stanu chemicznego dobry; 

 Presja rolnictwo; 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona. 

– Rzeczne JCWP RW6000161976569 

 Nazwa JCWP Kanał Młyński; 

 Stan/potencjał ekologiczny słaby; 

                                                
1 Z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2013 poz. 817.). 
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 Stan chemiczny dobry; 

 Stan JCWP zły; 

 Cel dla stanu/potencjału ekologicznego dobry; 

 Cel dla stanu chemicznego dobry; 

 Presja rolnictwo; 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona. 

– Jeziorne JCWP LW10934 

 Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany; 

 Stan chemiczny dobry; 

 Stan JCWP zły; 

 Cel dla stanu/potencjału ekologicznego dobry; 

 Cel dla stanu chemicznego dobry; 

 Presja rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja; 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożona. 

– Region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego; 

– Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) - 6000 obszar dorzecza Odry; 

– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - RZGW w Szczecinie; 

– Kod JCWPd: PLGW600023: 

 Ocena stanu chemicznego dobry; 

 Ocena stanu ilościowego dobry; 

 Ocena stanu dobry; 

 Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny; 

 Cel dla stanu ilościowego dobry stan ilościowy;  

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona. 

– Kod JCWPd: PLGW600024: 

 Ocena stanu ilościowego dobry; 

 Ocena stanu dobry; 

 Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny; 

 Cel dla stanu ilościowego dobry stan ilościowy; 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona. 

2. Określenie celu środowiskowego w oparciu o regulacje ustawowe art. 38b - 38f ustawy Prawo wodne 

Cele środowiskowe rozumiane są jako osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, 

dobrego stanu  ekologicznego, dobrego potencjału ekologicznego  oraz dobrego stanu chemicznego  wód powierzchniowych, a także zapobieganie 

ich pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 

Celem środowiskowym w przypadku jednolitej części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu 

ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 
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4.2.1.2.4 

zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu 

Jednym z celów projektu jest zasada prewencji (likwidacji zanieczyszczeń u źródła). Przebudowa oczyszczalni ścieków ma na celu oczyszczenie 

zanieczyszczeń (ścieków), co ograniczy: zanieczyszczenia kierowane do wód i ziemi; nielegalne zrzuty ścieków. Zasada działań prewencyjnych 

inkorporuje konieczność realizacji zadań proekologicznych nawet wtedy, gdy nie ma ewidentnych przesłanek zagrożenia dla środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja jest niezbędna zarówno ze społecznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Przyjęcie wariantu, który zakłada brak 

działań inwestycyjnych w sposób negatywny wpłynęłoby na stan środowiska naturalnego zwłaszcza w zakresie jakości wód powierzchniowych, wód 

podziemnych oraz gleb. Zasada działań prewencyjnych w kontekście przedmiotowej inwestycji jest zachowana poprzez rozwój infrastruktury 

oczyszczania ścieków.  

Zasada działań prewencyjnych została także uwzględniona w procesie inwestycyjnym w następujących aspektach: 

– odpady powstałe   w  trakcie   realizacji   i   eksploatacji   przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

o odpadach (odpady winny być segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z placu budowy); 

– w trakcie prowadzenia prac zaplecze techniczne budowy będzie wyposażone w szczelne urządzenia do gromadzenia nieczystości płynnych; 

– masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji będą zagospodarowane w ramach prowadzonego przedsięwzięcia; 

– prace budowlane będą wykonywane tylko w porze dziennej by zmniejszyć istotną emisję hałasu; zastosowane będą rozwiązania ograniczające 

przenikanie hałasu do otoczenia i ograniczenie emisji gazów zapachowo-czynnych; 

– w toku budowy i eksploatacji zapewniona będzie właściwa organizacja robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu; 

– do prowadzenia robót budowlanych będzie wykorzystywany sprzęt w dobrym stanie technicznym, wykluczający w szczególności 

przedostawanie się substancji ropopochodnych do gruntu, jednocześnie do minimum ograniczona zostanie jałowa praca silników spalinowych 

maszyn budowlanych i samochodów transportowych; 

– powstałe obiekty i urządzenia będą eksploatowane zgodnie z dokumentacją techniczną i aktualnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska 

oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym poprzez okresowe czyszczenie i konserwowanie; 

– w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzewostanu, drzewa rosnące w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych 

będą odpowiednio zabezpieczone, nie dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego; 

– wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 

prawnej - w tym celu o tym fakcie Inwestor powiadomi służby nadzoru archeologicznego; 

– po zakończeniu prac budowlanych teren budowy oczyszczony będzie z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów. 

Na wszystkich etapach realizacji inwestycji, na etapie przygotowania pracowników do przeprowadzania właściwych prac, zostaną przeprowadzone 

szkolenia oraz instruktarz w zakresie uniknięcia awarii oraz przeciwdziałania awariom. W szczególności, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu 

wynikającemu z wykonywania robót budowlanych: 

– przeprowadzone zostaną szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku; 

– pracownicy nie stosujący się do przepisów BIOZ na budowie będą usuwani z budowy; 

– kierownik budowy i koordynator budowy ds. BHP ma prawo żądać od podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, 

szkoleń i odpowiednich uprawnień. 

Przeciwdziałanie awariom lub niwelowanie skutków ich wystąpienia w trakcie prac inwestycyjnych koncentrować się będzie na trzech elementach: 

– ludzkim – czyli poprzez system opisanych powyżej szkoleń i instruktarzy wprowadzających katalog właściwych zachowań w sytuacjach 

normalnego i anormalnego przebiegu prac; 

– techniczno-technologiczny – czyli poprzez wykorzystanie sprzętu, przede wszystkim budowlanego, opartego o nowoczesne technologie; 

– organizacyjnego – czyli poprzez system optymalizacji procesu pracy z uwzględnieniem wszystkich procedur bezpieczeństwa. 

4.2.1.2.5 
Zasada „zanieczyszczający 

płaci” 

Zasada zanieczyszczający płaci realizowana będzie w niniejszym projekcie realizowana poprzez ustanowione taryfy za odbiór ścieków przez 

Operatora produktów projektu. Opłaty zapewniać będą finansowanie kosztów funkcjonowania i eksploatacji systemu oraz opłat za korzystanie ze 
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środowiska. W wyniku działania tego mechanizmu koszty korzystania ze środowiska przenoszone są na użytkowników kanalizacji sanitarnej 

(zanieczyszczających).  

Projekt realizuje zasadę „zanieczyszczający płaci” także z uwagi na założone różnicowanie poziomu wprowadzenia systemu opłat za odprowadzanie 

i oczyszczanie ścieków. Do inwestycji w zakresie infrastruktury, wobec których powinno być stosowane różnicowanie proporcjonalnego udziału 

pomocy odzwierciedlające zasadę „zanieczyszczający płaci” zalicza się między innymi infrastrukturę w gospodarce wodnościekowej, czyli systemy 

zaopatrzenia w wodę, oczyszczalnie ścieków, instalacje przenoszące zasoby wody między dorzeczami, systemy poboru wody gruntowej, zapory i 

inne urządzenia służące zatrzymywaniu lub magazynowaniu wody. 

Projekt przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”, ponieważ każdy posiadacz ścieków będzie powierzał ich odprowadzenie Operatorowi 

produktów projektu. Ścieki zostaną unieszkodliwione w oczyszczalni ścieków. Posiadacz ścieków będzie zobowiązany płacić za odprowadzenie i 

unieszkodliwienie każdego m3 ścieków zgodnie z zawartą umową według Regulaminu i cennika opłat. Posiadaczem ścieków jest każda osoba i 

jednostka produkująca ścieki. Tożsama sytuacja dotyczy opłat za pobór wody. 

Stawki ustanawiane są oddzielnie za 1m3 uzdatnionej i dostarczonej wody oraz odprowadzanych i oczyszczanych ścieków przez użytkowników 

proporcjonalnie do ilości zużywanej wody. Wysokość stawek za wodę oraz za ścieki ustanawiana jest zgodnie  z przepisami  Ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami) 

oraz przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy. Podstawą do oszacowania stawek za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków są koszty operacyjne, które 

niezbędne są do poniesienia przez Operatora produktów projektu, aby świadczyć usługi i odpowiedzieć na zgłaszany popyt – metoda koszty plus 

zysk. Powyższe zatem wskazuje na fakt, iż całość kosztów związanych z powstawaniem i eliminacją zanieczyszczenia, w tym koszty dostawy wody 

i koszty oczyszczania ścieków zostaną przeniesione na pierwotnego zanieczyszczającego. 

4.2.1.2.6 

Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowiska 

dla planu lub programu z 

którego projekt wynika 

Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-

2020). Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko był projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 (RPO WZ 2014-2020). Głównym celem sporządzenia prognozy była ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mogących zaistnieć w środowisku, zaś jej zakres 

jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Przeprowadzona w ramach Prognozy analiza 

oddziaływań skumulowanych wskazała, iż możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych o większej skali niosą typy projektów, które będą 

realizowane m.in. w ramach Osi IV Naturalne otoczenie człowieka. Link do Prognozy zawierającej także nietechniczne streszczenie: 

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/24_projekt_prognozy.pdf. 

4.2.1.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym 

Lp. Zakres informacji Opis 

4.2.1.3 
Oddziaływanie projektu na 

obszary Natura 2000 

Działka przeznaczone na planowana inwestycje znajdują się poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 „Pojezierze 

Myśliborskie” znajduje się w odległości ok. 0,5 km od miejsca realizacji inwestycji.  Planowane przedsięwzięcie nie jest źródłem żadnego z zagrożeń 

dla obszaru „Pojezierze Myśliborskie” szczególnie biorąc pod uwagę prawidłową realizację i eksploatację przedsięwzięcia. Biorąc również pod uwagę 

zakres, skalę i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie ono negatywnie oddziaływać na ten obszar. Planowane przedsięwzięcie nie 

jest kolizyjne z celami ochrony przyrody tego regionu oraz nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Biorąc pod uwagę 

zakres, skalę i usytuowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie ono oddziaływać w żaden sposób na obszary Natura 2000 i nie będzie 

wpływać tym samym na ich stan, spójność i integralność. Odległość projektowanej inwestycji od obszaru siedliskowego Natura 2000 PLH320014, 

Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320014.H to ~1,4 km. 

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/24_projekt_prognozy.pdf
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4.2.1.4 Zmiany klimatu  

1. Czy rozważono alternatywne rozwiązania dotyczące mniejszego zużycia węgla (emisji związków węgla, to jest mniejszej emisji gazów 

cieplarnianych) lub oparte na źródłach odnawialnych?  

Oczyszczalnia będzie dostosowana do obowiązujących wymogów w zakresie efektywności energetycznej. Zatem projekt przyczynia się pośrednio 

do ograniczenia niskiej emisji. 

2. Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności (ocenę 

ryzyka związanego prognozowanymi zmianami klimat lub analizę podatności)?  

W trakcie opracowywania Studium wykonalności przeprowadzono analizę wrażliwości i przystosowania produktów projektu do funkcjonowania w 

rzeczywistości narażonej na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Ocenę podatności projektu na zmiany klimatu i odporność na klęski żywiołowe 

przeprowadzono na podstawie Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, European Commission 

Directorate-General Climate Action. Analizę rozpoczęto od określenia stopnia wpływu różnych zmiennych klimatycznych oraz skutków ubocznych / 

zagrożeń związanych z klimatem. Do analizy przyjęto następujące zmienne: wzrosty temperatury powietrza przyrostowe; ekstremalny wzrost 

temperatury powietrza; przyrostowe zmiany opadów; skrajne zmiany opadów; średnia prędkość wiatru, maksymalna prędkość wiatru; wilgotność; 

promieniowanie słoneczne; dostępność wody; burze; zalanie; erozja gleby; zasolenie gleby; pożar; jakość powietrza; niestabilność gruntu/ 

osuwiska. Następnie ww. główne zmienne klimatyczne i zagrożenia oceniono przez pryzmat czterech głównych tematów obejmujących główne 

składniki łańcucha wartości w następujący sposób: 

– aktywa i procesy, 

– wejścia, tj. zasoby (woda, energia, inne), 

– wyjścia, tj. efekty (produkty, rynki,), 

– połączenia komunikacyjne. 

Nacisk położono na określenie wrażliwości wybranego rozwiązania projektowego do zmiennych klimatycznych w odniesieniu do każdego z czterech 

ww. składników łańcucha wartości: 

– wysoka wrażliwość: zmienne klimatyczne/ zagrożenia mogą mieć znaczący wpływ na aktywa i procesów, wejścia, wyjścia i połączenia 

komunikacyjne – W; 

– średnia wrażliwość: zmienne klimatyczne/ zagrożenia mogą mieć niewielki wpływ na aktywa i procesy, wejścia, wyjścia i połączenia 

komunikacyjne – Ś; 

– brak wrażliwości: zmienne klimatyczne/ zagrożenia nie mają żadnego wpływu – N. 

Ważnymi zmiennymi klimatycznymi i związanymi z nimi zagrożeniami są te, dla których zidentyfikowano wysoką lub średnią wrażliwość dla co 

najmniej jednego z czterech składników łańcucha wartości. 

1. Wzrost temperatury powietrza przyrostowe 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

2. Ekstremalny wzrost/ spadek temperatury 
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– aktywa i procesy: W 

– zasoby (woda, energia, inne): W 

– efekty (produkty i rynki): W 

– połączenia transportowe: N 

3. Przyrostowe zmiany opadów 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

4. Skrajne zmiany opadów (w tym śniegu) 

– aktywa i procesy: W 

– zasoby (woda, energia, inne): W 

– efekty (produkty i rynki): W 

– połączenia transportowe: Ś 

5. Średnia prędkość wiatru 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

6. Maksymalna prędkość wiatru 

– aktywa i procesy: W 

– zasoby (woda, energia, inne): W 

– efekty (produkty i rynki): W 

– połączenia transportowe: W 

7. Wilgotność 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

8. Promieniowanie słoneczne 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

9. Dostępność wody 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

10. Burze 
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– aktywa i procesy: W 

– zasoby (woda, energia, inne): W 

– efekty (produkty i rynki): W 

– połączenia transportowe: W 

11. Zalanie 

– aktywa i procesy: W 

– zasoby (woda, energia, inne): W 

– efekty (produkty i rynki): W 

– połączenia transportowe: W 

12. Erozja gleby 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

13. Zasolenie gleby 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

14. Pożar 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

15. Jakość powietrza 

– aktywa i procesy: N 

– zasoby (woda, energia, inne): N 

– efekty (produkty i rynki): N 

– połączenia transportowe: N 

16. Niestabilność gruntu / osuwiska 

– aktywa i procesy: W 

– zasoby (woda, energia, inne): W 

– efekty (produkty i rynki): W 

– połączenia transportowe: W 

Największą wrażliwość projekt wykazuje na następujące zmienne: ekstremalny wzrost/ spadek temperatury skrajne zmiany opadów (w tym 

śniegu), maksymalna prędkość wiatru, burze, zalanie, niestabilność gruntu/ osuwiska. 

Poniżej przedstawiono ocenę podatności produktów projektu na ww. zmienne klimatyczne/ zagrożenia. Podatność to iloczyn prawdopodobieństwa 

wystąpienia i skali oddziaływania. W obu przypadkach przyjęto następujące wartości odniesienia: 1 - bardzo małe, 2 – małe, 3 – średnie, 4 – duże, 

5 - bardzo duże. Poniżej zaprezentowano kalkulację: 

– ekstremalny wzrost/ spadek temperatury: 2 * 5 = 10; 
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– skrajne zmiany opadów: 3 * 4 = 12; 

– maksymalna prędkość wiatru: 3 * 4 = 12; 

– burze: 3 * 4 = 12; 

– zalanie: 3 * 4 = 12; 

– niestabilność gruntu / osuwiska = 1 * 5 = 5. 

Największe znaczenie dla przedmiotowego projektu mają zagrożenia związane z opadami, burzami, maksymalną prędkością wiatru, zmianami 

temperatur. Wyniki te można uznać za typowe dla obiektów kubaturowych. W ramach robót budowlanych zastosowane zostaną rozwiązania i 

materiały pozwalające na zwiększenie odporności na ww. czynniki. 

 

Zagrożenie Opis Sposób minimalizacji 

Burza 

Zagrożenia związane z wyładowaniami atmosferycznymi: Rozpatruje 

się efekt samych uderzeń piorunów w obiekt budowlany i ewentualne 

bezpośrednie szkody z tym związane (np. wypalenie materiału pokrycia 

dachu, rozkruszenie wystających ponad dach kominów, stłuczenie 

szyb), jak też ich pośrednie oddziaływanie: np. nagrzewanie prętów 

zbrojeniowych wewnątrz ścian i fundamentów; na dochodzące 

napowietrzne linie elektroenergetyczne i sygnałowe – zarówno przy 

trafieniach pioruna w nie, jak i przy indukowaniu w nich przepięć przy 

pobliskich uderzeniach, co prowadzi do uszkodzeń izolacji, porażenia i 

pożarów, na pracę instalacji i urządzeń elektrycznych m.in. poprzez 

impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne, powodujące zakłócanie 

działania urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, degradację ich 

właściwości lub a nawet zniszczenie oraz powodujące pożar czy 

wybuch. Produkty projektu zagrożone ryzykiem instalacje elektryczne, 

oświetlenie, elementy zasilane elektrycznie. 

Na oczyszczalni zastosowane są elementy 

ochrony odgromowej składające się z urządzenia 

piorunochronnego, którego zadaniem jest: 

przejęcie uderzenia pioruna, a więc 

niedopuszczenie do wyładowania w obiekt, 

odprowadzenie prądu pioruna do ziemi, 

niedopuszczenie do powstania napięć 

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, 

niedopuszczenie do wyładowań iskrowych 

mogących spowodować pożar i wybuch. 

Oczyszczalnia jest wyposażona w sprzęt ppoż. 

Opady 

Zagrożenie wynika z możliwości zalania budynków w wyniku 

gwałtownych opadów lub w wyniku niegwałtownych ale długotrwałych 

opadów deszczu. Skutkiem zalania jest m.in. woda zalęgająca w 

warstwach izolacyjnych poziomych; woda zalegająca w instalacjach, 

woda przedostające się do urządzeń elektrycznych. Konsekwencje to 

m.in. obniżenie właściwości izolacyjnych materiałów użytych do izolacji, 

zagrzybienie a w przypadku instalacji elektrycznej możliwość 

wystąpienia spięcia.  

Na oczyszczalni stosowane są materiały 

izolacyjne zabezpieczające przed 

przedostawaniem się wody do wrażliwych 

elementów technicznych obiektów, w tym 

urządzeń elektrycznych. Planowane 

przedsięwzięcie nie leży w strefie zagrożenia 

powodziami. W obiektach są przeprowadzana 

cykliczne przeglądy, bieżące remonty i 

konserwacja infrastruktury. 
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Maksymalna 

prędkość wiatru 
Zniszczenie/ uszkodzenie elementów zewnętrznych. 

Rozwiązania budowlane odporne na uszkodzenia 

mechaniczne. Elementy ciągu technologicznego 

osłonięte. 

Zmiany 

temperatur 

Przegrzanie/ wychłodzenie elementów konstrukcyjnych/ instalacji/ 

urządzeń 

Zastosowane zostaną materiały odporne na 

ekstremalne temperatury oraz na gwałtowne 

zmiany temperatury (fale chłodu/ fale upałów). 

 

Ponadto: odporność na susze: na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej przeprowadzono badania geologiczne podłoża gruntowego. 

Projekt nie wpływa na warstwy wodonośne a warunki gruntowo-wodne ustalono jako dobre; opady śniegu: Wnioskodawca prowadzi regularne 

odśnieżanie obiektu w okresie opadów śniegu. 

 

Podkreśla się, że projekt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj zatem szczegółowe rozwiązania techniczne w w/w zakresie zostaną 

zaprojektowane w dokumentacji technicznej. 

3. Czy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono kwestie związane ze 

zmianami klimatu oraz czy dane kwestie zostały sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe?  

Nie dotyczy – o tym czy OOS jest wymagana zdecydują właściwe organy na dalszym etapie projektu. 

4. W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu odpowiednich wariantów?  

Wnioskodawca przeprowadził analizę wyboru wariantu strategicznego w pkt. 4.1.1. stosując kryteria wskazane w kryteriach wyboru projektów dla 

działania 4., natomiast w pkt. 4.1.2 wybrał optymalny technologiczny zakres projektu poprzez zastosowanie metody DGC, która odnosi koszty 

inwestycyjne i eksploatacyjne do rezultatów projektu. Warianty analizowane w obu punktach zostały przygotowane pod kątem zróżnicowanego 

wpływu na środowisko – wszelkie analizowane opcje technologiczne charakteryzują się podobnym ryzykiem klimatycznym. 

5. W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu? 

Projekt wpisuje się w logikę interwencji Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 na 

poziomie: 

– Celu 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, Kierunek działań 1.1 Dostosowanie sektora gospodarki 

wodnej do zmian klimatu projekt ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania wodami poprzez poprawę i utrzymanie dobrego 

stanu wód i ekosystemów od wód zależnych. 

– Celu 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości 

odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu – poprzez Działania promocji i 

informacji, w tym umieszczenie materiałów na stronie www, pośrednio w realizację projektu zostaną włączeni mieszkańcy Gminy Lipiany, 

przez co zwiększy się ich świadomość w zakresie ww. ryzyk oraz w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami. 

6. Czy projekt w połączeniu ze zmianami klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? 
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Tak – poprawa jakości ścieków oczyszczonych przełoży się  

7. Czy zmiany klimatu wpłynęły na lokalizację projektu? 

Nie dotyczy – inwestycja dotyczy istniejącej infrastruktury. 

4.3. Analiza popytu 

4.3.1. Scenariusz popytu bez inwestycji 

Lp. Zakres informacji Opis 

4.3.1. 

Scenariusz popytu bez inwestycji 

Opis popytu bieżącego 

– RLM aglomeracji 4 876; 

– Liczba osób podłączonych do sieci 

wodociągowej 5860 

– Liczba RLM osób podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej 4 307; 

– Liczba RLM podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej z przemysłem 4 

807; 

– Przeciętne zużycie na osobę wody 

wynosi 24,74 m3, 

– Przeciętnie jedna osoba produkuje 

30,18 m3 ścieków, 

– Obowiązuje jedna taryfa opłat za 

wodę, 

– Obowiązuje jedna stawka opłat za 

ścieki, 

– W związku z tym, iż obowiązuje 

jedne taryfy dokonano analizy 

popytu zgodnie z założeniami do 

kalkulowania stawek za wodę i 

ścieki.   

Źródła danych Hipotezy robocze 

 

Zastosowana 

metoda 

prognozowania 

Źródła danych Hipotezy robocze 

 

–  

– Prognozy przyszłego popytu: 

– trendy demograficzne na 

podstawie trendu 

demograficznego opracowanego 

przez GUS dla powiatu 

– Dotychczasowe 

doświadczenie w 

planowaniu 

inwestycji 

wodno-

kanalizacyjnych. 

– Master Plan i 

AKPOŚC; 

– Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Lipiany; 

– Dotychczasowi użytkownicy będą korzystać z systemu 

oczyszczania ścieków. 

– Liczba odbiorców wody i zużycia wody maleje/rośnie 

proporcjonalnie do trendu demograficznego dla powiatu 

pyrzyckiego i gminy Lipiany. 

– Zużycie wody i ścieków określono na stałym poziomie; 
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pyrzyckiego oszacowano przyszły 

popyt na wodę i ścieki; 

– trend określono osobno dla 

zapotrzebowania wody i produkcji 

ścieków; 

– założono zużycie wody i produkcje 

ścieków na 1 osobę zgodnie z ww. 

założeniami.  

– szczegółowe obliczenia 

przedstawiono w arkuszu 

kalkulacyjnym założenia „popyt 

bez projektu” 

– popyt zrealizowany – z 

ulepszonego oczyszczania ścieków 

nie będą korzystać 4 307 RLM 

osób podłączonych do sieci. 

– Wytyczne 

dokumentów 

planistycznych 

Master Plan dla 

dyrektywy Rady 

91/271/EWG - 

maj 2015 

– Opinie 

ekspertów z 

UMiG Lipiany; 

– Użytkowników określono zgodnie z taryfami czyli po 1 

grupie dla wody i ścieków;  

– Taryfy są akceptowalne społecznie; 

– Taryfy określono zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci; 

– Szczegółowe obliczenia przedstawiono w arkuszu 

kalkulacyjnym  

– Taryfy opłat pozostaną na względnie stałym poziomie. 

Skala projektu jest zbyt mała aby analizować wpływ 

inwestycji na zdolność społeczności lokalnej do ponoszenia 

opłat związanych z korzystaniem ze środowiska. 

– Ponieważ brak jest nowych sieci kanalizacyjnych, a na 

obszarze realizacji projektu nie jest opłacalne zakładanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków nie odnotuje się 

przyrostu RLM. 

 

 

4.3.2. Scenariusz popytu z inwestycją 

Lp. Zakres informacji Opis 

4.3.1. 

Scenariusz popytu bez inwestycji 

Opis popytu bieżącego 

– RLM aglomeracji 4 876; 

– Liczba osób podłączonych do sieci 

wodociągowej 5860 

– Liczba RLM osób podłączonych do 

sieci kanalizacyjnej 4 307; 

– Liczba RLM podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej z przemysłem 4 

807; 

– Przeciętne zużycie na osobę wody 

wynosi 24,74 m3, 

– Przeciętnie jedna osoba produkuje 

30,18 m3 ścieków, 

– Obowiązuje jedna taryfa opłat za 

wodę, 

– Obowiązuje jedna stawka opłat za 

ścieki, 

Źródła danych Hipotezy robocze 

 

Zastosowana 

metoda 

prognozowania 

Źródła danych Hipotezy robocze 



 

71 

Lp. Zakres informacji Opis 

– W związku z tym, iż obowiązuje 

jedne taryfy dokonano analizy 

popytu zgodnie z założeniami do 

kalkulowania stawek za wodę i 

ścieki.   

 

–  

– Prognozy przyszłego popytu: 

– trendy demograficzne na 

podstawie trendu 

demograficznego opracowanego 

przez GUS dla powiatu 

pyrzyckiego oszacowano przyszły 

popyt na wodę i ścieki; 

– trend określono osobno dla 

zapotrzebowania wody i produkcji 

ścieków; 

– założono zużycie wody i produkcje 

ścieków na 1 osobę zgodnie z ww. 

założeniami.  

– szczegółowe obliczenia 

przedstawiono w arkuszu 

kalkulacyjnym założenia „popyt 

bez projektu” 

– popyt zrealizowany – z 

ulepszonego oczyszczania ścieków 

będą korzystać 4 307 RLM osób 

podłączonych do sieci. 

– Dotychczasowe 

doświadczenie w 

planowaniu 

inwestycji 

wodno-

kanalizacyjnych. 

– Wytyczne 

dokumentów 

planistycznych 

Master Plan dla 

dyrektywy Rady 

91/271/EWG - 

maj 2015 

– Master Plan i 

AKPOŚC; 

– Strategia 

Rozwoju 

Gminy 

Lipiany; 

– Opinie 

ekspertów z 

UMiG Lipiany; 

– Dotychczasowi użytkownicy będą korzystać z systemu 

oczyszczania ścieków. 

– Liczba odbiorców wody i zużycia wody maleje/rośnie 

proporcjonalnie do trendu demograficznego dla powiatu 

pyrzyckiego i gminy Lipiany. 

– Zużycie wody i ścieków określono na stałym poziomie; 

– Użytkowników określono zgodnie z taryfami czyli po 1 

grupie dla wody i ścieków;  

– Taryfy są akceptowalne społecznie; 

– Taryfy określono zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci; 

– Szczegółowe obliczenia przedstawiono w arkuszu 

kalkulacyjnym  

– Taryfy opłat pozostaną na względnie stałym poziomie. 

Skala projektu jest zbyt mała aby analizować wpływ 

inwestycji na zdolność społeczności lokalnej do ponoszenia 

opłat związanych z korzystaniem ze środowiska. 

– Ponieważ brak jest nowych sieci kanalizacyjnych, a na 

obszarze realizacji projektu nie jest opłacalne zakładanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków nie odnotuje się 

przyrostu RLM. 

 

4.3.3. Wnioski z analizy popytu 

Lp. Zakres informacji Opis 

4.3.3. Wnioski z analizy popytu 

W wyniku realizacji projektu nie powstaną nowe podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. W związku z tym, że projekt nie przewiduje 

nowych użytkowników popyt dla wariantu bez projektu i z projektem jest taki sam. Skalkulowano taryfy zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. 

Ponadto przeanalizowano taryfy pod względem czy są akceptowalne społecznie. Taryfy są akceptowalne społecznie. 
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5.Analiza finansowa 
 

5.1. Założenia analizy finansowej 

5.1.1. Podstawowe parametry założeń analizy finansowej 

Przyjęto następujące założenia i zasady przeprowadzania analizy: 

 nakłady inwestycyjne, przychody i koszty określono  zgodnie z zasadami analizy skonsolidowanej, jednocześnie z punktu widzenia właściciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego 

ją eksploatującego (operatora infrastruktury). W przedmiotowym projekcie są oni odrębnymi podmiotami w związku z tym założenia pokazane w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce 

dotyczą już skonsolidowanych założeń Wnioskodawcy i Operatora. Ponadto skonsolidowano tylko działalność Wnioskodawcy i Operatora związaną z usługami wodno-kanalizacyjnymi. 

Pozostałych działalności Wnioskodawcy i Operatora nie związanych z działalnością dla przedmiotowego projektu nie ujmowano.   

 z skonsolidowanej analizy finansowej wykluczono przepływy pieniężne między właścicielem a operatorem; 

 w celu ustalenia wskaźników efektywności finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosowano  metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flows – DCF), 

 zastosowano poniższy  sposób wyliczania wartości rezydualnej; ponieważ założono, że inwestycja nie będzie likwidowana, a także będzie miała za zadanie służyć społeczeństwu jak 

najdłużej, wartość rezydualna jest wyliczana w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia 

ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, zgodnie ze wzorem: 

 

i

FCF
RV 

 

gdzie: 

 RV oznacza wartość rezydualną, 

 FCFn poziom wolnych przepływów pieniężnych obliczony jako suma przychodów operacyjnych z ostatniego roku w okresie odniesienia pomniejszona o sumę odpowiadających im 

kosztów operacyjnych (zawierających niezbędne nakłady odtworzeniowe) oraz skorygowana o zmianę kapitału obrotowego, 

 n oznacza ostatni rok w przyjętym do obliczeń okresie odniesienia, 

 i oznacza przyjętą stopę dyskonta. 

 

 nakłady inwestycyjne, przychody i koszty należy podano w cenach stałych na pierwszy rok okresu odniesienia (przeprowadzania analizy), stąd analiza finansowa jest przeprowadzana w 

oparciu o finansową stopę dyskontową na poziomie 4% (zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 480/2014), 

 analiza przeprowadzono w cenach netto: w cenach netto (bez podatku VAT) w ponieważ  podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego (ponieważ może zostać odzyskany w oparciu 

o przepisy krajowe). Podatek VAT został wyodrębniony jako osobna pozycja analizy finansowej, 

 analiza przeprowadzana została zastosowaniem metody złożonej   

 w analizie przyjęto jeden scenariusz makroekonomiczny (całkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, nie przekraczają 

1 000 000 EUR)   

 pozostałe założenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce założenia. 
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5.1.2. Metodologia analizy 

Wyróżnia się dwie metody przeprowadzania analizy finansowej. W celu wyboru odpowiedniej metody należy stwierdzić czy: 

– możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od ogólnego strumienia przychodów Wnioskodawcy oraz 

– możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych 

Wnioskodawcy. 

Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla których możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych beneficjenta. Wówczas na powyższe 

kwestie odpowiedzi są twierdzące. W tej sytuacji możliwe jest zastosowanie metody standardowej, polegającej na uwzględnieniu w analizie jedynie przepływów pieniężnych w ramach projektu 

UE. 

Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla których niemożliwe jest rozdzielenie przepływów pieniężnych, zarówno osobno dla kategorii przychodów oraz kosztów, jak i dla obydwu kategorii równocześnie. 

W tym przypadku niemożliwe jest zastosowanie metody standardowej, w związku z czym analiza finansowa przeprowadzana jest metodą złożoną, która opiera się na różnicowym (przyrostowym) 

modelu finansowym. W ramach metody złożonej dopuszczalne jest stosowanie dwóch podejść: 

a) strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „podmiot z projektem” (wnioskodawca z inwestycją) oraz strumieniami pieniężnymi dla 

scenariusza „podmiot bez projektu” (wnioskodawca bez inwestycji). Metoda ta może zostać zastosowana m.in. w poniższych przypadkach:  

i) w branżach regulowanych i/lub branżach sieciowych, w tym w szczególności dla projektów dotyczących gospodarki wodnej, kanalizacji, odpadów i sieci grzewczych/ciepłownictwa,  

ii) zalecana jest dla całego sektora regulowanego (gospodarka wodna, energetyka, telekomunikacja itd.), w którym wartość projektu inwestycyjnego jest znacząca w porównaniu z wartością netto 

istniejących aktywów podmiotu,  

b) strumienie pieniężne szacowane są jako różnica pomiędzy strumieniami pieniężnymi dla scenariusza „działalność gospodarcza z projektem” oraz strumieniami pieniężnymi dla scenariusza 

„działalność gospodarcza bez projektu”. W ramach działalności gospodarczej dla potrzeb Wytycznych można wyróżnić:  

i) usługę (działalność) / pakiet usług oferowanych w obrębie zdefiniowanego regionu,  

ii) usługę (działalność) / pakiet usług oferowanych w ramach kilku regionów, 

iii) nowy produkt wytwarzany w już istniejącej fabryce,  

iv) inne.  

Takie podejście umożliwia uproszczenie obliczeń. W przypadku podmiotu działającego na obszarze całej Polski, nie ma potrzeby analizowania jego finansów w skali całego kraju. W takim przypadku 

wystarczającym może się okazać przeprowadzenie analizy finansów w aspekcie danego regionu bądź usługi (rodzaju działalności), o ile tego typu dane są możliwe do wyodrębnienia z ksiąg 

rachunkowych firmy. Zamiast poddawać analizie podmiot działający w wielu regionach, wystarczy przyjrzeć się przepływom finansowym generowanym przez fabrykę, która jest unowocześniana. 

W przypadku branż sieciowych (np. koleje), wystarczające może okazać się przeprowadzenie analizy wybranej części sieci. 

Przedmiotowy projekt należy do kategorii 2- nie jest możliwe rozdzielenie przepływów pieniężnych zarówno dla przychodów, jak i kosztów. W związku z tym zastosowano metodę złożoną.  W 

złożonej metodzie analizy finansowej przepływy finansowe zostały obliczone zgodnie z metodą różnicowego modelu finansowego, według następujących założeń:  

a) sporządzono prognozę wartości przepływów pieniężnych obejmujących wszystkie nakłady inwestycyjne, które podmiot/operator ponosiłby nie realizując projektu UE, nakłady odtworzeniowe 

związane z tymi inwestycjami, zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach), koszty operacyjne i przychody (inne niż wynikające z projektu UE) dla 

podmiotu/operatora (działalność gospodarcza) bez inwestycji (scenariusz bez projektu UE) dla poszczególnych lat okresu odniesienia,  

b) w kolejnym kroku sporządzono scenariusz z projektem, tj. wzięto pod uwagę ww. prognozę dla podmiotu/operatora (działalność gospodarcza) z inwestycją (scenariusz z projektem) 

uwzględniając:  

i) wszystkie nakłady inwestycyjne, łącznie z nakładami inwestycyjnymi na realizację projektu UE (bez rezerw na nieprzewidziane wydatki w nakładach inwestycyjnych projektu współfinansowanego 

ze środków UE),  

ii) wszystkie nakłady odtworzeniowe,  

iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach), iv) wszystkie koszty operacyjne,  

v) wszystkie przychody uwzględniające ewentualną korektę taryf, biorąc pod uwagę dostępność cenową (ang. affordability),  

vi) wartość rezydualną.  
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Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy jest ustalenie wartości przepływów pieniężnych obejmujących nakłady inwestycyjne, nakłady odtworzeniowe, koszty operacyjne, zmiany w kapitale 

obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach) i przychody w scenariuszu z projektem.  

c) Następnie dokonano porównania obu ww. scenariuszy. Różnice w poszczególnych kategoriach przepływów pieniężnych dla projektu (m.in. przychód, koszty operacyjne) stanowią różnicę 

pomiędzy odpowiednimi kategoriami przepływów pieniężnych dla scenariusza „podmiot z projektem” oraz scenariusza „podmiot bez projektu”. Tak uzyskane przepływy określa się jako przepływy 

przyrostowe lub różnicowe. Tak określone przepływy różnicowe były wykorzystane między innymi dla ustalenia wskaźnika luki w finansowaniu. W arkuszu kalkulacyjnym przedstawiono prognozy 

zgodnie z powyższym założeniem czyli określono przepływy w pierwszej kolejności „podmiot bez projektu” i „podmiot z projektem” a następnie ustalono przepływy różnicowe, które wykorzystano 

w analizie finansowej, ekonomicznej i analizie wrażliwości projektu. 

5.1.3. Określenie okresu odniesienia projektu 

Okres odniesienia ustalono na 30 lat, licząc od roku rozpoczęcia robót budowlanych (tj. od 2020 r.). W związku z powyższym okres odniesienia dla przedmiotowego projektu wynosi od 2020r. do 

2049 r. W związku z tym, iż okres odniesienia rozpoczyna się od roku 2020, koszty związane z pracami przygotowawczymi poniesionymi w roku 2019 przedstawiono w wartościach 

niezdyskontowanych w roku 2020.  

5.2. Identyfikacja projektu w kontekście generowania przez niego dochodu 

Identyfikację projektu w kontekście generowania przez niego dochodu rozpoczęto od analizy określonych w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 kryteriów które pozwalają projekt zaliczyć do 

projektu generującego dochód czy nie. Jeśli projekt spełnia jedną z niżej podanych przesłanek to nie jest zaliczany do projektów generujących dochód: 

– których całkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro, 

– w których zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) są wyższe od zdyskontowanych przychodów (i oszczędności), 

– dla których wsparcie w ramach programu stanowi: 

– pomoc de minimis; 

– zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa; 

– zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi 

pomocy państwa. 

W pierwszej kolejności ustalono całkowity koszt  kwalifikowalny wyrażony w EUR.  W tym celu zastosowano kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną średnioważonych kursów 

miesięcznych tej waluty Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

Całkowity koszt kwalifikowalny projekt kształtuje się poniżej 1 mln EUR. W związku z tym przedmiotowego projektu nie zaliczamy do projektów generujących dochód.  

Dla projektów które nie są zaliczane do projektu generujących dochód wartość dofinansowania nie określa się za pomocą wskaźnika „luki finansowej” tylko za pomocą iloczynu wydatków 

kwalifikowalnych i maksymalnego poziomu dofinansowania określonego w regulaminie konkursu.  

Szczegółowe założenia, obliczenia i wyniki związane z identyfikacja czy projekt generuje dochód przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, który jest załącznikiem do niniejszego opracowania. 
 

5.3. Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów 

5.3.1. Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego 

Przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej zostały zaprojektowane w podziale na:  

• wodę i ścieki; 
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• grupy odbiorców. 

Wartość przychodów ze sprzedaży usług wodno-kanalizacyjnych wynika wprost z projektowanego popytu na zużycie wody i odprowadzanie ścieków (opisanego we wcześniejszych rozdziałach 

studium) oraz projektowanych opłat za wodę i ścieki. 

Założony program sprzedaży bazuje na następujących założeniach dotyczących kształtowania wysokości opłat: 

• punktem wyjścia do kalkulacji opłat za wodę i ścieki był ich poziom w roku 2017 i prognozowany na 2018; 

• wysokość opłat została ustalona z zachowaniem przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydanego do tej ustawy Rozporządzenia 

Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf; 

• wysokość opłat ustalona została niezależnie dla wody i ścieków oraz dla poszczególnych grup odbiorców, zgodnie z obowiązującym w przedsiębiorstwie podziałem; 

• przyjęto rodzaje i strukturę taryf analogiczna do obecnie funkcjonujących w przedsiębiorstwie; 

• do obliczenia stawek taryfowych za wodę i ścieki przyjęto wskaźniki alokacji wyznaczone na podstawie planowanego zużycia wody i produkcji ścieków w okresie analizy; 

• założono, że opłaty będą zmieniać się w stopniu odzwierciedlającym ponoszone koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej systemu, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”.  

Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat  

W wariancie bez inwestycji nie przekroczyła ona 3%, w związku z czym nie zaistniała konieczność przeprowadzania korekty taryf. 

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się zmian wartości sprzedaży przedstawione są w załącznikach prezentujących projekcję finansową. 

 

5.3.2. Kalkulacja przychodów po realizacji projektu 

W wyniku realizacji projektu nie zostanie zwiększona liczba podłączeń do sieci kanalizacyjnej. Wzrost przychodów wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpisów amortyzacyjnych nowo 

wytworzonej infrastruktury projektowej. 

Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat  

Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat polega na obliczeniu stosunku miesięcznych kosztów ponoszonych przez użytkownika za zaopatrywanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków 

do dochodu do dyspozycji. Proporcje te zostały zbadane w obu wariantach (W0 i W1). W wariancie inwestycyjnym nie przekroczyła ona 3%, w związku z czym nie zaistniała konieczność 

przeprowadzania korekty taryf. 

Szczegółowe informacje na temat kształtowania się zmian wartości sprzedaży przedstawione są w załącznikach prezentujących projekcję finansową. 

5.3.3. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu 

Kalkulację zmian wywołanych realizacją projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce wynikach. Wzrost przychodów wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpisów 

amortyzacyjnych nowo wytworzonej infrastruktury projektowej. 
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5.4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora 

5.4.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego 

Koszty operacyjne działalności przedstawiono zgodnie ze sposobem prowadzenia ewidencji kosztów uwzględnionych przy określaniu taryf przez Operatora. Przygotowano koszty operacyjne zgodnie 

z „zasadą zanieczyszczający płaci”.   

Prognoza kosztów oparta jest na metodologii Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (- tekst jednolity Dz. U. nr 123 poz. 858 z dnia 

28 czerwca 2006 r.) oraz przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy. 

Koszty operacyjne dla działalności dostarczania wody i działalności odbierania ścieków zaprognozowano proporcjonalnie do zmian ilości odebranej wody oraz w produkcji ścieków odprowadzanych 

do Operatora.   

Projekcja kosztów operacyjnych oraz pozostałych przychodów i kosztów została przedstawiona szczegółowo w dokumencie Excel załączonym do wniosku o dofinansowanie. 

5.4.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu 

W wyniku realizacji projektu nie zwiększy się ilość osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Wzrost kosztów wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpisów amortyzacyjnych nowo wytworzonej 

infrastruktury projektowej. Koszty w wariancie po realizacji projektu uwzględniają „zasadę zanieczyszczający płaci”. Projekcja kosztów operacyjnych oraz pozostałych przychodów i kosztów została 

przedstawiona szczegółowo w dokumencie Excel załączonym do wniosku o dofinansowanie. Pozostałe założenia jak dla wariantu bez projektu.  

5.4.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu 

Kalkulację zmian wywołanych realizacją projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym w zakładce wyniki. Wzrost kosztów wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpisów amortyzacyjnych 

nowo wytworzonej infrastruktury projektowej.  

5.4.4. Plan amortyzacji 

Amortyzacja rozpoczyna się od roku 2023. 

Wartość początkowa równa się wydatkom netto projektu.  

Zastosowano amortyzacje liniową. 

Zastosowano stawkę amortyzacji odpowiadającą równym okresom referencyjnym.   

Szczegółowy plan amortyzacji przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym dołączonym do niniejszego dokumentu.  
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5.5. Rachunek zysków i strat dla projektu 

Rachunek zysków i strat dla projektu został wykonany zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości. W rachunku ujęto wyłącznie zmiany poszczególnych pozycji wywołanych 

realizacją projektu. Szczegółowy rachunek zysków i strat dla projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. 

5.6. Rachunek przepływów pieniężnych projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 

5.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy 

Na podstawie danych historycznych wyliczono cykle rotacji występujące w danym podmiocie zgodnie z następującymi wzorami: 

Cykl rotacji zapasów (CRZ) oznacza okres od zakupu materiałów do produkcji i/lub towarów do momentu sprzedaży:  

dni
P

Z
d

P

Z
CRZ

sn

śr

sn

śr 365

  

gdzie:  

 Zśr średnia wartość zapasów, 

 d liczba dni w okresie, 

 Psn przychody ze sprzedaży netto produktów i/lub towarów w danym okresie.  

Cykl rotacji należności (CRN) oznacza okres od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty za sprzedane produkty i/lub towary: 

 

dni
P

N
d

P

N
CRN

sn

śr

sn

śr 365

 

 Nśr średnia wartość należności, 

 d liczba dni w okresie, 

 Psn przychody ze sprzedaży netto produktów i/lub towarów w danym okresie. 

Cykl odroczenia zobowiązań (COZ) z tytułu dostaw oznacza okres, po jakim podmiot płaci przeciętnie swoim dostawcom: 

dni
D

ZK
d

D

ZK
COZ

tm

śr

tm

śr 365

 

 ZKśr średnia wartość zobowiązań (zakupów kredytowanych) z tytułu dostaw, 

 d liczba dni w okresie, 

 Dtm koszt wytworzenia sprzedanych produktów bez amortyzacji. 

W związku z powyższym otrzymano następujące cykle: 

Przyjęto następujące założenia: 

- cykl rotacji zapasów (CRZ) wynosi 0,12 dni, 

- cykl rotacji należności (CRN) wynosi 30,45 dni, 

- cykl rotacji zobowiązań (COZ) wynosi 40,60 dni. 

Następnie wyliczono zapotrzebowanie na poszczególne elementy kapitału obrotowego zgodnie ze wzorami: 

ZKO = Z + N – ZK 

przy czym: 
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snP
CRZ

Z 
365  

snP
CRN

N 
365  

tmD
COZ

ZK 
365  

 

Szczegółowe obliczenia i wyniki przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. 

5.6.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu 

Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu został wykonany zgodnie z definicjami określonymi w ustawie o rachunkowości. W rachunku ujęto wyłącznie zmiany poszczególnych pozycji 

wywołanych realizacją projektu. Szczegółowy przepływów pieniężnych dla projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. W okresie realizacji projektu koszty związane z inwestycją pokryje 

Wnioskodawca. Koszty w okresie eksploatacji będzie pokrywał Operator, który pobiera opłaty za korzystanie z infrastruktury. Szczegółowe obliczenia i wyniki przedstawiono w arkuszu 

kalkulacyjnym. 

 

 

5.7. Kalkulacja intensywności pomocy 

5.7.1. Kalkulacja luki finansowej 

Nie dotyczy (całkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, nie przekraczają 1 000 000 EUR). 

5.7.2. Zryczałtowane stawki procentowe 

Nie dotyczy (całkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, nie przekraczają 1 000 000 EUR). 

5.7.3. Monitorowanie dochodu 

Nie dotyczy (całkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, nie przekraczają 1 000 000 EUR). 
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5.8. Źródła finansowania projektu 

5.8.1. Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR 

Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł: 

- Dotacja EFRR (85% wydatków kwalifikowalnych projektu) 

- Wkład własny Wnioskodawcy pochodzący ze środków własnych (15% wydatków kwalifikowalnych projektu), 

- Wnioskodawca posiada środki własne z których będzie finansował projekt do momentu otrzymania refundacji oraz będzie korzystał z zaliczki środków UE.  

Szczegółowy montaż finansowy przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. 

5.8.2. Podstawowe parametry kredytów i pożyczek 

Nie dotyczy.  Nie planuje się pokrycie wkładu własnego kredytem lub pożyczką. 

 

5.8.3. Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora 

Obliczono następujące wskaźniki: 

• Wskaźnik obsługi zadłużenia (Woz), 

• Wskaźnik długu (Wd), 

• Wskaźnik inwestycji (Wi), 

• Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem (U), 

• Wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca (Dm). 

Z przeprowadzonej analizy możliwości finansowych inwestora na podstawie powyższych wskaźników stwierdza się, iż: 

• Wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekracza w żadnym roku prowadzonej analizy 6%, 

• Wskaźnik długu nie przekracza w żadnym roku prowadzonej analizy 58%, 

• Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem kształtuje się na poziomie powyżej 15%, 

• Wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie powyżej 3500,00 złotych na mieszkańca. 

W związku z powyższym sytuacja Wnioskodawcy jest stabilna finansowo, a realizacja inwestycji nie spowoduje zachwiania jego gospodarki finansowej. 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.  

5.9. Analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa projektu 

5.9.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C 

Wskaźniki FNPV/C oraz FRR/C obliczono w następujący sposób: 

Przepływy finansowe netto= Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu - Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu 
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Nakłady inwestycyjne- nakłady inwestycyjne przewidziane w całym okresie analizy. 

Wartość rezydualna- wartość niezamortyzowanego majątku na koniec okresu- w rzeczowym projekcie wartość rezydualna wynosi zero. 

Współczynnik dyskontowy- zgodnie z założeniami do analizy finansowej. 

Cashflow= Przepływy finansowe netto - Nakłady inwestycyjne + Wartość rezydualna 

Cashflow zdyskontowany= Cashflow * Współczynnik dyskontowy 

Zgodnie z dokumentacją konkursową wartość wskaźnika FNPV/C musi być ujemna i FRR/C musi być niższa niż ustalona stopa dyskonta, aby projekt mógł być współfinansowany. 

Wartości wskaźników: 

• FNPV/C: -1 622 620,40 zł, 

• FRR/C: 0,00% 

Wartości wskaźników w rzeczowym projekcie są zgodne z zapisami dokumentacji konkursowej. W związku z tym projekt może być współfinansowany. 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. 

5.9.2. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K 

Nie dotyczy (całkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, nie przekraczają 1 000 000 EUR). 

5.9.3. Trwałość finansowa projektu  

Realizacja projektu jest zapewniona dzięki zaplanowanym źródłom finansowania: dotacja EFRR, budżet Wnioskodawcy. Środki te są wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego 

realizacji. W fazie eksploatacyjnej koszty generowane przez projekt będą pokrywane z przychodów ze sprzedaży ścieków i wody przez Operatora. 

W celu wykazania finansowej trwałości projektu sporządzono prognozę wpływów i wydatków dla całego okresu realizacji i eksploatacji projektu. Roczne salda prognozowanych wartości wpływów i 

wydatków związanych z samym projektem są większe bądź równe zero w latach objętych analizą, co wskazuje na zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia. Szczegółowe obliczenia 

przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.  
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6.Analiza kosztów i korzyści 

6.1.1. Założenia analizy ekonomicznej 

Do oszacowania kosztów i korzyści ekonomicznych zastosowana jest, podobnie jak w analizie finansowej, metoda DCF.  

Koszty i korzyści są ujmowane w ramach analizy ekonomicznej w cenach stałych. Zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/207, zastosowano społeczną stopę dyskontowaną poziomie 5%. 

W związku z tym, iż analiza finansowa była sporządzona w cenach netto nie ma korekty o efekt fiskalny nakładów w analizie ekonomicznej.  

Efekty zewnętrzne wynikające z realizacji inwestycji:  

- Wartość uratowanego życia 

- Korzystny wpływ na poprawę środowiskowej jakości zbiorników wodnych (gotowość do płacenia) 

 

- Wartość uratowanego życia 

Realizacja projektu przyczyni się do mniejszego zanieczyszczania wód, ponieważ oczyszczalnia po modernizacji będzie w stanie oczyścić ilość ścieków pomimo ich sezonowości. W konsekwencji 

poprawią się warunki wód dla mieszkańców Gminy Lipiany i turystów tam przebywających. W związku z tym realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zachorowalności ludzi na choroby 

wywoływane złą jakością wód, co przyczyni się do uratowania życia ludzkiego. Wartość życia ludzkiego określono za pomocą statystycznej wartości życia ludzkiego na podstawie metody VOSL. W 

związku z tym, iż wszystkie analizy w przedmiotowym projekcie są robione w wariancie ostrożnościowym założono, że projekt przyczyni się co roku do uratowania 1 życia ludzkiego a koszt 

uratowanego życia określono w wartości niższej niż wynika z przytoczonego dokumentu w celu nieprzeszacowania korzyści ekonomicznej.  

Wszelkie obliczenia zawarto w MS Excel i wartościach netto. 

 

- Korzystny wpływ na poprawę środowiskowej jakości zbiorników wodnych (gotowość do płacenia) 

W wyniku realizacji projektu znacznie poprawi się jakość środowiskowa rzeki płynącej przez aglomeracje, do której obecnie odprowadzane są ścieki z oczyszczalni. Oczekuje się, że projekt zwiększy 

wykorzystanie rzeki i jej otoczenia do celów rekreacyjnych (wartość użytkowa). Ze względu na fakt, że trudno jest wyrazić wartość użytkową w pieniądzu, oraz że w danym państwie członkowskim 

nie istnieją żadne konkretne badania, wartość korzyści oszacowano za pomocą metody transferu korzyści. Na podstawie gotowości do płacenia, daną korzyść wyceniono na kwotę 60,00 PLN na 

osobę w odniesieniu do ogółu ludności mieszkającej w aglomeracji (tj. 4307 osób). Jako że środki związane z gotowością do płacenia zwykle zależą od poziomów dochodów, konieczne będzie 

określenie wartości rocznych poprzez ich zwiększenie zgodnie ze wzrostem PKB na mieszkańca przez cały okres odniesienia projektu. W świetle niepewności związanych z oszacowaniem wartości 

korzyści, postanowiono jednak przyjąć ostrożne założenie i utrzymać wartość pieniężną korzyści na poziomie początkowym przez cały okres odniesienia. Wszelkie obliczenia zawarto w MS Excel i 

wartościach netto. 

6.1.2. Wskaźnik ENPV i ERR 

Wskaźniki ENPV/C oraz ERR/C obliczono w następujący sposób: 

1) Finansowe przepływy pieniężne (zysk netto plus amortyzacja)- przepływy finansowe netto z obliczeń wskaźników FNPV/C oraz FRR/C. 

2) Korekta transferów- korekta nakładów inwestycyjnych o podatek VAT. 

3) Nakłady inwestycyjne- nakłady inwestycyjne przewidziane w całym okresie analizy. 

4) Pozytywne efekty zewnętrzne- korzyści ekonomiczne o charakterze pieniężnym. 

5) Negatywne efekty zewnętrzne- brak. 

6) Ekonomiczne przypływy pieniężne łącznie=  Finansowe przepływy pieniężne + Korekta transferów - Nakłady inwestycyjne + Pozytywne efekty zewnętrzne - Negatywne efekty zewnętrzne. 
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7) Zdyskontowane ekonomiczne przepływy pieniężne= Ekonomiczne przypływy pieniężne łącznie * Współczynnik dyskontowy zgodnie z założeniami do analizy ekonomicznej 

 Wartości wskaźników: 

• ENPV/C: 2 378 091,17 zł. 

• ERR/C: 9,85%. 

Wartość wskaźnika ENPV/C kształtuje się powyżej zera, co oznacza, że realizacja rzeczowego projektu jest korzystna z punktu widzenia całego społeczeństwa- przyniesie więcej korzyści niż 

wynoszą koszty jego realizacji. 

Wartość wskaźnika ERR/C kształtuje się powyżej przyjętej stopy dyskonta tj. 5,0%, co wskazuje na fakt, iż realizacja projektu jest korzystna z punktu widzenia całego społeczeństwa. 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.  

6.1.3. Wskaźnik B/C 

Wskaźnik B/C obliczono w następujący sposób: 

1) Przepływy korzyści ekonomicznych (dodatnie skorygowane przepływy pieniężne, pozytywne efekty zewnętrzne oraz wartość rezydualna). 

2) Przepływy kosztów ekonomicznych (ujemne skorygowane przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, negatywne efekty zewnętrzne). 

3) Zdyskontowane przepływy korzyści ekonomicznych= Przepływy korzyści ekonomicznych * Współczynnik dyskontowy zgodnie z założeniami do analizy ekonomicznej 

4) Zdyskontowane przepływy kosztów ekonomicznych= Przepływy kosztów ekonomicznych * Współczynnik dyskontowy zgodnie z założeniami do analizy ekonomicznej. 

5) Wskaźnik B/C= suma zdyskontowanych przepływów korzyści ekonomicznych / sumę zdyskontowanych przepływów kosztów ekonomicznych. 

Wartości wskaźnika: 

• B/C: 1,08. 

Wartość wskaźnika B/C na poziomie 1,08 wskazuje, że na każdą złotówkę nakładów inwestycyjnych powstanie 1,08 PLN korzyści ekonomicznych dla całego społeczeństwa. 

Szczegółowe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. 
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7.Rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym  

7.1.1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu na potrzeby dalszych wyliczeń 

Lp Kwestie do których należy się odnieść Opis 

7.1.1.1 Kto jest organem sprzedającym bilety na komunikację zbiorową? Nie dotyczy 

7.1.1.2 
Czy Wnioskodawca otrzymuje wpływy z biletów (jeśli tak to w jakiej wysokości lub jakich proporcjach 

i na jakiej podstawie)? 

Nie dotyczy 

7.1.1.3 
Kto składa Wniosek? (JST czy Operator) Należy opisać czy Wnioskodawca robi to w uzgodnieniu z 

JST/Operatorem. 

Nie dotyczy 

7.1.1.4 
Czy Operator świadczy obecnie usługi komunikacji miejskiej? (jeśli nie to nie jest uprawnionym do 

Wnioskowania) Jeśli tak to na jakim obszarze JST. 

Nie dotyczy 

7.1.1.5 
Czy Operator świadczy usługi na zlecenie JST lub związku międzygminnego? (jeśli nie to nie jest 

uprawnionym Wnioskodawcą, jeśli tak to nie ma znaczenia na jakim obszarze świadczy te usługi ). 

Nie dotyczy 

7.1.1.6 
W jaki sposób Operator jest powiązany z JST, któremu zamierza świadczyć usługi w transporcie 

miejskim? 

Nie dotyczy 

7.1.1.7 

Czy Operator jest wewnętrzny? (jeśli tak to nie może wystąpić przetarg na świadczenie usług w 

komunikacji miejskiej, jeśli jest Zakładem budżetowym lub Spółką komunalną ale świadczy usługi na 

obszarze wykraczającym poza podmiot władczy to należy go traktować jako zewnętrzny). 

Nie dotyczy 

7.1.1.8 

Jeśli Operatorem jest podmiot zewnętrzny to czy przeprowadzono /planuje się przeprowadzenie 

przetargu zgodnie z UPZP? (jeśli nie to nie jest możliwe dofinansowanie projektu). Należy opisać 

zarówno sytuację istniejącą jak i planowaną (czy w ogłoszeniu o przetargu jest mowa o świadczeniu 

usług taborem/infrastrukturą zakupioną w drodze dofinansowania z RPO WZ, termin ogłoszenia 

przetargów, termin na jaki ogłaszane są przetargi, konieczność wyliczenia rekompensaty, itp.). 

Nie dotyczy 

7.1.1.9 

Jaka jest forma zlecenia wykonania usług w transporcie miejskim powstałym w wyniku realizacji 

projektu? (zapisy w statucie zakładu budżetowego, zapisy w umowie spółki, zapisy w umowie 

wykonawczej, zapisy w umowie o świadczenie usług w transporcie publicznym). Należy opisać 

szczegółowo sytuację. 

Nie dotyczy 
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7.1.1.10 
Jeśli zlecenie jest/ będzie wykonywane na podstawie umowy wykonawczej, czy umowa zawiera zapisy 

o przeniesieniu ryzyka na Operatora? Należy opisać jakie zapisy mają o tym świadczyć. 

Nie dotyczy 

7.1.1.11 

Jeśli Wnioskodawcą jest JST to czy zamierza pozostać właścicielem majątku powstałego w wyniku 

realizacji projektu? Jeśli zamierza pozostać właścicielem to należy opisać sposób wykonywania usług 

w transporcie miejskim (zakład budżetowy – zasady wykonywania tych usług i koszty amortyzacji). 

Nie dotyczy 

7.1.1.12 

Jeśli Wnioskodawcą jest JST czy zamierza udostępniać majątek Operatorowi Wewnętrznemu? (Należy 

opisać kto będzie właścicielem majątku przekazanego przez JST i kto będzie ponosił koszty 

amortyzacji). 

Nie dotyczy 

7.1.1.13 

Jeśli Wnioskodawcą jest JST i zamierza przekazać majątek Operatorowi Wewnętrznemu to w jakiej 

formie i na jakich warunkach? Należy opisać czy nastąpi to w drodze umowy wykonawczej, w drodze 

umowy dzierżawy lub jej równoważnej, w drodze aportu, podwyższenia kapitału lub w drodze operacji 

o podobnym charakterze. 

Nie dotyczy 

7.1.1.14 

Czy w celu zapewnienia płynności przy wykonywaniu usług w transporcie miejskim konieczne będzie 

podwyższenie kapitału podmiotu świadczącego usługi? (jeśli tak to w jaki sposób ten kapitał zostanie 

podwyższony  i przez kogo?). 

Nie dotyczy 

7.1.1.15 
Czy jeśli następuje podwyższenie kapitału w drodze udzielenia pomocy publicznej to na jakim 

poziomie ustalono EBD i na jakiej podstawie? 

Nie dotyczy 

7.1.1.16 Pozostałe założenia charakteryzujące Wnioskodawcę i projekt. Nie dotyczy 

 

7.1.2. Identyfikacja założeń wyliczania rekompensaty 

Lp. 
Kwestie do których  

należy się odnieść 
Opis 

7.2.1.1 
Czy Wnioskodawca może odzyskać podatek VAT związany z zakupem środków trwałych? Należy uzasadnić 

udzieloną odpowiedź. 

Nie dotyczy 

7.2.1.2 
Czy Operator uzyskuje wynagrodzenie z innych źródeł niż za świadczenie usług w ramach umowy o 

świadczenie usług publicznych? (jeśli tak to jakich i w jakiej wysokości?). 

Nie dotyczy 
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7.2.1.3 

Czy horyzont czasowy projekcji odpowiada okresowi obowiązywania umowy o świadczenie usług 

publicznych? (Jeżeli nie to w jaki sposób Wnioskodawca zagwarantuje świadczenie usług w odpowiedniej 

JST?). 

Nie dotyczy 

7.2.1.4 
Czy operator świadczy tylko usługi objęte umową o świadczenie usług publicznych i nie prowadzi innej 

działalności przewozowej lub pozaprzewozowe? 

Nie dotyczy 

7.2.1.5 Czy występują efekty sieciowe wynikające z podpisania umowy? (jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?). 
Nie dotyczy 

7.2.1.6 
Czy wyliczona rekompensata pozwala na osiągnięcie przez Operatora zakładanego zwrotu z kapitału 

(zainwestowanego/własnego w zależności od podmiotu)? 

Nie dotyczy 

7.2.1.7 
Czy kalkulacja przepływów pieniężnych w całym okresie analizy potwierdza zakładany poziom zwrotu z 

kapitału? 

Nie dotyczy 

7.2.1.8 
Czy rozsądny zysk z kapitału został przyjęty na poziomie 6% rocznie w ujęciu realnym? (jeśli nie to z 

jakiego powodu i na jakich założeniach oparto ewentualne odchylenia?). 

Nie dotyczy 

7.2.1.9 

Jaki jest poziom wyliczonej rekompensaty (jeśli rekompensata wykracza poza jeden rok to należy ją 

określić dla każdego roku wraz z wyszczególnieniem na jaki okres Operator posiada umowy o świadczenie 

usług w transporcie miejskim)? 

Nie dotyczy 

7.2.1.10 
Czy wyliczony za pomocą rekompensaty zysk przekracza rozsądny zysk (jeśli tak to należy wskazać o ile 

procentowo i jaką to stanowi wartość w złotych i w jaki sposób wpływa na obliczenia luki w finansowaniu). 

Nie dotyczy 

7.2.1.11 
W jakim procencie zysk netto roku obrotowego jest w zachowany w przedsiębiorstwie zwiększając kapitał 

własny Operatora? 

Nie dotyczy 

7.2.1.12 Czy występują wypłaty dywidendy i/lub inne zmniejszenia zysku? Nie dotyczy 

7.2.1.13 W jaki sposób zysk netto roku obrotowego jest reinwestowany w przedsiębiorstwie? 
Nie dotyczy 

7.2.1.14 
Czy pominięto wpływ rozliczeń z tytułu podatku VAT na pozycje bilansowe Operatora? (jeśli nie to 

dlaczego?). 

Nie dotyczy 

7.2.1.15 Czy wyliczenia zostały przeprowadzone w polskich złotych? (jeśli nie to dlaczego?). Nie dotyczy 

7.2.1.16 Czy analizę przeprowadzono w cenach stałych? Nie dotyczy 

7.2.1.17 
Czy wartość kosztów w projekcie przekracza 1 mln euro? Jeśli tak to czy w projekt generuje dochód w 

myśl art. 55 rozporządzenia 1083/2006 ? 

Nie dotyczy 

7.2.1.18 Jeśli występuje wartość rezydualna w kalkulacji to w jaki sposób ją skalkulowano? Nie dotyczy 
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7.2.1.19 
Czy wyliczona rekompensata uwzględnia dotację w wysokości odpowiadającej Wnioskowi o 

dofinansowanie? (jeśli nie to dlaczego?) 

Nie dotyczy 

7.2.1.20 Pozostałe założenia niezbędne do obliczenia rekompensaty. Nie dotyczy 
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8.Analiza ryzyka i wrażliwości 

Lp. Ryzyko \ scenariusz makroekonomiczny Podstawowy Pesymistyczny 

1 10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po zakończeniu 

realizacji projektu 

Nie dotyczy 

(całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowanie

m art. 61 ust. 

1-6 

Rozporządzeni

a ogólnego 

1303/2013, 
nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 

1303/2013, nie 

przekraczają 1 
000 000 EUR) 

2 5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu realizacji 

projektu 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowanie

m art. 61 ust. 

1-6 
Rozporządzeni

a ogólnego 

1303/2013, 

nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 
ogólnego 

1303/2013, nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

3 20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania 

projektu 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

przed 
zastosowanie

m art. 61 ust. 

1-6 

Rozporządzeni

a ogólnego 

1303/2013, 

nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

przed 
zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 

1303/2013, nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

4 10% wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego 

(np. cen paliwa w przypadku transportu miejskiego) 

Nie dotyczy 

(całkowite 
wydatki 

Nie dotyczy 

(całkowite 
wydatki 
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kwalifikowalne 

przed 

zastosowanie

m art. 61 ust. 

1-6 

Rozporządzeni

a ogólnego 

1303/2013, 

nie 
przekraczają 1 

000 000 EUR) 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 

1303/2013, nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

5 Inne istotne czynniki...  Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowanie

m art. 61 ust. 

1-6 

Rozporządzeni
a ogólnego 

1303/2013, 

nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

przed 

zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 
1303/2013, nie 

przekraczają 1 

000 000 EUR) 

 

Lp. Ryzyko Prawdopodobieństwo  

H – wysokie 

M – średnie  

S – niskie 

Komentarz 

/ Uwagi 

1 10% spadek popytu na usługi w ciągu 2 lat po 

zakończeniu realizacji projektu 

Nie dotyczy (całkowite 

wydatki kwalifikowalne 

przed zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 1303/2013, 

nie przekraczają 1 000 
000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowal

ne przed 

zastosowani

em art. 61 
ust. 1-6 

Rozporządze

nia ogólnego 

1303/2013, 

nie 

przekraczają 

1 000 000 

EUR) 

2 5% spadek taryf w ciągu 2 lat po zakończeniu 

realizacji projektu 

Nie dotyczy (całkowite 

wydatki kwalifikowalne 

przed zastosowaniem 
art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 
kwalifikowal

ne przed 
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ogólnego 1303/2013, 

nie przekraczają 1 000 

000 EUR) 

zastosowani

em art. 61 

ust. 1-6 

Rozporządze

nia ogólnego 

1303/2013, 

nie 

przekraczają 

1 000 000 
EUR) 

3 20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas 
wdrażania projektu 

Nie dotyczy (całkowite 
wydatki kwalifikowalne 

przed zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 1303/2013, 

nie przekraczają 1 000 

000 EUR) 

Nie dotyczy 
(całkowite 

wydatki 

kwalifikowal

ne przed 

zastosowani

em art. 61 

ust. 1-6 

Rozporządze

nia ogólnego 
1303/2013, 

nie 

przekraczają 

1 000 000 

EUR) 

4 10% wzrost najbardziej istotnego kosztu 

eksploatacyjnego (np. cen paliwa w przypadku 

transportu miejskiego) 

Nie dotyczy (całkowite 

wydatki kwalifikowalne 

przed zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 1303/2013, 
nie przekraczają 1 000 

000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 

wydatki 

kwalifikowal

ne przed 

zastosowani
em art. 61 

ust. 1-6 

Rozporządze

nia ogólnego 

1303/2013, 

nie 

przekraczają 

1 000 000 

EUR) 

5 Inne istotne czynniki...  Nie dotyczy (całkowite 

wydatki kwalifikowalne 
przed zastosowaniem 

art. 61 ust. 1-6 

Rozporządzenia 

ogólnego 1303/2013, 

nie przekraczają 1 000 

000 EUR) 

Nie dotyczy 

(całkowite 
wydatki 

kwalifikowal

ne przed 

zastosowani

em art. 61 

ust. 1-6 

Rozporządze

nia ogólnego 

1303/2013, 
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nie 

przekraczają 

1 000 000 

EUR) 

 

9.Załączniki  

 

 


