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1.Przedstawienie kontekstu spoteczno-ekonomicznego, instytucjonalnego i
politycznego.

1.1. Syntetyczny opis otoczenia, w ktorym projekt bedzie realizowany

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Kontekst spoteczno-ekonomiczny

Aspekty, polityczne i
instytucjonalne

Biezace wyposazenie w
infrastrukture i Swiadczone ustugi

Projekt bedzie realizowany na terenie gminy Lipiany w miescie Lipiany. Gmina Lipiany potoZona jest w potudniowo-zachodniej czesci
wojewddztwa zachodniopomorskiego i nalezy do grupy matych jednostek administracyjnych w wojewddztwie. Wchodzi w skfad powiatu
pyrzyckiego. Graniczy z gminami: Pyrzyce, Przelewice, Barlinek i Myslibérz. Zajmuje obszar 95,0 km2. Liczba ludnosci ogétem na dzien
31grudnia 2016 wynosita 6,0 tys. oséb i od dziesieciu lat utrzymuje sie na relatywnie statym poziomie.
Osrodek gminny stanowi miasto Lipiany ~69,0 % ludnosci gminy. Miasto oddalone jest od Szczecina o 65 km. Na obszarze gminy potozonych
jest 21 miejscowosci, z ktorych liczbe 200 mieszkarncow przekroczyty dwie miejscowosci: Batowo i Skrzynka. Ludnos$¢ gminy znajduje ustugi w
siedzibie gminy w Lipianach oraz w osrodkach subregionalnych: Pyrzycach, Mysliborzu i Barlinku (obstuga ludnosci, rolnictwa, przetwérstwo
rolno-spozywcze, rzemiosta). O dominacji miasta Lipiany w gminie stanowig ponadto obiekty obstugi rolnictwa, potaczenia komunikacyjne:
droga wojewddzka 119 i 156. Miasto znane jest z malowniczego potozenia miedzy jeziorami Waddt i Koscielnym oraz zachowanego zabytkowego
Starego Miasta. Wyzej wymienione atrybuty przesadzajq jednoczesnie o podstawowych funkcjach miasta, ktérymi sa: obstuga ludnosci,
rolnictwo, przemystowo-produkcyjna i turystyka. Natomiast potencjat gminy to korzystne warunki do prowadzenia dziatalnosci rolniczej, wysokie
walory przyrodniczo-krajobrazowe, zwiaszcza na zachdéd od DW 119. W oparciu o ww. walory za podstawowe funkcje gminy nalezy uznac
turystyke i rekreacje, rolnictwo (gospodarke zywnosciowg) i uzupetniajgco: rybactwo i lesnictwo.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipiany na lata 2008 - 2020 wsrdd czterech priorytetéw dla rozwoju obszaru wskazuje na cel 1. Zapewnienie
wysokiej jakosci ustug publicznych swiadczonych przez gmine oraz cel 2. Poprawa jakosci zycia na obszarze gminy. Realizacja projektu przyczyni
sie do wzrostu konkurencyjnosci obszaru i poprawy warunkdéw egzystencji mieszkancow. Tym samym wsrdd instytucjonalnych aspektéw
realizacji projektu wskazuje sie na bardzo silny zwigzek projektu ze strategicznymi potrzebami obszaru.
Systemami wodociggowymi objete sq nastepujace miejscowosci:
- grupowymi:

. z hydroforni w Krasnem - Krasne, Wotczyn, Batowo, Skrzynka i Potczyno;

] z hydroforni w Jedlicach - Jedlice, Brzostowo, Miedzyn, Samowo;

. z hydroforni Mielgcin gmina Pyrzyce - Mielecinek;

. z hydroforni Mirondw - Mirondw i cze$¢ Osetnej (przyjeziorna);

. ze stacji wody w Lipianach -cate miasto Lipiny, Debiec, cze$¢ Osetnej w kierunku ulicy Zeromskiego , cze$é¢ Jézefina i Glebokie

- zbiorowymi:

] Derczewko, Nowice.
Pozostate miejscowosci tj. Bedzin, czes¢ Jozefina (przy lesie), Sokolniki oraz pojedyncze domostwa zaopatrywane sa w wode w sposdb
indywidualny (wodociagi zagrodowe). Stan techniczny ujec jest w miare dobry. W niedostatecznym stanie sa wodociggi w Derczewku i Nowicach,
bedace wtasnoscig Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i eksploatowane przez jego zaktad.



1.1.4

1.1.5

Inne informacje

Odbidr spoteczny

Dtugos¢ sieci wodociggowej w gminie wynosi 35,3 km, w tym miasto 20,3 km oraz 701 szt. przytaczy do budynkéw mieszkalnych, w tym miasto
457 szt.
Na obszarze gminy eksploatowane sg dwie oczyszczalnie sciekow:
- w Lipianach o przepustowosci sredniej 1200 m3'/d (typu Bioblok);
- w Batowie mechaniczno - biologiczna typu réw cyrkulacyjny obejmujaca Batowo.
Dtugosc¢ sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 30,6 km, w tym miasto 28,6 km, za$ przytaczy ogdtem w gminie 641 szt., w tym miasto 605 szt.

Nie dotyczy.

Inwestycja jest spotecznie pozadana. Gtdwnym interesariuszami projektu sg mieszkancy gminy Lipiany. Projekt podnosi atrakcyjnos¢ warunkéw
zamieszania i przyczynia sie do poprawy warunkéw mieszkaniowych.

1.2. Opis stanu aktualnego na ktory projekt bedzie miat wptyw

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Tto projektu

Istniejacy stan

Podstawowe rozwigzania oraz

parametry techniczne
i technologiczne istniejacych
rozwigzan

Potencjalnym oddziatywaniem projektu objeta jest gmina Lipiany. Profil obszaru: miejsko-wiejski, rolniczy i turystyczny. W bliskim sasiedztwie
miejscowosci przebiega droga o znaczeniu transeuropejskim E65. W sasiedztwie realizacji projektu znajdujq sie liczne jeziora o wykorzystaniu
rekreacyjnym. Obszar jest interesujacy pod wzgledem turystycznym w szczegdlnosci w zakresie turystyki krajobrazowej, przyrodniczej i aktywnej.

1. Ogdlna charakterystyka systemu wodno-$ciekowego zostata przedstawiona w rozdziale 1.1.3. Biezace wyposazenie w infrastrukture i
$wiadczone ustugi.

2. Projekt bedzie funkcjonowat na rynku lokalnym i zaspokajat potrzeby spoteczenstwa lokalnego.

3. Podstawowe parametry techniczne przedstawiono w rozdziale 1.2.3 Podstawowe rozwigzania oraz parametry techniczne i technologiczne
istniejacych rozwigzan.

Scieki z terenu Lipian doptywaja rurociagiem grawitacyjnym DN500 do przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Na wlocie
do przepompowni znajduje sie krata koszowa. Scieki z przepompowni s ttoczone do piaskownika pionowego. Z piaskownikiem zblokowana jest
komora rozdziatu. Z komory rozdziatu Scieki przeptywajg do dwoch pracujacych réwnolegle ciggéow technologicznych B800 i B1000. Rozdziat
Sciekow pomiedzy oba ciagi nastepuje w stosunku 60% na B1000 i 40 % na B800. Oba ciagi sktadajq sie z komor defosfatacji, komdr osadu
czynnego i osadnikow wtdrnych. Oczyszczone $cieki przeptywaja poprzez komore pomiarowa do odbiornika. Mozliwe jest skierowanie Sciekdw
oczyszczonych do stawdw stabilizacyjnych. Osad nadmierny z obu ciagéw technologicznych kierowany jest do dwdch komor tlenowej stabilizacji
osadow, ktore petnig takze role zageszczaczy. Zageszczony osad odwadniany jest na prasie filtracyjnej zamontowanej w pomieszczeniu w budynku
socjalno - technicznym. W budynku tym zamontowane s takze: - w pomieszczeniu dmuchaw - dmuchawy do napowietrzania komédr osadu
czynnego i komér stabilizacji osadéw - czes$¢ socjalna dla obstugi oczyszczalni - laboratorium - dyspozytornia z wyposazeniem elektrycznym i
AKPIA - pomieszczenie ze stacja dozowania PIX-u - pomieszczenie magazynowe podchlorynu Obok budynku socjalno - technicznego znajduje sie
wiata magazynowa. Oprdcz tego na terenie oczyszczalni znajdujg sie budynek garazy oraz poletka osadowe, poletko na piasek z piaskownika i
poletko na skratki Ilo$¢ sciekdw doptywajacych do oczyszczalni jest bardzo zmienna i wynosi od 400 m3/d w okresie bezdeszczowym do 2000
m3/d w okresach intensywnych opadow deszczu. Elementy systemu:



1. Przepompownia $ciekéw
Przepompownia $ciekéw zostata wykonana w postaci studni zelbetowej zagtebionej w gruncie. Na wlocie do przepompowni zamontowana jest
krata koszowa. Zbiornik przepompowni przykryty jest deskami umieszczonymi na konstrukcji stalowej z dwuteownikéw. Wymiary geometryczne
przepompowni: - $rednica - 9,0 m - gtebokos¢ catkowita - 6,2 m - gtebokos$¢ czynna - 2,0 m - pojemnos¢ czynna -120,0 m3
2. Piaskownik
Piaskownik pionowy, wyniesiony nad poziom terenu, czesciowo zagtebiony w gruncie. Cylindryczny zbiornik stalowy z ociepleniem zblokowany z
komorg rozdziatu Sciekow. Wymiary geometryczne piaskownika: - $rednica - 3,00 m - wysokos$¢ catkowita - 4,80 m
3. Ciag technologiczny B1000
Ciag technologiczny zostat wykonany jako prostopadtoscienny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu o wymiarach 18,00 x 6,00,
gtebokosci catkowitej 3,60 m oraz gtebokosci czynnej 3,20 m z wydzielonymi:
- a) komorg beztlenowa o objetosci czynnej 43 m3;
- b) komorg niedotleniong o objetosci czynnej 43 m3,
- c) komorg tlenowq o objetosci czynnej 259 m3 d) osadnikami wtornymi (4 szt.) o wymiarach 3,5 m x 3,5 m, objetosci czynnej 34,8
m3 kazdy.
4. Ciag technologiczny B800
Ciag technologiczny zostat wykonany jako prostopadfoscienny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu o wymiarach 21,0 m x 11,0 m,
gtebokosci catkowitej 5,0 m z wydzielonymi:
- a) komorg defosfatacji o objetosci czynnej 75 m3;
- b) komora tlenowymi: - pierwszg o wymiarach w planie 9,5 m x 4,5 m, - drugg o wymiarach w rzucie 6,4 m x 5,5 m, gtebokosci czynnej
4,6 m, objetosci czynnej 358 m3 wyposazonymi w system dyfuzoréw drobnopecherzykowych do napowietrzania i mieszania $ciekow
oraz sonde tlenowg do pomiaru tlenu rozpuszczonego;
- c) komorg niedotleniong o wymiarach w rzucie 3,0 m x 5,5 m, objetosci czynnej 76 m3, wyposazong w mieszadto obrotowe;
- d) osadnikami wtérnymi (2 szt.) o wymiarach w rzucie 5,0 m x 5,0 m, objetosci czynnej 77 m3;
- e) komorg stabilizacji osadu z zageszczaniem o wymiarach w rzucie 5,0 m x 5,0 m, objetosci czynnej 77 m3
5. Komora stabilizacji osadu nadmiernego
Komora stabilizacji osadu nadmiernego zostata wykonana jako wolnostojacy prostokatny zbiornik stalowy wyniesiony ponad poziom terenu z
wydzielonymi dwiema komorami i napowietrzaniem za pomocg rusztéw grubopecherzykowych. Wymiary geometryczne: - wymiary w rzucie -
12,0 x 6,0 m - wymiary w rzucie jednej komory - 6,0 x 6,0 m - gteboko$¢ czynna - 3,2 m - objeto$¢ jednej komory - 115 m3.
6. Budynek socjalno - techniczny
Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie ok. 229 m2. Obiekt mieéci nastepujace pomieszczenia:
- a) dyzurka-dyspozytornia, wymiary - 3,5 x 3,2 m;
- b) laboratorium, wymiary - 3,5 x 3,2 m;
- c) szatnia czysta, szatnia brudna, umywalnia-natrysk, WC, wymiary - 4,1 x 6,5 m;
- d) stacja dmuchaw, wymiary - 8,0 x 6,5 m;
- e) magazyn i stacja dozowania PIX-u, wymiary - 3,2 x 3,0 m g) stacja mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, wymiary - 8,0
x 10,0 m h) magazynek, wymiary - 3,2 x 3,0 m.
7. Komora pomiarowa sciekdéw oczyszczonych
Komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych zostata wykonana jako studnia betonowa, w ktérej zamontowano zwezke Parschall'a oraz
ultradzwiekowy pomiar poziomu $ciekdw.
8. Budynek garazy



1.2.4

1.2.5

1.2.6

Analiza interesariuszy

Potrzeby mieszkancow

Niedogodnosci
mieszkancow

problemy dla

Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie ok. 130 m2 i wysokosci ok. 5 m.

9. Poletko na skratki

Wykonane jest w formie zelbetowej wanny zagtebionej w gruncie o wymiarach w rzucie 7 x 21 m i gtebokosci ok. 1 m.

10. Poletka osadowe

Trzy poletka osadowe o wymiarach w rzucie 7 x 22 m kazde, wydzielone ogrodzeniem z ptyt betonowych o wysokosci ok. 0,7 m.

11. Odbiornik $ciekéw oczyszczonych i wymagania dla $ciekéw oczyszczonych

Bezposrednim odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Mysla. Zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia
17.10.2012r., znak OSLIR.6341.26.7.2012.TS dopuszcza sie nastepujace wskazniki zanieczyszczen w éciekach oczyszczonych: BZT5: 25 mg 02/I
ChZT: 125 mg 02/l Zawiesiny ogdlne: 35 mg/l Azot ogdiny 15 mgN/I Fosfor ogéiny: 2 mgP/l Odczyn: pH 6,6 - 9.

1. Inicjator zmian

Inicjatorem zmian jest Gmina Lipiany. Inicjatorowi zalezy na zmianach bowiem projekt przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego
oraz warunkéw a takze bedzie stanowita wktad w realizacje rozwoju regionu Morza Battyckiego.

2. Interesariusze projektu — grupy spoteczne:

- mieszkancy Gminy Lipiany (~ 6,0 tys. 0s.) - potrzeby w zakresie zwiekszenia dostepnosci do publicznych ustug komunalnych, w zakresie
poprawy jakosci zycia oraz w zakresie prawa do zycia w czystym Srodowisku (prawo cztowieka III generacji - prawo pozytywne).

3. Interesariusze projektu — podmioty publiczne:

- organy sanitarne i ochrony zdrowia tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach, Wojewodzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddziat Narodowego Funduszu Zdrowia - potrzeby w zakresie poprawy warunkéw
sanitarnych w regionie oraz zmniejszenia ryzyka zapadalnosci na choroby zakazne;

- Gmina Lipiany — potrzeba promocji obszaru jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania sie, zamieszkania i zycia; potrzeba ograniczenia
ryzyka wystgpienia kar finansowych naktadanych przez organy $rodowiskowe oraz wynikajacych z odpowiedzialnosci cywilnej.

- Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach - zaktad jest i bedzie odpowiedzialny za wykonywanie zadan zwigzanych z efektywng
eksploatacjq infrastruktury wytworzonej w ramach projektu; potrzeba zagwarantowania iz powierzone mienie komunalne jest w
standardzie zapewniajacym mozliwos$¢ realizacji zadan statutowych na wymaganym prawem poziomie; potrzeba ograniczenia ryzyka
wystgpienia kar finansowych naktadanych przez organy $rodowiskowe oraz wynikajacych z odpowiedzialnosci cywilnej.

Mieszkancy Gminy Lipiany — potrzeby mieszkafcow w zakresie objetym projektem dotycza zwiekszenia dostepnosci do publicznych ustug
komunalnych, w tym przypadku do ustug w zakresie oczyszczania $ciekdw. W zwigzku z tym, w ogdlnym ujeciu, potrzeby dotycza poprawy jakosci
zycia oraz prawa do zycia w czystym $rodowisku (prawo cztowieka III generacji — prawo pozytywne).

Podstawowe niedogodnosci i problemy dla mieszkancéw dotycza ryzyka awarii oczyszczalni, co negatywnie wptynie na ciggto$¢ ustug publicznych.
Ponadto zrzut niskiej jakosci sciekdw do odbiornika (rzeka) wptywa na warunki sanitarne, w tym zdrowotne i odorowe.



Uwarunkowania
projektu

realizacji

Budowa geologiczna

Geomorfologicznie omawiany rejon stanowi mozaike form glacjalnych (przede wszystkim moren dennych, réwnin zastoiskowych, rynien
glacjalnych) zwigzanych z trzema fazami stadium pomorskiego ostatniego zlodowacenia. Rzezba ternu powstata podczas recesji ladolodu
battyckiego. W rejonie Mysliborza przebiega wat moren czotowych fazy pomorskiej. Powstaty wat spowodowat powstanie zastoiska morenowego
ktory aktualnie czesciowo wypetnia jezioro Mysliborskie, Bedzin i Lubie. W budowie osadéw powierzchniowych biorg udziat:

- piaski, zwiry i gtazy oraz gliny watéw czotowomorenowych fazy pomorskiej;

- gliny zwatowe oraz piaski i zwiry lodowcowe oraz piaski i mutki kemoéw na réwninie moreny dennej, rozwinietej na zapleczu watéw

moreny czotowej;

- ity, mutki i piaski jeziorno-zastoiskowe niecki mysliborskiej;

= namuty, torfy, gytie i kreda jeziorna obrebie zastoiska mysliborskiego.
Na podstawie analizy przekroju geologicznego nalezy stwierdzi¢ ze na dokumentowanym terenie osady stadiatu gtéwnego zlodowacenia Wisty
skfadaja sie z dwdch warstw glin, z ktérych dolna przypisywana jest wiekowo do fazy leszczyrnsko-poznanskiej, a gérna - do fazy pomorskiej.
Dokumentowany obszar lezy na ptacie moreny dennej zbudowanej z glin nad obnizeniem zastoiskowym wypetnionym przypowierzchniowo
gruntami organicznymi - torfy.

Warunki wodne

Podczas prowadzenia prac badawczych (lipiec 2017) w odwiercie numer 1 wode nawiercono na gtebokosci 3,8m stabilizowata sie na 1,5 m p.p.t.
W odwiercie nr 2 woda gruntowg ujawnita sie pod postacig saczenia na gtebokosci 2,2 m p.p.t.

Charakterystyka geotechniczna podtoza

Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu planowanej inwestycji, nalezy stwierdzi¢, ze w odwiercie numer 1 potozony jest w strefie
krawedziowej pomiedzy zastoiskiem a wysoczyzna, podtoze w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest zaréwno z gruntéw spoistych (geneza
C) w stanie od miekkoplastycznego do twardoplastycznego oraz gruntdéw niespoistych w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym. W odwiercie
numer 1 ujawniono réwniez grunty organiczne w postaci namutdéw i torféw (do gtebokosci 1,9 m). W odwiercie numer 2 nawiercono jedynie grunty
spoiste pochodzenia lodowcowego w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne: warstwa
Ia -Namuty w stanie plastycznym warstwa Ib - Torfy skonsolidowane i mato wilgotne warstwa IIa - Piaski gliniaste genezy C o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL=0,2 warstwa IIb - Piaski gliniaste genezy C o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,3 warstwa IIc - Piaski gliniaste
genezy C o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,5 warstwa III - Piaski pylaste o uogélnionym stopniu zageszczenia ID=0,7 warstwa IV -
Piaski drobne o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,5 warstwa V - Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogdlnionym stopniu plastycznosci
IL=0,2 warstwa VI - Piaski gliniaste i gliny piaszczyste o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,1 Pozostate parametry geotechniczne gruntow
wydzielonych warstw zestawiono w zatgczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych zaleznosci. Zasieg
poszczegdlnych warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

Whnioski

Na obszarze badan strefe przypowierzchniowg budujq zaréwno grunty spoiste jak i niespoiste, w odwiercie numer 1 nawiercono grunty organiczne
pod postacig namutdw oraz torféw W trakcie wykonywania wiercen (sierpien 2017 r.) wode gruntowg nawiercono w odwiercie numer 1 na
gtebokosci 3,8m p.p.t stabilizowato sie na 1,5 m p.p.t. W odwiercie numer 2 woda gruntowa wystgpita pod postacia saczenia na gtebokosci 2,2 m
p.p.t Podtoze pod wzgledem wysadzinowosci nalezy uznac za wysadzinowe.

Warunki zasilania w media



1.2.8

Komplementarnos¢
projektami

z

innymi

Zamawiajacy informuje, ze na terenie oczyszczalni gdzie bedzie realizowana inwestycja istnieje techniczna mozliwos$¢ poboru energii elektrycznej
i wody.

Mozliwos$¢ dojazdu w czasie trwania budowy

Dojazd w czasie trwania budowy odbywac sie bedzie drogami publicznymi oraz drogq dojazdowq do oczyszczalni $ciekéw z ptyt betonowych.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz budynkdéw i budowli. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw prowadzenia robét okreslonych przez jednostki uzgadniajgce oraz wtascicieli terenéw na ktérych bedg
prowadzone roboty. W przypadku uszkodzenia ww. obiektoéw, Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego, inspektora nadzoru i
wiascicieli lub uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia ww. obiektdw.

Projekty zrealizowane przez Wnioskodawce w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

1. Tytut projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach" (PROW 2007-2013, dziatanie: Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej
objetego programem PROW na lata 2007-2013)

Projekt dotyczyt rozwoju gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Lipiany i polegat na rozbudowanie istniejgcego systemu zbierania $ciekow
komunalnych.

2. Tytut projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mirondw wraz z przepompownig i przytagczami, z odprowadzeniem do
przepompowni $ciekéw w miejscowosci Przywodzie, gmina Lipiany" (PROW 2007-2013, dziatanie: Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci
wiejskiej objetego programem PROW na lata 2007-2013)

Projekt obejmowat: a) rozbidrki i naprawy nawierzchni drogowych i innych elementéw, b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjne:
przy grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej i studni.

Komplementarnos¢ celu - uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej oraz poprawa jakosci $rodowiska naturalnego i warunkdéw sanitarnych
na terenie gminy Lipiany. Komplementarnos¢ zakresu rzeczowego - przeprowadzenie procesu inwestycyjnego (roboty budowlane).
Komplementarnos$¢ grupy docelowej — mieszkancy gminy Lipiany, organy sanitarne i srodowiskowe. Komplementarno$¢ miedzyokresowa -
perspektywa 2007-2013 i 2014-2020. Komplementarno$¢ miedzyfunduszowa - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komplementarno$¢ miedzyprogramowa - Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich i Regionalny
Program Operacyjny Wojewodztwa Zachodniopomorskiego.



2.Definicja celow projektu

2.1. Opis potrzeby realizacji projektu

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.2

Analiza problemow i potrzeb

Rozpoznanie problemdéw

Zwigzki przyczynowo-skutkowe
pomiedzy problemami

Powigzanie z opisem stanu
obecnego

Ponizej przedstawiono analize probleméw
Problemy odczuwajq rozni interesariusze projektu — mieszkancy, wtadze samorzadowe:
Gtowng potrzebg realizacji inwestycji jest koniecznosé (obowigzek prawny) zapewnienia odpowiedniej jakosci $ciekow komunalnych zrzucanych do
odbiornika Sciekdw. Potrzeba ta jest pochodng stanu technicznego oczyszczalni, ktéry oprocz ww. potrzeby generuje takze szereg niedogodnosci
dla uzytkownika, tj. dla GZK w Lipianach. Podstawowe niedogodnoséci to konieczno$¢ prowadzenia czestych konserwacji i biezacych napraw, ryzyko
awarii zwlaszcza w sezonie zimowym (m.in. przemarzanie $ciekdw), brak mozliwoéci skutecznego odwodnienia i higienizacji osadéow Sciekowych.
Konsekwencjg stanu technicznego jest ryzyko nakfadania kar za niezgodne z prawem korzystanie ze $rodowiska oraz grozba zaistnienia cywilnej
odpowiedzialnoséci finansowej.
Koniecznos¢ realizacji inwestycji jest niezbedna dla utrzymania wtasciwego poziomu sanitarnego terendw oraz ograniczenia ryzyka przedostawania
sie zanieczyszczen do wdd powierzchniowych i podziemnych (wyszczegdlnionych w Deklaracji wodnej), jak réwniez ochrony i zachowania
ekosystemoéw od wdd zaleznych. Potrzeby szczegdtowe to:

- unowoczesnienie procesu oczyszczania $ciekow;

- unowoczesnienie procesu postepowania z osadem sciekowym (skuteczne odwadnianie i higienizacja);

- zmniejszenie ryzyka awarii oraz zmniejszenie czestotliwosci biezagcych napraw.
Problemem gtéwnym projektu jest zagrozenie dla Srodowiska wodnego na obszarze oddziatywania oczyszczalni w zwigzku z niekorzystnymi skutkami
zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekow. Problemy szczegdtowe:

- zagrozenie dla trwatosci ekosystemow wynikajace z ryzyka pogorszenia sie stosunkéw wodnych w ujeciu jakosciowym;

- zagrozenie dla cennych form ochrony przyrody - m.in. obszaru Natura 2000, ktdre sg zlokalizowane na terenie aglomeracji Lipiany;

- niewystarczajaca dostepnos¢ do ustug komunalnych dla mieszkancéw Gminy Lipiany wynikajaca z ograniczen bazowych (jakos¢ sciekow);

- ryzyko utraty wizerunku gminy Lipiany jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania sie, zamieszkania i zycia;

- ryzyko naktadanie na GZK w Lipianach kar pienieznych z tytutu niezgodnego z prawem korzystania ze $rodowiska.
Zrédtem analizy ww. problemdéw jest inwentaryzacja stanu istniejacego przygotowana na potrzeb sporzadzania PFU oraz wizja lokalna
przeprowadzona kilkukrotnie przed podjeciem decyzji o realizacji projektu i w trakcie sporzadzania PFU.
Potrzeby realizacji projektu wynikajq ze starzenia sie technologii, co jest obserwowane w perspektywie dziesiecioletniej. Potrzeby do tej pory nie
zostaty zaspokojone z uwagi na brak srodkéw finansowych.
Problemy bazowe zwigzane sg ze stanem technicznym oczyszczalni i wptywaja one na niezadowalajacy stan jakosci $ciekow oczyszczonych,
nadmierny wysitek operacyjnych (konieczno$¢ czestych napraw, czyli strata czasu i srodkéw finansowych). Problemem gtéwnym projektu jest
zagrozenie dla srodowiska wodnego na obszarze oddziatywania oczyszczalni w zwigzku z niekorzystnymi skutkami zrzutéw niedostatecznie
oczyszczanych s$ciekéw. Wynika z tego konieczno$¢ modernizacji oczyszczalni $ciekdw. Brak realizacji projektu przetozy sie na ryzyko wystgpienia
skazenia odbiornika $ciekdw oczyszczonych, ryzyko epidemiologiczne i sanitarne, ryzyko wizerunkowe, spadek atrakcyjnosci mieszkaniowej i
turystycznej. Ww. problemy sg bezposrednio powigzane z problemem gtéwnym.
Powigzania pomiedzy wykazanymi problemami, a przedstawionym wczesniej opisem otoczenia projektu maja charakter bezposredni, tj. zty stan
oczyszczalni i wynikajace stad ryzyko srodowiskowe oraz inne ryzyka poboczne oddziatujg przede wszystkim na otoczenie projektu, tj. otoczenie:

- Ssrodowiskowe - zanieczyszczenie odbiornika $ciekow oczyszczonych a w konsekwencji innych ekosystemdw;
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- spoteczne - wystapienie efektéw epidemiologicznych;
- instytucjonalne - spadek wizerunku Gminy Lipiany oraz konieczno$¢ ponoszenia kar finansowych;
- gospodarcze - spadek atrakcyjnosci turystycznej obszaru.

Powyzsze potwierdza, ze potrzeby realizacji projektu sgq widoczne i wynikajq z analizy rynku.

Selekcje probleméw przedstawiono na podstawie pilnosci robdt do przeprowadzenia. Do rozwigzania przez projekt wybrano wszystkie problemy
bazowe, bowiem stanowig one o pilnosci inwestycji. Potrzeba realizacji projektu wynika z:

- potrzeb $rodowiska naturalnego — potrzeba ochrony;

- potrzeb mieszkancow - potrzeba dostepu do wysokiej jakosci ustug publicznych oraz potrzeba zycia w czystym $rodowisku;

2.1.3 Wybér problemow do
- rozwigzania przez projekt —  organy srodowiskowe - potrzeba utrzymania dobrego stanu $rodowiska naturalnego;
Projekt zaspokoi w pemni potrzeby inwestycyjne projektodawcy w zakresie jakosci oczyszczania $ciekdéw komunalnych. Projekt zaspokoi potrzeby
wnioskodawcy w okresie referencyjnym okreslony w analizie finansowej projektu. Wybrano wlasnie taki zakres projektu poniewaz jest to optymalny
wariant przedsiewziecia (por. analiza wariantéw) i wynika ze stopnia pilnosci inwestycji.
Wykorzystano drzewo probleméw:
obnizona jakest 2ycia negatywny wphyw na spadek zaufania do wiadz
mieszkancdw gminy turystyczny wizerunek gminy samorzgdowych i administracii
) samorzadowe]j
'I:--.____ Y p—
zagroZenie dla srodowiska wodnego na obszarze oddzialywania oczyszczalni w zwiazku z
niekorzystnymi skutkami zrzutdw niedostatecznie oczyszczanych sciekow
214 Wykorzystane instrumenty - | —
o analizy potrzeb - .
. f s . . . zagrozenie sanitarne, w
zagroZenie zrzutem Scigkdw o zagroZenie awariami i przerwami tym dla warunkéw
niskich parametrach odbioru Sciekdw produkeii rolnej
— A ___.--"'r
Problemy bazowe oczyszozalni sciekow
Problemem gtdwnym projektu jest zagrozenie dla srodowiska wodnego na obszarze oddziatywania oczyszczalni w zwigzku z niekorzystnymi skutkami
Podsumowanie analizy | Zrzutdw niedostatecznie oczyszczanych sciekéw. Brak realizacji projektu przetozy sie na ryzyko wystapienia skazenia odbiornika $ciekéw
2.1.5

probleméw

oczyszczonych, ryzyko epidemiologiczne i sanitarne, ryzyko wizerunkowe, spadek atrakcyjnosci mieszkaniowej i turystycznej. Na realizacji projektu
skorzystaja mieszkancy. Projekt zaspokoi w petni potrzeby inwestycyjne projektodawcy w zakresie jakosci oczyszczania $ciekow komunalnych.
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2.2. Opis celéw projektu

2.2.1

Cele projektu

Projekt zaspokoi potrzeby wnioskodawcy w okresie referencyjnym okreslony w analizie finansowej projektu. Wybrano wtasnie taki zakres projektu
poniewaz jest to optymalny wariant przedsiewziecia (por. analiza wariantéw) i wynika ze stopnia pilnosci inwestycji.

Celem gtdwnym projektu jest poprawa jakosci oczyszczania $ciekdw przekfadajaca sie na jakos$¢ srodowiska naturalnego i jakos¢ zycia mieszkancow

gminy Lipiany. Cele szczegdtowe projektu:

1. Zwiekszenie potencjatu systemu oczyszczania Sciekdw gminy Lipiany poprzez wzrost jakoséci procesu oczyszczania $ciekow: zaréwno przed i po

modernizacji parametry éciekéw oczyszczonych winny spetnia¢ wymagania decyzji wodno-prawnej nr OSLIR.6341.26.7.2012 z dnia 2012-10-07 wydanej

przez Staroste Pyrzyckiego: BZT5 - 25,0 mg02/dm3, ChZTCr - 125,0 mg0O2/dm3, zawiesina ogdlna - 35,0 mg/dm3, azot ogdlny - 15,0 mgN/dm3, fosfor

ogdlny - 2,0 mgP/dm3, odczyn - 6,6 - 9,0 pH. Przed modernizacjg z uwagi na stan techniczny poszczegdlnych obiektéw technologicznych oczyszczalni,

zwilaszcza reaktoréw biologicznych dochodzi do okresowych przekroczen w/w parametréow. Po realizacji projektu oczyszczalnia spetnia¢ bedzie w/w

warunki.

2. Zapewnienie zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczacej oczyszczania Sciekdw procesu oczyszczania Sciekow;

Lepszemu oczyszczaniu Sciekéw zostanie poddany caty tadunek $ciekéw, tj. 5 535 RLM. Lepszemu oczyszczaniu Sciekdw zostanie podana nastepujaca

liczba RLM o0séb korzystajacych z sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji, tj. 4 307 RLM, w tym liczba mieszkancéw korzystajacych z systemu

kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 4 139 RLM i liczba osdb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji korzystajacych z systemu

kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 168 RLM. Ponadto z ulepszonego oczyszczania $ciekow korzystac¢ bedzie 500 RLM z przemystu.

3. Ochrona i zapewnienie trwatosci ekosystemow poprzez poprawe stosunkéw wodnych w ujeciu jakosciowym; projekt przyczyni sie do poprawy stanu

$rodowiska na obszarach chronionych - m.in. na terenie obszaru Natura 2000, ktére sg zlokalizowane na terenie aglomeracji Lipiany.

Po realizacji projektu $cieki beda spetnia¢ wymagania decyzji wodno-prawnej nr OSLiR.6341.26.7.2012 z dnia 2012-10-07 wydanej przez Staroste

Pyrzyckiego: BZT5 - 25,0 mg02/dm3, ChZTCr - 125,0 mgO2/dm3, zawiesina ogdlna - 35,0 mg/dm3, azot ogdlny - 15,0 mgN/dm3, fosfor ogdlny - 2,0

mgP/dm3, odczyn - 6,6 - 9,0 pH.

4. Poprawa dostepnosci do ustug komunalnych wzgledem mieszkancéw Gminy Lipiany; budowanie wizerunku gminy Lipiany jako miejsca atrakcyjnego

do osiedlania sie, zamieszkania i zycia.

Poprawa dostepnosci do ustug komunalnych nastapi poprzez zapewnienie oczyszczania $ciekow, ktore dotychczas byty oczyszczane ponizej standarddw.
Sposé6b

o i . Wartosc Wartoscé Czas . i
Cel Wskaznik rezultatu wyliczenia R L. Zrodto pomiaru
L. bazowa docelowa osiagniecia

wskaznika

Ulepszonem
Ochrona $rodowiska u
wodnego na obszarze oczyszczaniu
oddziatywania Wielko$¢ fadunku sSciekdw | bedzie Umowy o podtaczeniu
oczyszczalni przed | poddanych ulepszonemu | poddawany 0 5 535,00 2023 do sieci wodno-
niekorzystnymi skutkami | oczyszczaniu catkowity kanalizacyjnej
zrzutébw  niedostatecznie tadunek
oczyszczanych sciekdéw doptywajacy

na
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Lp.

Zakres informacji

oczyszczalni
e: 332,1
[kg02/d] /
60 [gO2/md]
= 5535 RLM
gdzie: 332,1
kg02/d =
maksymalny
$redniotygod
niowy
fadunek
zanieczyszcz
en w
Sciekach
surowych
wyrazony
BZT5,
wyliczony
zgodnie
rozporzadze
niem
Ministra
Srodowiska z
dnia 18
listopada
2014 r. w
sprawie
warunkow,
jakie nalezy
spetié przy
wprowadzani
u Sciekéw do
wad lub
ziemi, oraz w
sprawie
substancji
szczegolnie
szkodliwych
dla
srodowiska

Opis
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Lp.

Zakres informacji

wodnego na
podstawie:
zanieczyszcz
enia $ciekow
surowych
BZT5 = 392
mgO02/l;
$redniotygod
niowej ilosci
Sciekdw =
845 m3/d.

Opis

Przewidywana liczba os6b
korzystajacych z ulepszone
go oczyszczania $ciekdw

Wartosci
podano na
podstawie
danych
Gminnego
Zaktadu
Komunalneg
o w
Lipianach
dotyczace
liczby
obstugiwany
ch RLM:

a) Liczba
mieszkanco
w
korzystajacy
ch z systemu
kanalizacyjn

ego na
obszarze
aglomeracji
=4 139 RLM
b) Liczba
0s6b
Czasowo
przebywajac
ych na
terenie

4 307,00

2023

Umowy o podtaczeniu
do sieci wodno-
kanalizacyjnej
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2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Zgodnos$¢ projektu z celami
RPO wraz z uzasadnieniem

Wkitad w realizacje ‘Strategii
rozwoju wojewddztwa
zachodniopomorskiego do
roku 2020’

Zgodnos$¢ projektu z celami
Strategii Polski Zachodniej

Zgodno$¢ projektu z celami
Strategii Morza Battyckiego

aglomeracji

korzystajacy

ch z systemu

kanalizacyjn

ego na

obszarze

aglomeracji

= 168 RLM
Projekt wpisuje sie w logike interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, O$ priorytetowa III
Ochrona $rodowiska i adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemdéw oczyszczania Sciekdw. Celem gtdwnym projektu jest poprawa
jakosci oczyszczania $ciekow przektadajaca sie na jakos$c srodowiska naturalnego i jakos¢ zycia mieszkancow gminy Lipiany. Dla osiaggniecia ww. nalezy
podja¢ dziatania modernizujace oczyszczalnie. Projekt bedzie stanowit wktad w procesy ogdlne w tym poprawe jakosci i standardéw ekosystemu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem jakosci wdd i gleb; poprawe jakosci zycia. Realizacja dziatan rozwojowych przektada sie takze na wzrost zaufania do wiadz
samorzadowych, dumy z przynaleznosci do obszaru. W przypadku gminy Lipiany dziatania te przektadajq sie takze na poprawe wizerunku turystycznego
gminy. Projekt realizuje wskazniki produktu i rezultatu (3.3.1.4 Produkty i rezultaty projektu) wskazane w Szczeg6towym Opisie Osi Priorytetowych.
Projekt wpisuje sie w logike interwencji Strategii Rozwoju Wojewddztwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 na poziomie celu nr 4 Zachowanie i ochrona
wartosci przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami, celu kierunkowego 4.2. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie waloréw i zasobdéw $rodowiska
naturalnego oraz celu kierunkowego 4.3. Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi regionu, efektywne wykorzystanie zasobdw i odnawialnych zrédet
energii. Projekt zalicza sie do dziatan nastawionych na zachowanie i ochrone $srodowiska oraz poprawe jego stanu poprzez rozwdj infrastruktury ochrony
$rodowiska i eksploatacje zasobdw naturalnych w sposéb zapewniajacy ich dtuzszg dostepnosé, przy jednoczesnym zwiekszeniu wzrostu gospodarczego i
konkurencyjnosci. W dokumencie podkreslono, ze realizacja ww. dziatan winna stuzy¢ ochronie cennych zasobdéw $rodowiska naturalnego i tym samym
przyczyniac sie do budowania/ rozwoju/ ochrony/ i wsparcia wizerunkowego turystyki.

Nie dotyczy.

Projekt wpisuje sie w logike interwencji Strategii Morza Battyckiego na poziomie Obszaréw priorytetowych:

- Save the sea (Ocalenie morza) na poziomie: OT Nutri (Biogeny), Bezpieczenstwo (Safe) i Ochrona (Secure) - punktem wyjscia do przyjecia
sposobu wdrazania dyrektywy 91/271/EWG byto uznanie catego obszaru Polski, ze wzgledu na potozenie w 99,7% w zlewni Morza Battyckiego,
za obszar wrazliwy, tj. wymagajacy ograniczenia zrzutdw zwigzkdéw azotu i fosforu oraz zanieczyszczen biodegradowalnych do wdd. Projekt
przyczynia sie do poprawy i utrzymania dobrego stanu wod i ekosystemoéow od wéd zaleznych oraz poprawia bezpieczenstwo i efektywnosc
ekonomiczng gospodarki wodnej, jak réwniez utatwia dostep do wody dobrej jakosci, ogranicza negatywne skutki emisji $ciekéw. Wynika to z
faktu, ze projekt przyczynia sie do ograniczenia zrzutéw substancji biogennych (azotu i fosforu) do morza do pozioméw akceptowalnych, a tym
samym do ochrony $rodowiska naturalnego wdd powierzchniowych, podziemnych i gleb w zlewni Morza Battyckiego.

- Increase proseprity (Zwiekszenie dobrobytu) na poziomie: OT Zdrowie - projekt poprawia warunki sanitarne na terenie aglomeracji Lipiany
zatem zmniejsza ryzyko zachorowalnosci na choroby, dla ktérych przyczyna wystapienia sq zte warunki sanitarne (np. choroby ukfadu
pokarmowego). Projekt realizuje wskazniki dla obszaru Increase prosperity, tj. wzrost wskaznika rozwoju spotecznego i wewnetrznej
konwergencji regionu - poprawa warunkow sanitarnych zycia wptywa na wzrost oczekiwanej dtugosci zycia, co zwieksza wartos¢ wskaznika
HDI.

Tym samym projekt przyczynia sie do zapewnienia czysto$ci wod w morzu, zachowania zdrowej dzikiej fauny i flory i stanowi wktad we wdrazanie strategii
~Europa 2020” a w konsekwencji poprawia konkurencyjnos¢ regionu Morza Battyckiego w ujeciu globalnym.
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2.2.6

2.2.7

Zgodnosé z
strategiami
lokalnymi, itp.

innymi
branzowymi,

zgodnos¢ z dokumentami
wskazanymi w SOOP RPO-
wz 2014-2020 dla
poszczegdlnych

dziatan/typéw projektow
i/lub sam fakt istnienia
dokumentow

planistycznych, ktérych

opracowanie lezy po stronie
Beneficjenta

Projekt przyczynia sie do realizacji celéw w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategig ,Europa 2020” w obszarze priorytetu 2 Rozwdj zrownowazony —
wspieranie gospodarki efektywniej korzystajacej z zasobow, bardziej przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej. Projekt realizuje rekomendacje w
zakresie zapewnienia wysokiej jakosci $ciekow oczyszczonych. Zgodnie ze wskazanym rozporzadzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014
projekt nalezy do kategorii 022 Oczyszczanie $ciekéw, dla ktorej wspotczynnik okreslony w tabeli 1 zatacznika 1 do ww. rozporzadzenia wynosi 0,0%.
Tym samym wysoko$¢ zwigzanych z realizacjq projektu wydatkéw na cele dotyczace zmian klimatu zgodnie ze wskazanym rozporzadzeniem
wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014 wynosi 0,00 PLN.

Projekt jest zgodny z logika interwencji Strategicznego planu adaptacji dla sektordw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa
do roku 2030 na poziomie Celu 1. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu $rodowiska, Kierunek dziatan 1.1 Dostosowanie sektora
gospodarki wodnej do zmian klimatu - projekt zapewnia usprawnienie systemu gospodarowania wodami, utrzymanie dobrego/poprawe stanu wod i
ekosystemdw od wod zaleznych. Tym samym projekt przyczynia sie do gospodarowania wodami (poprzez ochrone jakosci i czystosci) w kontekscie
ochrony przed deficytem wody. Ponadto rozwigzania projektowe zawierajq rozwigzania uodparniajace infrastrukture na skutki zmian klimatu, co réwniez
jest zgodne z zatozeniami SPA 2020.

Projekt jest zgodny z Programem Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 z uwzglednieniem perspektywy na lata
2016-2019 w zakresie celu dtugoterminowego osiagniecie i utrzymanie dobrego stanu wdéd powierzchniowych oraz ochrona jakosci wéd podziemnych,
w tym w zakresie zapewnienia dobrej jakosci wdd uzytkowych i racjonalne ich wykorzystywanie — poprze uporzadkowanie gospodarki $ciekowej.

1. Master Plan dla wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania $ciekdw komunalnych 201 5-AKPOSK 2017
Projekt jest zgodny z zatozeniami dokumentu Master Plan dla wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG oraz Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania
$ciekéw komunalnych 2015-AKPOSK 2017. Zgodnie z zatozeniami ww. dokumentéw projekt wpisuje sie w zatozenia: Aglomeracje P2 + R5% Aglomeracje,
ktére w wyniku zmian przepisow prawnych musiaty przeprowadzi¢ dodatkowe inwestycje gwarantujace im spetnienie warunkéw dyrektywy 91/271/EWG
w zakresie oczyszczania $ciekow (art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG) do dnia 31 grudnia 2015 r.

3.I1dentyfikacja projektu

3.1. Elementy fizyczne i dziatania

3.1.1.

3.1.1.1

Lokalizacja inwestycji
Powiat(y)

Gmina(y)
Miejscowosc(ci)

Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat pyrzycki

gmina Lipiany

Lipiany
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Lp. ‘ Zakres informacji Opis
Bardziej szczegbtowa lokalizacja Lokalizacja dziatki nr: 83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 85/2, 85/6, 85/8 obreb: Bedzin, gm. Lipiany, pow. Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie.
Komunalna oczyszczalnia $ciekdw dla m. Lipiany zlokalizowana jest na dziatkach nr: 83/1, 83/2, 84/2, 84/3, 85/6, 85/8 obreb: Bedzin, gm. Lipiany.
3.1.1.2 | Charakterystyka lokalizacji Gtéwne obiekty znajdujg sie na dziatce 83/1 obreb Bedzin, teren ogrodzony oczyszczalni to dziatki: 83/2; 84/3; 84/2; 85/6; 85/8 obreb Bedzin.
Powierzchnia dziatki gtdwnej wynosi 22.100 m2, powierzchnia zabudowy 956 m2. Pozostata cze$¢ dziatki jest terenem biologicznie czynnym.
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Lp.

Zakres informacji

Opis

Rysunek 3 Lokalizacja w skali mikro

Zrédio: Geoportal 2, http://mapy.geoportal.gov.pl/.
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3.1.2.

3.1.2.1

Niezbedne rodzaje czynnosci / materiatéw / ustug

Zakres rzeczowy
niezbedne rodzaje
materiatow/ ustug

projektu:
czynnosci/

1. Zakres rzeczowy

Projekt stanowi samodzielng jednostke analizy i obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne niezbedne do zapewnienia funkcjonalnosci i operacyjnosci
infrastruktury zaraz po zakonczeniu realizacji zakresu rzeczowego. Dla uruchomienia produktoéw projektu nie jest wymagana realizacja dodatkowych
zadan inwestycyjnych nieuwzglednionych w zakresie rzeczowym. Zakres rzeczowy obejmuje:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane wraz z rozruchem

Por. SW rozdziat 4.1.3.2 Opis wybranych rozwigzan technologicznych.

Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej

Ustuga zlecana na zewnatrz. Dokumentacja zostata opracowana zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego

Ustuga zlecana na zewnatrz. Inspektor bedzie odpowiedzialny za nadzér inwestorski zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi
obowigzujacymi przepisami; nadzdr nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich
uczestnikow procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego
procesu realizacji inwestycji; przeprowadzanie odbioréw rozliczen czesciowych realizacji inwestycji oraz inne czynnoéci zabezpieczajace interes
Inwestora na placu budowy.

Zadanie nr 4 Promocja projektu

Dostawy - zaplanowano zakup 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy promocyjnej. Zaplanowano takze bezkosztowe formy promocji, tj. oznaczenie
dokumentéw oraz informacje zamieszczane na stronie www Whnioskodawcy, Radia Plus Lipiany i LGD Lider Pojezierza. Promocja projektu bedzie
zgodna m.in. z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspdlne przepisy
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego; Strategia komunikacji polityki spéjnosci na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji,
w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020.

2. Materialy

Materiaty zgodne z normami budowlanymi.

3. Maszyny i urzadzenia
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Zastosowane zostang nastepujace materiaty i urzadzenia:
- spycharko-koparka;
- betoniarka;
- zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu;
- samochody samowytadowcze;
- elektronarzedzia;
- mioty mechaniczne;
- wyciagi budowlane.

3.1.3. Naktady inwestycyjne na realizacje projektu

Nakfady inwestycyjnej zaplanowane w projekcie maja charakter dwojaki:
- rozwojowy - maja na celu zwiekszenie potencjatu rozwojowego Gminy Lipiany jednostki samorzadu terytorialnego, w tym réwniez

3.1.3.1 Naktady inwestycyjne . . . . A
zaspokajajacych w wiekszym stopniu potrzeby mieszkancow;
- strategiczny - zapewnienie lepszej jakosci w systemie wodno - kanalizacyjnym na terenie Gminy Lipiany.
Wyszczegolnienie Opis Wartosc Termin zakonczenia
Dziatanie 1 Roboty budowlane Przebudowa oczyszczalni $ciekdw, ktoéra zapewni przy duzej zmiennosci ilosci G, SR
wraz z rozruchem doptywajacych $ciekow oczyszczenie !
Wydatki  catkowite  Roboty ich do wymaganych parametréw. W ramach inwestycji wykonane zostang 4581 500.00
budowlane wraz z rozruchem nastepujace obiekty i roboty budowlane: - budowa studzienki z kratg koszowa - !
budowa przepompowni $ciekdw -budowa budynku sitopiaskownika wraz z
montazem sitopiaskownika z ptuczka piasku -przebudowa istniejacej
przepompowni $ciekow na zbiornik retencyjny z
przepompownig ~ Sciekow  -budowa  studzienki z  przeptywomierzem
elektromagnetycznym -budowa stacji zlewczej $ciekow dowozonych -
przebudowa istniejacego ciggu technologicznego B-800 -budowa osadnika
wtérnego ze zgarniaczem osadow i czeéci ptywajacych -budowa przepompowni IV 2022
osadéw nadmiernych i recyrkulowanych - przebudowa istniejagcego pomiaru
Wydatki kwalifikowalne Roboty $ciekdw oczyszczonych -demontaz istniejacych dmuchaw -montaz dmuchaw w B0 EE6.TT
budowlane wraz z rozruchem pomieszczeniu dmuchaw w budynku socjalno - technicznym -przebudowa !

istniejagcych komor tlenowej stabilizacji osadéw -montaz urzadzenia do
wapnowania osadow wapnem workowanym -demontaz istniejacego agregatu
pradotwdrczego -montaz agregatu pradotworczego -budowa sieci i instalacji
technologicznych wraz z niezbednymi studzienkami i pompowniami -budowa
sieci i instalacji elektrycznych wraz z zasileniem urzadzen -budowa oswietlenia
terenu -wykonanie systemu automatyki i pomiaréw (AKPiA) -remont budynku
socjalno - technicznego - rozbiérka garazy, piaskownika z komorg rozdziatu,
rurociagdw napowietrznych, ciqgu technologicznego, poletka na
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Dziatanie 2 Dokumentacja
projektowa

Kwartat rozpoczecia zadania
Wydatki catkowite Dokumentacja
projektowa

Kwartat rozpoczecia zadania
Wydatki kwalifikowalne Prace
przygotowawcze, roboty
budowlane i nadzory
Dokumentacja projektowa
Kwartat rozpoczecia zadania
Dziatanie 3 Nadzor inwestorski
Wydatki
inwestorski

catkowite ~ Nadzor
Wydatki kwalifikowalne Nadzér
inwestorski

Dziatanie 4 Dziatania promocyjne
Wydatki catkowite Dziatania
promocyjne

Wydatki kwalifikowalne
Dziatania promocyjne

skratki i innych obiektow jesli ich stan techniczny nie pozwoli na wykorzystanie
-budowa drdg, chodnikéw i uksztattowanie terenu -wykonanie odtworzen
nawierzchni utwardzonych -budowa ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekdw z
bramami  wjazdowymi -zagospodarowania terenu Szczegétowy  opis
przedstawiono w pkt 4.1.3. Wybrane rozwigzanie technologiczne.

Uzyskanie warunkdéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robdt.
Wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
»~Pozwolenia na budowe" zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonanie projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robot.

Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi okreslonymi w zadaniu 1.

Dostawy - zaplanowano zakup 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy promocyjnej.
Zaplanowano takze bezkosztowe formy promocji, tj. oznaczenie dokumentow
oraz informacje zamieszczane na stronie www Wnioskodawcy, Radia Plus Lipiany
i LGD Lider Pojezierza. Promocja projektu bedzie zgodna m.in. z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego; Strategia komunikacji polityki
spojnosci na lata 2014-2020; Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0sdb z niepetnosprawnosciami
oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020.

123 000,00

123 000,00
II 2019

100 000,00

73 800,00

73 800,00
IV 2022

60 000,00
2 460,00

2 460,00

IV 2022

2 000,00
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3.1.4.

3.1.4.1

Matryca logiczna projektu

Matryca logiczna

Cel nadrzedny
(programowy, ogol
ny)

Cel bezposredni
projektu (gtéwny)

Rezultaty

Logika interwencji

Osiagniecie celéw
wskazanych w AKPOS
2017 i Master Plan dla
Aglomeracji Lipiany
Poprawa jakosci
oczyszczania $ciekow
przektadajaca sie na
jakos¢ Srodowiska
naturalnego i jakosé
zycia mieszkancow
gminy Lipiany

Celem projektu na
poziomie rezultatu jest
objecie mieszkancow
ulepszonym

oczyszczaniem $ciekow

Wskazniki realizacji

Nazwa (skrocona) Jedn | Wart.

Przewidywana liczba

0s0b korzystajacych z i
RLM | 307,

ulepszonego 00

oczyszczania Sciekdéw

Wielko$¢ fadunku 5

Sciekow poddanych RLM 535,

ulepszonemu 00

oczyszczaniu

Zrédta informacji
o wskazniku

Dane Gminnego
Zaktadu
Komunalnego w

Lipianach dotyczace
liczby obstugiwanych
RLM.

Dane Gminnego
Zaktadu
Komunalnego w

Lipianach dotyczace
liczby obstugiwanych
RLM.

Ulepszonemu
oczyszczaniu bedzie
poddawany catkowity
tadunek doptywajacy
na oczyszczalnig:
332,1 [kgO2/d] / 60
[g02/md] = 5 535
RLM gdzie: 332,1
kgO2/d =
maksymalny
Sredniotygodniowy
fadunek

zanieczyszczen w
Sciekach surowych
wyrazony BZTS5,
wyliczony zgodnie

rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie

Zalozenia

— kontynuowanie dziatan inwestycyjnych w zakresie gospodarki
wodno-S$ciekowej;

— zgodne z przeznaczeniem korzystanie z produktéw
projektu;

— utrzymanie liczby umoéw na odbidr éciekdw z gospodarstw
domowych;
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7 Zakres Opis
informacji
warunkow, jakie
nalezy spetié przy
wprowadzaniu
Sciekdw do wod lub
ziemi, oraz w sprawie
substancji
szczegolnie
szkodliwych dla
Srodowiska wodnego
na podstawie:
zanieczyszczenia
Sciekow surowych
BZT5 = 392 mg02/I;
$redniotygodniowej
ilosci Sciekéw = 845
m3/d.
Dane Gminnego
Celem  projektu na | Liczba dodatkowych 4 Zaktadu zgodne z przeznaczeniem korzystanie z produktéw projektu;
poziomie produktu jest | osob korzystajacych z Komunalnego w S . Ly s
Produkty modernizacja ulepszonego RLM 383, Lipianach _ dotyczace podp|san|e. uméw na odbiér Sciekdw z gospodarstw
oczyszczalni $ciekéw oczyszczania éciekéw liczby obstugiwanych domowych;
RLM.
— Zadanie nr 1 Roboty
budowlane wraz z
rozruchem;
— Zadanie nr 2
Opracowanie zachowanie jakosci dokumentacji technicznej;
dokumentacji efektywne przeprowadzenie zamdwien publicznych;
Dziatania . . = = = o L a7 .
projektowej; zachowanie jakosci robot budowlanych;
- Zadanie nr 5] pozyskanie brakujacych decyzji administracyjnych;
Inspektor nadzoru
inwestorskiego;
- Zadanie nr 4
Promocja projektu.

3.2. Podmiot odpowiedzialny za projekt

3.2.1.

Opis stanu aktualnego instytucji wdrazajgcej projekt

3.2.1.1

Zakres informacji
Dane formalno-prawne

Ponizej przedstawiono dane formalno-prawne

Typ beneficjenta

Wspdlnota samorzadowa
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3.2.1.2

3.2.1.3

Podstawa prawna utworzenia
Organ zatozycielski
Zadania statutowe

Forma prawna

Powigzania projektodawcy
z innymi podmiotami

powigzania prawne
powigzania wiascicielskie
powigzania organizacyjne
Doswiadczenie projektodawcy

Tytut projektu

1. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Lipianach

2. Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Mirondéw wraz z
przepompownia i przylqczami, z
odprowadzeniem do
przepompowni $ciekow w
miejscowosci Przywodzie, gmina
Lipiany

dotyczy jednostek budzetowych - zatem nie dotyczy Wnioskodawcy — wnioskodawca nie jest jednostka budzetowg

dotyczy jednostek budzetowych - zatem nie dotyczy Wnioskodawcy — wnioskodawca nie jest jednostka budzetowg

dotyczy jednostek budzetowych i organizacji pozarzadowych - zatem nie dotyczy Wnioskodawcy - wnioskodawca nie jest jednostka budzetowg
ani organizacjq pozarzadowg

dotyczy organizacji pozarzadowych i podmiotéw gospodarczych - zatem nie dotyczy Wnioskodawcy - wnioskodawca nie jest organizacjq
pozarzadowg i podmiotem gospodarczym

nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Ponizej opisano do$wiadczenie projektodawcy.

Okres
realizacji

2010-2013

2011-2012

Budzet projektu

[tys. zi]

1 656,85391

Zrédto
finansowania
fundusz:
Europejski
Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju
Obszardw
Wiejskich
program:
Program Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich 2007-
2013

Dziatanie 321:
,Podstawowe
ustugi dla
gospodarki i
ludnosci
wiejskiej”
fundusz:
Europejski
Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
program:
Program Rozwoju
Obszaréw

Najwazniejsze cele i rezultaty projektu

Projekt dotyczyt rozwoju gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Lipiany i polegat na
rozbudowanie istniejacego systemu zbierania sciekéw komunalnych.

W ramach projektu wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mironéw
wraz z przepompownia i przytaczami, z odprowadzeniem do przepompowni sciekdw
w miejscowosci Przywodzie, gmina Lipiany
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3. Przebudowa i remont Miejsko -
Gminnego Os$rodka Kultury w
Lipianach

4. Przebudowa drogi - ulicy Jézefa
Bema w Lipianach

2010

2016

805,14874

165,98480

Wiejskich 2007-
2013

Dziatanie  321:
»~Podstawowe
ustugi dla
gospodarki i
ludnosci
wiejskiej”
fundusz:
Europejski
Fundusz
Orientacji i
Gwarancji Rolnej
program:
Restrukturyzacja
i modernizacja
sektora
zywnosciowego
oraz rozwoj
obszaréw
wiejskich
dziatanie:

2.3. Odnowa wsi
oraz zachowanie
i ochrona
dziedzictwa
kulturowego
fundusz:
Europejski
Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich
program:
Program Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich 2014-
2020

dziatanie:
Wsparcie

Projekt obejmowat: a) rozbiérki i naprawy nawierzchni drogowych i innych
elementéw, b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjne: przy
grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej i studni.

Inwestycja zostata zrealizowane w 2016 r. i miata na celu poprawe warunkow zycia
mieszkancow Lipian poprzez usprawnienie komunikacji polegajacej na podniesieniu
standardu nawierzchni drég na odcinku 146 mb.
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Zakres informacji

inwestycji
zwigzanych z
tworzeniem,
ulepszaniem lub
rozbudowa
wszystkich
rodzajéw matej
infrastruktury,
w tym inwestycji
w energie
odnawialng i w
oszczedzanie
energii

5. Przebudowa ulicy Zeromskiego
w Lipianach

2016

124,03100

fundusz:
Europejski
Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju
Obszardw
Wiejskich
program:
Program Rozwoju
Obszaréw
Wiejskich 2014-
2020

dziatanie:
Wsparcie
inwestycji
zwigzanych z
tworzeniem,
ulepszaniem lub
rozbudowg
wszystkich
rodzajow matej
infrastruktury,

w tym inwestycji
w energie
odnawialng i w
oszczedzanie
energii

Inwestycja zostata zrealizowane w 2016 r. i miata na celu poprawe warunkoéw zycia
mieszkancow Lipian poprzez usprawnienie komunikacji polegajacej na podniesieniu
standardu nawierzchni drég na odcinku 342 mb.
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3.2.2.

3.2.2.1

Opis wdrazania projektu z punktu widzenia instytucjonalnego i proceduralnego

Plaszczyzna instytucjonalna
wdrazania projektu

Wszystkie zaangazowane w realizacje projektu instytucje i organizacje; podzial odpowiedzialnoéci i zadan pomiedzy wszystkie
instytucje

1. Gmina Lipiany
Whnioskodawcy, Inwestorem, Beneficjentem przedmiotowej inwestycji bedzie Gmina Lipiany. Wnioskodawca jest gminng jednostka samorzadu
terytorialnego i jako taki jest uprawniony do korzystania z dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: O$ Priorytetowa 3 Ochrona $rodowiska i adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 3.6 Wsparcie rozwoju
systemow oczyszczania $ciekow.
Whnioskodawcy nie dotycza podmiotowe kryteria negatywne, wytaczajace mozliwo$¢ otrzymania wsparcia: nie cigzy na nim obowigzek zwrotu
pomocy, wynikajacy z decyzji Komisji Europejskiej uznajacej pomoc za niezgodna z prawem oraz ze wspolnym rynkiem; Wnioskodawca jest
jednostka samorzadu terytorialnego w zwigzku z czym nie dotyczy go status podmiotu ,znajdujacego sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w
rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspoélnotowych, dotyczacych pomocy panstwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrozonych przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004, str. 2); Wnioskodawca nie byt i nie jest w sytuacji wykorzystania niezgodnie
z przeznaczeniem srodkow, o ktdérych mowa w art. 5 ust 3 pkt 2,3a i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249,
poz. 2104 ze zm.), skutkujacego nie zrealizowaniem petnego zakresu rzeczowego projektu i w zwigzku z tym pozbawieniem prawa otrzymania
srodkdw w okresie 3 lat od dnia wydania przez Instytucje Zarzadzajaca decyzji odnosnie zwrotu $rodkdéw. Na etapie przygotowania projektu nie
stwierdzono zadnych przeszkdd prawnych, ktére uniemozliwiatyby jego dalsza realizacje. Projekt nie wywotuje zadnych protestéw spotecznych
wrecz przeciwnie jest zgodny z potrzebami i oczekiwaniami spotecznymi.
Funkcje Gminy Lipiany okresla ustawa o samorzadzie gminnym. Gmina Lipiany posiada osobowos$¢ prawna, a jej samodzielno$¢ podlega ochronie
sadowej. Gmina wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie edukacji publicznej. Gmina
Lipiany wykonuje zadania publiczne we wtasnym imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢, poprzez swoje organy.
Gmina Lipiany posiada odpowiedni potencjat pozwalajacy na sprawng realizacje projektu. Gmina Lipiany posiada znaczny potencjat instytucjonalny
i kadrowy, a takze duze doswiadczenie zwigzane z aplikowaniem o $rodki europejskie oraz rozliczaniem projektéw. Gmina Lipiany bedzie
odpowiedzialny za kompleksowq realizacje projektu, w tym za ztozenie dokumentacji aplikacyjnej podpisanie umowy o dofinansowanie,
wystepowanie we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg projektu, za rozliczanie projektu (przygotowanie wnioskéow o ptatnos¢) oraz
prowadzenie dziatan informacyjno-promocyjnych oraz za organizacje realizacji inwestycji, a po zakonczeniu projektu za utrzymanie jego
rezultatow.
Gtdéwne zadania Wnioskodawcy:

- zaplanowanie zakresu niezbednych dziatan, zaplanowanie harmonogramu realizacji, w tym wyznaczenie kamieni milowych, ztozenie

wniosku o dofinansowanie;

- zaplanowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamoéwienia publicznego;

- ponoszenie biezacych kosztdéw inwestycyjnych do momentu zakonczenia realizacji inwestycji i rozliczenia przedsiewziecia;

- koordynowanie, monitorowanie i nadzorowanie prawidtowosci realizacji dziatan w ramach Projektu;

- podejmowanie $rodkédw naprawczych w przypadku opéznien i nieprawidtowoséci w realizacji Projektu, a takze gromadzenie i

przekazywanie informacji o nieprawidtowosciach do Instytucji Zarzadzajacej;
- wspotprace z upowaznionymi instytucjami w zakresie audytu, ewaluacji i kontroli prawidtowej realizacji Projektu;
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- prowadzenie ewidencji zdarzen ksiegowych w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje kosztéw ponoszonych na realizacje
Projektu oraz powigzanie pfatnosci z dokonywanymi wydatkami z projektu, a takze identyfikacje dowoddéw, na podstawie, ktérych
dokonano ptatnosci;

- monitorowanie wydatkéw dokonywanych w ramach Projektu zgodnie z zatozonym budzetem Projektu;

- opracowywanie i terminowe przedkfadanie do Instytucji Zarzadzajacej wnioskow o pfatnos¢, sprawozdania koricowego oraz raportéw z
wypeitniania zobowigzan po zakonczeniu realizacji Projektu na obowigzujacych wzorach;

- zachowanie trwatosci projektu, w tym zagwarantowanie, iz w okresie pieciu lat od daty ptatnosci koficowej na rzecz Beneficjenta nie
zostang wprowadzone zasadnicze zmiany w charakterze projektu, utrzymane zostang cele projektu, nie zmieni sie charakter wtasnosci
powstatej infrastruktury oraz nie zostanie zaprzestana dziatalno$¢ w obszarze ochrony $rodowiska;

- nadzorowanie podmiotéw korzystajacych z produktow projektu (nadzér nad swoimi jednostkami organizacyjnymi).

Wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na ktore realizacja projektu bedzie miata wptyw

Projekt bedzie miat pozytywny wptyw przede wszystkim na mieszkancow, odwiedzajacych i turystow - poprzez poprawe jakosci ustug publicznych
w zakresie oczyszczania $ciekdw poprawi sie jakos¢ zycia i pobytu na terenie gminy. Projekt bedzie tez pozytywnie oddziatywat na Wnioskodawce
- wptynie pozytywnie na wizerunek Gminy jako instytucji i obszaru.

Osoby biorace udziat w realizacji projektu, ich rola, zadania i odpowiedzialnos$¢, zasoby techniczne niezbedne do realizacji projektu

1. Zespot projektowy

Projekt jest zarzadzany zgodnie z metodyka zarzadzania cyklem projektu — PCM. Zarzadzanie projektem ma charakter partycypacyjny. Sposoby
komunikacji miedzy personelem zaangazowanym w projekt: organizowanie cyklicznych spotkan co najmniej raz w miesigcu w biurze projektowym,
na ktérych omawiane bedg m.in. kolejne dziatania podejmowane w ramach projektu, zadania wykonywane przez poszczegdlne osoby wchodzace
w sktad zespotu zarzadzajacego, biezacy kontakt mailowy i telefoniczny. Przy doborze kadry zarzadzajacej projektem beda decydowaty jedynie
posiadane kwalifikacje a nie pte¢ — zgodnie z zasada réwnosci szans kobiet i mezczyzn.
Odpowiedzialno$¢ poszczegdinych stanowisk przedstawia sie nastepujaco:
- Koordynator projektu - odpowiedzialno$c¢ za:

. kierowanie pracami zespotu projektowego i innych oséb zatrudnionych w ramach projektu oraz ich nadzor;

. proces zarzadzania zmianami i ryzykiem w projekcie;

. organizacja i zarzadzanie dziatalnoscig biura projektu;

. opracowanie szczegétowego planu pracy w oparciu o harmonogram realizacji projektu;

Specjalista ds. technicznych
. kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji
projektu, z zawartg umowg o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;
. czuwanie nad terminowym wykonywaniem prac przewidzianych w projekcie;
- Specjalista ds. zamowien publicznych i jednoczesnie
. przeprowadzanie postepowan o udzielenie zamoéwien publicznych dotyczacych dziatan zawartych w projekcie zgodnie z zasadami
i trybami okreslonymi w ustawie - Prawo zamowien publicznych;
- Specjalista ds. formalnych i rozliczen - odpowiedzialnos¢ za:
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3.2.2.2

Plaszczyzna
wdrazania projektu

proceduralna

L] sktadanie wymaganych umowg raportéow i sprawozdan, monitoring projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
wnioskiem aplikacyjnym, zawartg umowgq o dofinansowanie projektu;

] prowadzenie rachunkowosci projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

. biezace ptatnosci;

L] sporzadzanie wnioskdw o ptatnosé;

] kontrola kompletnosci i rzetelnoéci dokumentdw dotyczacych operacji finansowych;

] kontrola zgodnosci operacji finansowych z budzetem projektu;

] rozliczanie dokumentéw finansowych, realizacja operacji finansowych (w tym przelewéw z konta projektu - jedynie po
autoryzacji kierownika projektu);

L] prowadzenie sprawozdawczosci finansowej, monitoring finansowy i sygnalizowanie kierownikowi projektu wszelkich niespéjnosci
w dokumentach w celu ich usunigcia;

L] promocja projektu;

L] prowadzenie sprawozdawczosci projektu, monitoring catosciowy i sygnalizowanie kierownikowi projektu wszelkich niespdjnosci
w dokumentach w celu ich usuniecia.

W celu zapewnienia prawidtowego i terminowego przebiegu inwestycji zostanie powotany inspektor nadzoru inwestorskiego, do ktérego zdan

bedzie nalezata kontrola jako$ci wykonywanych robot, w tym zapewnienie zgodnosci projektu z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej.

2. Zasoby techniczne

Zespot projektowy dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym (sprzet komputerowy, dostep do sieci Internet, materiaty i urzadzenia biurowe)
oraz lokalowym umozliwiajagcym sprawng organizacje dziatan, a takze stwarzajagcym odpowiednie warunki pracy zespotu projektowego.

Procedury, ktore beda wykonywane podczas realizacji projektu

1. Ogdlne procedury zarzadzania projektem

Projekt jest zarzadzany zgodnie z metodyka zarzadzania cyklem projektu — PCM. Zarzadzanie projektem ma charakter partycypacyjny:

planowanie - przeanalizowano sytuacje na poziomie narodowym i sektorowym; dokonano przegladu wskaznikdéw spoteczno - ekonomicznych,
narodowych priorytetow oraz priorytetéw okreslonych dla funduszu, z ktérego projekt ma by¢ finansowany; okreslono problemy, ograniczenia
i mozliwosci, ktore nalezy objac projektem;

identyfikacja - sporzadzono warianty realizacji projektu; dokonano wstepnej estymacji kosztéow i korzysci poszczegdlnych wariantow;
dokonano wskazania wariantu optymalnego;

opracowanie — sporzadzono operacyjny plan projektu, ktéry skonwertowano w forme dokumentacji aplikacyjnej; okreslono idee projektu,
ktdra oceniono pod katem wykonalnosci oraz trwatosci; okreslono ryzyka i formy przeciwdziatania; zaplanowano mechanizmy finansowania,
wdrazania i ewaluacji projektu; dokonano harmonogramowania inwestycji;

finansowanie — propozycja zostanie zweryfikowana przez Instytucje Zarzadzajacq; oczekiwana jest decyzja o przekazaniu funduszy na projekt;
wdrozenie - zostanie dokonane zgodnie z przyjetymi zasadami, procedurami oraz harmonogramem;

ewaluacja - monitoring biezacych postepdw w realizacji projektu - monitoring produktéw oraz monitoring w okresie trwatosci projektu -
monitoring rezultatéw.
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3.2.2.3

Partnerzy
partnerstwa

opis

zasad

2. Sposoby komunikacji miedzy personelem zaangazowanym w projekt:

— organizowanie cyklicznych spotkan co najmniej raz w miesigcu w biurze projektowym, na ktérych omawiane bedg m.in. kolejne dziatania
podejmowane w ramach projektu, zadania wykonywane przez poszczegdlne osoby wchodzace w sktad zespotu zarzadzajacego;
— biezacy kontakt mailowy i telefoniczny.

3. Zarzadzanie ryzykiem:

Zakres odpowiedzialno$ci obejmuje przede wszystkim:

— ocene sposobu identyfikacji i zarzadzania ryzykiem przez cztonkéw zespotu projektowego;

— wybor dziatan kontrolujacych ryzyko (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie sie, dziatanie).

Cztonkowie poszczegdlnych obszaréw maja obowigzek dokonywania comiesiecznych przegladéw czynnikéw ryzyka identyfikowanych w swoich
obszarach. W procedurze raportowania i informowania bede podawane informacje czy:

— ryzyko nadal wystepuje;

— pojawito sie nowe ryzyko;

— prawdopodobienstwo i wptyw ryzyka zmienito sie;

— stosowane mechanizmy kontrolne sg efektywne.

4. Monitorowanie wskaznikéw projektu

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowy przebieg procesu monitoringu rzeczowej realizacji projektu ponosi Zespdt projektowy. Wskazniki produktu

monitorowane beda przez Zespdt projektowy. Na zakonczenie realizacji projektu, jednorazowo, zbadany bedzie postep rzeczowy projektu i stopien

realizacji wskaznikdw poprzez ich poréwnanie z zamoéwieniem i zatozonym harmonogramem prac. Wartos¢ docelowa wykazana zostanie w

sprawozdaniu koncowym ujetym we wniosku o ptatnos$¢ koncowg ztozonym po zakonczeniu finansowym projektu. Przedstawione wskazniki

produktu sa spdjne z celami projektu obrazujgac bezposredni, materialny efekt realizacji przedsiewziecia mierzony konkretnymi wielkosciami.

Materiat do analizy beda stanowi¢ wszelkiego rodzaju dokumenty powstate w fazie koncepcyjnej, planistycznej, analitycznej i realizacyjnej. W

szczegdlnosci wykorzystane zostang:

— dokumenty powstate ex ante (jako punkt odniesienia), w tym dokumentacja projektowa, dokumentacja procedur zamoéwien publicznych i
umowa o przyznaniu dotacji;

— dokumenty powstate w fazie realizacji projektu, w tym protokoty zdawczo-odbiorcze, protokoty cze$ciowego odbioru robot (jesli wystapi
koniecznos$¢ ich sporzadzenia) oraz protokdt koricowego odbioru robét.

Monitoring wskaznikow rezultatu bedzie prowadzony od momentu zakonczenia rzeczowego etapu realizacji projektu w okresie jego trwatosci.

Harmonogram prac przygotowawczych, w tym rozpisania przetargéw, pozyskiwania odpowiednich zezwolen

1. Harmonogram przetargdw wskazano w rozdziale 4.2.1.1.5 Zgodnos$¢ z prawem zamdwien publicznych.
2. Niezbedne zezwolenia Wnioskodawca pozyska w II kw. 2019 r.

Nie dotyczy.
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3.2.3. Trwatosc rezultatéw projektu

3.2.3.1 | Operator inwestycji Whnioskodawca produkty projektu bedzie uzytkowa¢ poprzez swoja jednostke budzetowg — Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach.
Wiascicielem majatku powstatego w wyniku realizacji projektu bedzie Wnioskodawca - Gmina Lipiany. Wtasciciel bedzie w catosci ponosit
biezace koszty inwestycyjne do momentu zakonczenia realizacji inwestycji i rozliczenia przedsiewziecia, gwarantujac, iz w okresie co najmniej
5 lat od finansowego zakonczenia realizacji projektu (co najmniej 5 lat od daty ptatnosci koncowej na rzecz beneficjenta) nie zostanag
wprowadzone zasadnicze zmiany w charakterze projektu. Ponadto, utrzymane zostang cele projektu, nie zmieni sie charakter wtasnosci
powstatej infrastruktury oraz nie zostanie zaprzestana dziatalno$¢ w zakresie administracji samorzadowej. W toku realizacji inwestycji, a takze
po jej rzeczowym i finansowym ukonczeniu nie zaktada sie zmian organizacyjnych, prawnych, wtasnosciowych lub innych, mogacych skutkowacé
zmiang wiasnosci nad produktami projektu, zmiang ich lokalizacji lub catkowitego czy tez czesciowego zarzucenia realizacji celow projektu.

Utrzymanie i eksploatacja Efekty inwestycji utrzymane zostang przez okres co najmniej 5 lat po finansowym zakonczeniu projektu (co najmniej 5 lat od daty ptatnosci

inwestycji koncowej na rzecz beneficjenta) na terenie gminy Lipiany, pod nadzorem wiasciciela - Gminy Lipiany.
Whnioskodawca posiada zdolnos¢ instytucjonalng oraz wystarczajace zasoby kadrowe do prawidtowego utrzymania i eksploatacji produktow

3.2.3.2

projektu oraz prowadzenia dziatalnosci publicznej w okresie trwatosci projektu. W fazie operacyjnej za zarzadzanie i uzytkowanie produktéw
projektu beda odpowiedzialne nastepujace jednostki: (1) Urzad Miejski w Lipianach - w zakresie nadzoru nad zachowaniem wymogdéw
wynikajacych z trwatosci projektu i poprawnego archiwizowania dokumentacji projektowej.; (2) Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach - jako
podmiot $wiadczacy ustugi publiczne w ramach realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wode oraz odprowadzania i
oczyszczania $ciekdw komunalnych - odpowiedzialno$¢ w zakresie uzytkowania i biezacej konserwacji produktéw projektu oraz wspétpracy z
wiasciwymi instytucjami w przypadku kontroli.
Whnioskodawca oraz Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym wyposazonym w sprzet niezbedny
3.2.3.3 Zasoby techniczne do utrzymania produktéw projektu, w tym biezacej konserwacji, sprzet komputerowy, telekomunikacyjny w odpowiedni sposob
zabezpieczonym, zapewniajagcym pracownikom zdolnos¢ do zarzadzania produktami projektu w okresie operacyjnym.
Operator dysponuje kompetentnym zespotem specjalistow i sprawnag administracja co pozwoli zapewni¢ skuteczng realizacje, a nastepnie
3.2.3.4 | Zasoby kadrowe skuteczne zarzadzanie produktami projektu. Pracownicy GZK w Lipianach zaréwno bezposrednio zaangazowani w realizacje projektu, jak i
posrednio wspierajacy realizacje projektu legitymujq sie wieloletnim stazem pracy.

3.2.3.5 | Czynniki ryzyka realizacji projektu

(o]
Sef L%
S3¢% kO
Czynnik ryzyka § 2 § 5 % Opis czynnikéw ryzyka niepowodzenia projektu Dziatania zapobiegawcze, jakie zostana podjete przez projektodawce
L@ 0@
o8 N x
£§°98 8
Przedtuzajaca sie procedura przetargowa, w tym | Opracowywanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzanie przetargdw przez
procedury odwotawcze oferentéw. Wybor wykonawcédw | wysoko wykwalifikowane kadry specjalizujace sie w zamdwieniach publicznych,
1. Ryzyko niezgodnie z prawem zamdwien publicznych, w tym | przeprowadzenie wyboru wykonawcéw z wyprzedzeniem pozwalajgcym uniknac
zamoéwien 1 2 niewtasciwe zastosowanie przepisdw ustawy Prawo | zaktdcenia zatozonego harmonogramu w wyniku trudnosci w przeprowadzeniu
publicznych zaméwien  publicznych -  naruszenie zasady | procedury. Zastosowanie wewnetrznego regulaminu zamoéwien publicznych oraz

konkurencyjnosci. Zakupy do 30 000 EUR netto bez | Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego
prawidlowego rozeznania rynku. Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
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2. Opodznienia w
realizacji
inwestycji

3. Zmienne

prawo

4. Obnizenie
dofinansowania

projektu w
ramach RPO Wz
2014 - 2020

5. Zwiekszenie
kosztow realizacji
inwestycji, np.
wystgpienie
robot
zamiennych i
dodatkowych

Niekorzystne warunki pogodowe. Wystapienie robot
dodatkowych. Nierzetelni wykonawcy robdt i ustug w
ramach projektu.

Zmiany przepisow prawa relewantnych dla zakresu
projektu: np. prawo budowlane, prawo zamoéwien
publicznych. Zmiany w zapisach dokumentacji
konkursowej RPO WZ.

Zakwestionowanie kosztéw w projekcie na etapie
oceny formalnej i merytorycznej. Zakwestionowanie
wnioskéw o pfatnosé.

Wzrost cen. Nieprawidtowe oszacowanie kosztow
inwestycji. Wystapienie robét zamiennych lub
dodatkowych.

Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020 w zakresie zachowania zasady
konkurencyjnosci.

Dobdr odpowiedniego horyzontu czasowego do zrealizowania inwestycji, biezaca
analiza zgodnosci realizacji projektu z zatozonym harmonogramem, zatrudnienie
inspektora nadzoru inwestorskiego, odpowiednie przygotowanie specyfikacji
istotnych warunkdéw zamoéwienia gwarantujace wybor wykonawcy o odpowiednich
kwalifikacjach, potencjale technicznym i do$wiadczeniu. Ustanowienie kar umownych
dla wykonawcdw, odpowiedni nadzér nad prowadzonymi pracami budowlanymi;
mozliwo$¢ zerwania umowy 2z nierzetelnym wykonawca i ponowny wybdr
wykonawcy.

Biezace monitorowanie przepisbw prawa zwigzanych z realizacjq projektu,
korzystanie z opinii prawnych zawierajacych wnikliwg ocene aspektéow prawnych
planowanych w projekcie rozwigzan. Wspdtpraca z IZ w zakresie minimalizacji
skutkow zwigzanych ze zmiang prawa w trakcie realizacji projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu przez wykwalifikowanych i
dos$wiadczonych specjalistdbw. Wszystkie typy wydatkéow przedstawione do
dofinansowania w ramach projektu wpisujg sie w rodzaje wydatkéw dopuszczalnych
do dofinansowania zgodnie z SZOOP RPO WZ 2014-2020, Krajowymi wytycznymi
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w okresie programowania 2014-2020 oraz odpowiednimi
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury i Rozwoju okreslajagcymi zasady udzielania
pomocy publicznej.

Whnioskodawca zapewnit, ze wszystkie typy wydatkéow przedstawione do
dofinansowania w ramach projektu nie przekraczajq okreslonych limitow, zgodnie
z wiasciwymi przepisami UE, krajowymi i IZ RPO. Wnioskodawca zapewnit, ze nie
dojdzie w projekcie do podwdjnego dofinansowania wydatkéw kwalifikowalnych.
Whnioskodawca zagwarantowat, ze % poziomu dofinansowania projektu nie
przekracza maksymalnych limitdw przewidzianych w Regulaminie konkursu.

Analiza mozliwosci wspétfinansowania projektu z innych zrddet, zwiekszenie $rodkéw
finansowych na sfinansowanie wktadu wiasnego projektu i zapewnienie tych srodkow
w planie finansowym.

Zawarcie umowy z wykonawca, okreslajacej rozliczenie  kosztorysowe
powykonawcze. Roboty dodatkowe i zamienne beda wyceniane przy zastosowaniu
stawek i cen oraz podstaw wyceny uzytych w ofercie wykonawcy. W przypadku braku
takowych w ofercie wykonawcy przyjmuje sie, ze roboty beda wyceniane na
podstawie KNR-Ow oraz przy zastosowaniu wynegocjowanych cen, ktére nie moga
by¢ wyzsze niz niskie ceny Sekocenbudu za ostatni kwartat przed wykonywaniem
robét.

Zwiekszenie dotacji na inwestycje z budzetu Gminy Lipiany. Mozliwo$¢ zaciggniecia
kredytu.
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6. Ryzyko
eksploatacyjne,
zagrozenia
wywotane
zmiennosciq,
klimatu

Gwarancje nalezytego wykonania przedmiotu umowy zawarte w kontrakcie z

Nierzetelni wykonawcy robot budowlanych. o . . o, o
. C, . wykonawcami. Uzywanie w procesie budowy materiatéw budowlanych spetniajacych
Wykorzystanie materiatow niezgodnych ze . . . . ]
fikaci normy PN a w razie potrzeby posiadajace stosowne certyfikaty. Egzekwowanie
specyfikacjq.

naprawy ewentualnych szkdd od wykonawcow robot.

3.3. Obszar oddziatywania, beneficjenci koncowi i istotni interesariusze.

3.3.1.

3.3.1.1

Efekty osiggniete przez projekt

Stan po realizacji projektu

Funkcjonalno$é rozwiagzan zaproponowanych w projekcie

Podczas realizacji i eksploatacji analizowanego zadania inwestycyjnego przewiduje sie:

— stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen;

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

— zapewnienie racjonalnego zuzycia wody, materiatow;

— przyjecie takich rozwigzan technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych, ktére zapewnig zachowanie standardow jakosci
$srodowiska;

— wykorzystanie i zastosowanie rozwigzan uwzgledniajacych postep naukowo-techniczny.

Srodowisko gruntowo — wodne zostanie zabezpieczone poprzez nastepujace dziatania:

— wykonane zostang szczelne rurociagi i studzienki, prowadzona bedzie prawidtowa ich eksploatacja;

— w fazie eksploatacji nalezy przeprowadzac konserwacje i przeglady obiektdw i urzadzen wedtug instrukcji producenta oraz obowigzujacych
przepiséw prawa;

Rozwigzania techniczne obiektéw wchodzacych w skiad planowanej inwestycji opierac sie bedq na nowoczesnej technologii, bedzie instalacjg

bezpieczng i umozliwiajacq przestrzeganie wszystkich obowigzujacych norm prawnych.

Analiza projektu w kontekscie catego uktadu infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy danym projektem a
istniejaca infrastruktura

Scieki z terenu Lipian doptywaja rurociagiem grawitacyjnym DN500 do przepompowni Sciekéw zlokalizowanej na terenie oczyszczalni. Oznacza
to, ze projekt jest funkcjonalne i rzeczowo powigzany z catym systemem $ciekowym oraz funkcjonalne powigzany z systemem wodociggowym.
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3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

Obszar oddziatywania

Beneficjenci koncowi i  istotni

interesariusze
Produkty i rezultaty projektu
Wskazniki produktu

1

2
Wskazniki rezultatu

1

Bezposrednim odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Mysla, tym samym projekt jest funkcjonalnie powigzany z

ekosystemami obszaru.

Zbiezno$¢ parametrow technicznych projektowanej infrastruktury z celami projektu i logika dostosowania rozwiazan
wypracowanych w ramach projektu do poszczegélnych celéw, ktére ma spetniaé

Projekt ma na celu poprawe jakosci oczyszczania $ciekéw przektadajaca sie na jakos$¢ srodowiska naturalnego i jako$¢ zycia mieszkancow
gminy Lipiany - bedzie to mozliwe poprzez modernizacje oczyszczalni Sciekéw. Cele szczegétowe projektu:

- zwiekszenie potencjatu systemu oczyszczania $ciekdw gminy Lipiany poprzez wzrost jakosci procesu oczyszczania $ciekéw - poprzez
modernizacje ciqgu technologicznego i poprawe gospodarki odpadami;

- zapewnienie zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy dotyczacej oczyszczania Sciekdw procesu oczyszczania sciekdw
poprzez modernizacje ciagu technologicznego;

- ochrona i zapewnienie trwatosci ekosystemow poprzez poprawe stosunkéw wodnych w ujeciu jakosciowym; projekt przyczyni sie do
poprawy stanu $rodowiska na obszarach chronionych - m.in. na terenie obszaru Natura 2000, ktore sg zlokalizowane na terenie
aglomeracji Lipiany - poprzez lepsza jakos¢ sciekdw oczyszczonych;

- poprawa dostepnosci do ustug komunalnych wzgledem mieszkafncow Gminy Lipiany; budowanie wizerunku gminy Lipiany jako
miejsca atrakcyjnego do osiedlania sie, zamieszkania i zycia - poprzez modernizacje ciggu technologicznego i poprawe gospodarki
odpadami.

Dostosowanie infrastruktury do realizacji celéow projektu przez caly okres referencyjny oraz niezbedne roboty i nakiady
odtworzeniowe w okreslonym okresie eksploatacji

Efekty projektu oddziatujg w okresie referencyjnym. Zaplanowane w PFU materiaty oraz rozwigzania konstrukcyjne gwarantujg techniczny
okres uzytkowania obiektu dtuzszy niz piec lat od daty ptatnosci koncowej na rzecz Beneficjenta.

Wiarygodne zrodta tych danych

Program funkcjonalno-uzytkowy. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy i analiza finansowa.
Projekt bedzie miat zasieg lokalny - projekt bedzie oddziatywat na terenie gminy Lipiany.

Beneficjentami koncowymi bedg mieszkancy gminy Lipiany, ktérych liczba wynosi aktualnie ~ 6,0 tys. 0s6b.

Nazwa wskaznika Jedn. Wartos¢ docelowa
glc_zba, dodatkowych osob korzystajacych z ulepszonego oczyszczania RLM 4 307,00
Sciekow

Wielko$¢ tadunku $ciekéw poddanych ulepszonemu oczyszczaniu RLM 5 535,00
Nazwa wskaznika Jedn. Wartosc¢ docelowa
Przewidywana liczba osdb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania RLM 4 307,00

Sciekow



3.4. Pomoc publiczna i generowanie dochodu

3.4.1.

3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.2.

3.4.2.1

Analiza pomocy publicznej

Pomoc publiczna
Przestanka

Przestanka 1

Przestanka 2

Przestanka 3

Przestanka 4

Przestanka 5

Zgodno$¢ z podstawq udzielania
pomocy publicznej

Swiadczenie ustug w ogdlnym interesie gospodarczym

Pomoc publiczna

Opis

Czy w projekcie wystepuje transfer zasobow
publicznych?

Czy transfer zasobow publicznych jest
selektywny - uprzywilejowuje okreslony
podmiot lub wytwarzanie okreslonych débr?
Czy transfer zasobéw publicznych skutkuje
przysporzeniem (korzyscig ekonomiczng) na
rzecz okreslonego podmiotu, na warunkach
korzystniejszych niz rynkowe?

Czy w efekcie transferu zasobow
publicznych wystepuje lub moze wystapié
zakt6cenie konkurencji?

Czy projekt ma wptyw na wymiane handlowa
miedzy panstwami cztonkowskimi UE?

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Tak-Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Uzasadnienie
W projekcie
publicznych.

nastepuje przysporzenie korzysci ze $rodkéw wiadz

Przysporzenie to ma charakter selektywny, bowiem uprzywilejowuje
okreslone podmioty wymienione w dokumentacji konkursowej.

Przysporzenie to jest korzyscia ekonomiczng na
podmiotu,
otrzymania bezzwrotnej dotacji nie wystepuje jako komercyjny mechanizm
finansowania.

rzecz okreslonego

na warunkach korzystniejszych niz rynkowe - mozliwosé

Produkty projektu beda wykorzystywane na cele wykonywania ustug
publicznych w zakresie oczyszczania $ciekow komunalnych. Ustugi te na
terenie gminy Lipiany sg $wiadczone w ramach monopolu naturalnego, majg
zasieg lokalny i stuzg do zaspokajania bazowych potrzeb mieszkancéow.

Produkty projektu beda wykorzystywane na cele wykonywania ustug
publicznych w zakresie oczyszczania $ciekow komunalnych. Ustugi te na
terenie gminy Lipiany sg $wiadczone w ramach monopolu naturalnego, majg
zasieg lokalny i stuza do zaspokajania bazowych potrzeb mieszkancow.
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4.Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

4.1. Analiza rozwigzan alternatywnych

4.1.1.

4.1.1.1

4.1.1.2

Warianty strategiczne

Identyfikacja
wariantéw

Opis wariantéw

Zakres projektu zostat ustalony na podstawie analizy brakéw i potrzeb inwestycyjnych Wnioskodawcy.
Wszystkie zadania przewidziane w projekcie przyczynia sie do poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz realizujg cele projektu.
Metodyka analizy

Analizujac alternatywne warianty projektu skupiono sie na przedstawieniu zalet i wad kazdego rozwigzania. Wskazano Sciezke, ktéra doprowadzita do wyboru
wskazanego wariantu.

Alternatywne rozwigzania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne.

Projekt nie moze by¢ realizowany w innej lokalizacji/terenie poniewaz dotyczy prac z juz istniejaca oczyszczalnig sciekdw. Realizacja projektu w innej lokalizacji
oznaczataby, ze Wnioskodawca musiatby od zera wybudowac nowg oczyszczalnie $ciekow w innej lokalizacji. Takie rozwigzanie wigzatoby sie z poniesieniem duzych
naktaddw inwestycyjnych na ktére Wnioskodawca nie moze sobie pozwoli¢. Wariant polegajacy na innej lokalizacji ze wzgledu na brak efektywnosci ekonomicznej
zostat odrzucony.

Projekt nie moze mie¢ innego zakresu np. budowa nowego obiektu lub rozbudowa, poniewaz wigze sie to z poniesieniem wiekszych wydatkéw niz planowat
Whnioskodawca oraz nie wykorzystuje sie potencjatu juz istniejacej infrastruktury. Zgodnie z sporzadzonym programem funkcjonalno - uzytkowym najlepszym
rozwigzaniem jest przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw w Lipianach.

Rozwigzania technologiczne i organizacyjne realizacji inwestycji sa dobrane optymalnie i wynikaja z analiz specjalistdw sporzadzajacych poszczegdlne projekty i
dokumenty projektowe.

Projekt nie moze by¢ realizowany w innej skali i zasiegu, poniewaz jego skala i zasieg wynika z analizy potrzeb okreslonych przez spoteczenstwo oraz przez
Whnioskodawce oraz wynika bezposrednio z analizy popytu.

Biorac pod uwage powyzsze, alternatywnymi wariantami projektu sa:

a)Zaniechanie realizacji inwestycji (Wariant 0)

b)Realizacja inwestycji w mniejszym zakresie (Wariant 1)

c)Realizacja projektu w etapach (Wariant 2)

d)Realizacja catego przedsiewziecia zgodnie z opisem w studium wykonalnosci (Wariant3)

Wstepna selekcja wariantdéw realizacji inwestycji (warianty strategiczne)

Wariant 0.

37



4.1.1.3

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Wybér wariantu
strategicznego

Kryteria

4.1
Odpowiednios¢/
adekwatnos¢/
trafnosc

W przypadku przyjecia pierwszego alternatywnego wariantu - rezygnacja z wdrazania projektu (wariant 0), Wnioskodawca catkowicie zaniecha realizacji inwestycji.
W przypadku niepodjecia zadnych dziatan realizujacych cel niniejszego projektu, dotychczasowe zadania realizowane przez Wnioskodawce zostatyby nieukonczone.
Podstawe realizacji projektu stanowi bowiem juz podjete dziatania zmierzajace do sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Dlatego zaprzestanie dalszych inwestycji byloby nie do przyjecia. Doprowadzitoby do pozostawienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na poziomie
niedostosowanym do aktualnych potrzeb spofeczenstwa. W zwigzku z powyzszym wariant ten dalej nie byt analizowany.

Wariant 1.
W przypadku kolejnego wariantu polega on na zrealizowaniu mniejszego zakresu prac. Wyniku tego dziatania wykonano by systemu AKPiA. W tym wariancie
zrezygnowano z prac zwigzanych z przebudowa i modernizacjg oczyszczalni $ciekéw.

Wariant 2.

W przypadku kolejnego wariantu (roztozenie inwestycji na etapy i realizacja w ramach niniejszego projektu jedynie czesci inwestycji). Wnioskodawca jest narazony
na wzrost cen materiatdw budowlanych i robocizny. Podziat inwestycji na kilka etapéw zwiekszytoby koszty jak réwniez wydtuzyto czas prowadzenia inwestycji.
Ponadto, w przypadku realizacji tego wariantu, Wnioskodawca otrzymatoby wsparcie ze srodkéw unijnych tylko na cze$¢ zadan. Pozostate inwestycje, realizowane
w kolejnych latach, Wnioskodawca mogtby realizowac tylko ze srodkow wiasnych, ale sg to $rodki niewystarczajace. Efektem przyjecia tego wariantu byto by
dziatanie niekompleksowe, pozwalajace zaspokoi¢ jedynie cze$¢ potrzeb. Oznaczato by zmarnowanie czasu poswieconego na przygotowanie dokumentacji,
wydawanie réznych pozwolen i decyzji. Wskazany wariant pozwoli jedynie na chwilowe oszczednosci finansowe. Rezygnacja z pozostatych zadan inwestycyjnych
przyniesie jedynie prowizoryczne oszczednosci natomiast kwestia utraconych korzysci spotecznych bedzie bardzo duza. Kluczowa strata zwigzana jest z brakiem
efektu skali. Jedynie petna realizacja catego projektu pozwoli na osiggniecie trwatego rozwoju w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wariant 3.

Wybrany wariant polega na peinym wykonaniu prac objetych niniejszym projektem, szczegétowo opisanych i uargumentowanych w dokumentacji aplikacyjnej.
Pozwoli to na zaspokojenie wszystkich potrzeb i utrzymanie efektéow projektu w dtugim czasie po jego zakonczeniu.

Realizacja inwestycji w mniejszym zakresie

Realizacja projektu w etapach

Realizacja catego przedsiewziecia zgodnie z opisem w studium wykonalnosci

Wariant 1 Realizacja inwestycji w | Wariant 2 Realizacja projektu w | Wariant 3 Realizacja catego przedsiewziecia zgodnie z opisem w studium

mniejszym zakresie etapach wykonalnosci

pkt Uzasadnienie pkt | Uzasadnienie pkt | Uzasadnienie
Komplementarno$¢: Komplementarno$¢: Komplementarnosc¢:
Skala 0/1 waga 4 Skala 0/1 waga 4 Skala 0/1 waga 4

4 Projekt jest zwigzany z 4 Projekt jest zwigzany z innymi 4 Projekt jest zwigzany z innymi przedsiewzieciami dotyczacymi ochrony
innymi przedsiewzieciami przedsiewzieciami $rodowiska (niezaleznie od zrédet finansowania i podmiotu realizujacego).
dotyczacymi ochrony dotyczacymi ochrony Przyznane pkt. 1x4=4
érodowiska (niezaleznie od $srodowiska (niezaleznie od
zrodet finansowania i zrodet finansowania i Oddziatywanie projektu:
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4.2 Skutecznosc

podmiotu realizujacego).
Przyznane pkt. 1x4=4

Oddziatywanie projektu:
Skala punktéow 0/1 waga 3

Projekt nie jest realizowany
na obszarach objetych
formami ochrony przyrody.
Przyznane pkt. 0x3=0

Koncentracja na systemie
oczyszczania sciekdw:

Skala punktéow 0/1/2/3/4
waga 1

Projekt w 100% catkowitych
wydatkéw kwalifikowalnych
dotyczy oczyszczalni
Sciekow.

Przyznane pkt. 0x1=0

Wptyw na realizacje
wskaznikéw rezultatu

Skala punktéow 1/2/3/4/5
waga 3

Liczba dodatkowych o0so6b
korzystajacych z

ulepszonego  oczyszczania
$ciekéw - 4 307 RLM
Przyznane pkt. 5x3=15

Przyrost RLM
Skala 1/2/3/4/5 waga 2

Wielkos¢ oczyszczalni
éciekédw wyrazona w RLM 5
535.

21

podmiotu realizujacego).
Przyznane pkt. 1x4=4

Oddziatywanie projektu:
Skala punktéw 0/1 waga 3

Projekt nie jest realizowany
na obszarach objetych
formami ochrony przyrody.
Przyznane pkt. 0x3=0

Koncentracja na systemie
oczyszczania $ciekow:

Skala punktéw 0/1/2/3/4
waga 1

Projekt w 100% catkowitych
wydatkéw  kwalifikowalnych
dotyczy oczyszczalni Sciekdw.

Przyznane pkt. 0x1=0

Wptyw na realizacje
wskaznikéw rezultatu

Skala punktéw 1/2/3/4/5
waga 3
Liczcba dodatkowych o0so6b
korzystajacych z ulepszonego
oczyszczania $ciekow - 4 307
RLM

Przyznane pkt. 5x3=15

Przyrost RLM
Skala 1/2/3/4/5 waga 2

Wielko$¢ oczyszczalni $ciekédw
wyrazona w RLM 5 535.

21

Skala punktéw 0/1 waga 3

Projekt nie jest realizowany na obszarach objetych formami ochrony przyrody.
Przyznane pkt. 0x3=0

Koncentracja na systemie oczyszczania $ciekow:
Skala punktow 0/1/2/3/4 waga 1

Projekt w 100% catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych dotyczy oczyszczalni
$ciekow.

Przyznane pkt. 0x1=0

Wptyw na realizacje wskaznikdw rezultatu
Skala punktéw 1/2/3/4/5 waga 3

Liczba dodatkowych 0sdb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania $ciekow
-4 307 RLM
Przyznane pkt. 5x3=15

Przyrost RLM
Skala 1/2/3/4/5 waga 2

Wielko$¢ oczyszczalni $ciekdw wyrazona w RLM 5 535.

Przyznane pkt. 3x2=6
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4.4 Uzyteczno$c

0

Przyznane pkt. 3x2=6

Uzyteczno$¢ wynikajaca z
dokumentdéw strategicznych
JST

Skala punktow 0/1; waga 3

Projekt przyczyni sie tylko
do czesciowego rozwigzania
problemdéw wskazanych w
dokumentach

strategicznych. W zwigzku z
tym, iz inwestycja bedzie
realizowana w ograniczonym
zakresie Wnioskodawca nie
osiggnie celow i efektow,
ktore okreslit w strategii. Nie
osiggniecie celéw wynika z
tego, ze zrealizowatby tylko

czesc inwestycji nie
realizujgc pozostatej czesci
inwestycji, ktéra jest

niezbedna do osiggniecia
celdw strategii.

Przyznane pkt. 0x3=0

Uzyteczno$¢ wynikajaca ze
strategii Morza Baltyckiego
Skala punktow 0/2 waga 4

Projektu nie wpisuje sie w
SUE RMB. Argumentacja
taka sama jak do strategii
Whnioskodawcy.

Przyznane pkt. 0x4=0

0

Przyznane pkt. 3x2=6

Uzyteczno$¢ wynikajaca z
dokumentéw  strategicznych
JST

Skala punktéw 0/1; waga 3

Projekt przyczyni sie tylko do
czesciowego rozwigzania
probleméw wskazanych w
dokumentach strategicznych.
W  zwigzku z tym, iz
inwestycja bedzie realizowana
w etapach Wnioskodawca nie
osiqgnie celow i efektow w
okresie, ktérego dotyczy
przedmiotowa strategia.

Przyznane pkt. 0x3=0

Uzyteczno$¢ wynikajaca ze
strategii Morza Battyckiego
Skala punktéw 0/2 waga 4

Projektu nie wpisuje sie w
SUE RMB. Argumentacja taka
sama jak do strategii
Whnioskodawcy.

Przyznane pkt. 0x4=0

11

Uzyteczno$¢ wynikajaca z dokumentéw strategicznych JST

Skala punktow 0/1; waga 3

Projekt przyczyni sie do rozwigzania problemoéw wskazanych w dokumentach

strategicznych.

Przyznane pkt. 1x3=3

Uzyteczno$¢ wynikajaca ze strategii Morza Battyckiego

Skala punktéw 0/2 waga 4

Projektu wpisuje sie w SUE RMB

Przyznane pkt. 2x4=8
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4.1.1.4

4.1.2.

4.1.2

4.5 Trwato$é 6

Lacznie 31

Wybrany wariant
strategiczny

Doswiadczenie
Whnioskodawcy
Skala 0/1/2/3 waga 2

Whnioskodawca ma
doswiadczenie w realizacji
projektéw  zwigzanych z

Doswiadczenie Wnioskodawcy
Skala 0/1/2/3 waga 2

Whnioskodawca ma
doswiadczenie w realizacji

projektéw  zwigzanych  z

Dos$wiadczenie Wnioskodawcy
Skala 0/1/2/3 waga 2

Whnioskodawca ma doswiadczenie w realizacji projektdw zwigzanych z

) ) . 6 infrastrukturg kanalizacyjna. infrastrukturg kanalizacyjna.
infrastrukturg kanalizacyjna. . T ] N . . B . .
. o Efekty projektu oddziatuja w Efekty projektu oddziatuja w okresie dtuzszym niz minimalnie wymagany
Efekty projektu oddziatujg w . . B L, ]
. . B okresie dtuzszym niz okres trwatosci dla projektu.
okresie dtuzszym niz o .
o ) minimalnie wymagany okres
minimalnie wymagany okres L .
. . trwatosci dla projektu. Przyznane pkt. 3x2=6
trwatosci dla projektu.
Przyznane pkt. 3x2=6
Przyznane pkt. 3x2=6
Wariant nie przyczynia sie do Wariant nie przyczynia sie do . ) i . ) i . L,
L . L ) Projekt przyczynia sie w najwiekszym stopniu do realizacji kryteriow
realizacji kryterium | 31 realizacji kryterium

skutecznosci i uzytecznosci

skutecznosci i uzytecznosci

jakosciowych.

Zgodnie z powyzsza analizg wariantem strategicznym zostat wariant opisany w niniejszym studium wykonalnosci.
Zaden z wariantéw nie otrzymat takiej samej iloéci punktéw w zwiazku z tym nie ma koniecznoéci przeprowadzania analizy SWOT dla powyzszych rozwigzan.

Warianty technologiczne

Identyfikacja wariantow
technologicznych

Wybrany wariant strategiczny tj. Realizacja catego przedsiewziecia zgodnie z opisem w studium wykonalnosci mozna przeprowadzi¢ w 3 wariantach
technologicznych:

I.Za pomocq technologii opisanej w niniejszym dokumencie,

Wariant ten szczeg6towo zostat opisany w rozdziale 4.1.3.2 Opis wybranych rozwigzan technologicznych w studium wykonalnosci.

Wariant jest realizowany zgodnie z najlepsza praktyka i wiedza budowlang w tej dziedzinie oraz zgodnie najlepszg praktyka i wiedzg w zakresie
oczyszczalni $ciekow. Wariant zostanie wykonany z materiatdw posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci, lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”. Technologia
zastosowana w wariancie jest zgodna z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wariant nie przyczynia sie
negatywnie dla $rodowiska poniewaz zastosowana technologia w projekcie jest powszechnie znana i stosowana oraz jest zgodna z normami
srodowiskowymi. Zastosowana technologia nie generuje trudnosci na etapie realizacji jak i eksploatacji poniewaz powszechnie jest znana i
stosowana. Wariant technologiczny realizuje wszystkie cele opisane i zatozone w studium wykonalnosci w rozdziale 2.2.1 Cele projektu. Okres
realizacji wariantu jest adekwatny do zastosowanej technologii.
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Warianty

II. Za pomoca wykorzystania rur PE w kanatach grawitacyjnych a nie jak to jest w wariancie I rur PVC,

Wariant ten przewiduje zastapienie rur PVC w kanatach grawitacyjnych, ktéry szczegdtowo opisano w rozdziale 4.1.3.2 Opis wybranych rozwigzan
technologicznych, rurami PE. Pozostaly zakres jak w wariancie I. Wariant jest realizowany zgodnie z najlepsza praktyka i wiedzg budowlang w tej
dziedzinie oraz zgodnie najlepsza praktyka i wiedza w zakresie oczyszczalni Sciekow. Wariant zostanie wykonany z materiatéw posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych, oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci, lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobata,
techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw
ustawy ,Prawo budowlane”. Technologia zastosowana w wariancie jest zgodna z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wariant nie przyczynia sie negatywnie dla $rodowiska poniewaz zastosowana technologia w projekcie jest powszechnie znana i
stosowana oraz jest zgodna z normami $rodowiskowymi. Zastosowana technologia nie generuje trudnosci na etapie realizacji jak i eksploatacji
poniewaz powszechnie jest znana i stosowana. Wariant technologiczny realizuje wszystkie cele opisane i zatozone w studium wykonalnosci w rozdziale
2.2.1 Cele projektu. Ponadto zastosowania rur PE w przedmiotowym wariancie okres realizacji projektu nie ulegnie zmianie, poniewaz technologia
jest znana i powszechnie stosowana a czas realizacji wariantu jest taki sam niezaleznie czy zastosowano by samochdd z silnikiem elektrycznym czy
taki jak przedstawiono w wariancie I.

III Za pomocg wykorzystania potautomatycznego systemu AKPIA a nie jak to jest w wariancie I petnego automatyzmu oczyszczalni $ciekow,
Wariant ten przewiduje zastgpienie systemu AKPiA opisanej szczegétowo w rozdziale 4.1.3.2 Opis wybranych rozwigzan technologicznych,
potautomatycznym systemem AKPIA. Pozostaty zakres jak w wariancie I. Wariant jest realizowany zgodnie z najlepsza praktyka i wiedza budowlang
w tej dziedzinie oraz zgodnie najlepsza praktyka i wiedza w zakresie oczyszczalni $ciekow. Wariant zostanie wykonany z materiatéw posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych, oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci, lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepisow
ustawy ,Prawo budowlane”. Technologia zastosowana w wariancie jest zgodna z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wariant nie przyczynia sie negatywnie dla srodowiska poniewaz zastosowana technologia w projekcie jest powszechnie znana i
stosowana oraz jest zgodna z normami $rodowiskowymi. Zastosowana technologia nie generuje trudnosci na etapie realizacji jak i eksploatacji
poniewaz powszechnie jest znana i stosowana. Wariant technologiczny realizuje wszystkie cele opisane i zatozone w studium wykonalnosci w
rozdziale 2.2.1 Cele projektu. Ponadto zastosowania poétautomatycznego AKPIA w przedmiotowym wariancie okres realizacji projektu nie ulegnie
zmianie, poniewaz technologia jest znana i powszechnie stosowana a czas realizacji wariantu jest taki sam niezaleznie czy zastosowano by stolarke
aluminiowg czy taka jak przedstawiono w wariancie I.

Wariant I - szczegdtowo zostat opisany w niniejszym studium wykonalnosci.

Wariant II- cechuje sie wyzszymi naktadami inwestycyjnymi od wariantu I i III oraz kosztami operacyjnymi takimi samymi jak wariancie I i III.
Wariant III- cechuje sie nizszymi nakfadami inwestycyjnymi od wariantu I i III oraz kosztami operacyjnymi wyzszymi niz wariant I i II. Wyzsze
koszty operacyjne wynikajq z tego, iz w przypadku zainstalowania pétautomatycznego AKPIiA bedzie konieczno$¢ utworzenia jednego etatu.

Wszystkie warianty powyzej przyczyniajq sie w takim samym stopniu w zakresie realizacji celéw i wskaznikdw projektu.

Ponizsze wartosci zostaty okreslone na podstawie kosztoryséw, wiedzy kosztorysantdéw i projektantéow oraz dos$wiadczeniu Wnioskodawcy i oraz
informacjg powszechnie dostepnym.

Opis wariantu Rezultaty Koszty inwestycyjne Koszty odtworzeniowe Koszty operacyjne
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Wariant I (1.Za pomocg
technologii opisanej w
niniejszym dokumencie)

Wariant II (11. Za pomoca,
wykorzystania rur PE w kanatach
grawitacyjnych a nie jak to jest
w wariancie I rur PVC)

Wariant III (111 Za pomoca,
wykorzystania
pétautomatycznego systemu
AKPIA a nie jak to jest w
wariancie I petnego
automatyzmu oczyszczalni
$ciekow)

Analiza DGC

Wariant I
Wariant IT
Wariant IIT

Wynik analizy DGC

Wariant ten szczegdtowo
zostat opisany w rozdziale

4.1.3.2 Opis wybranych
rozwigzan
technologicznych w

studium wykonalnosci.

Wariant ten przewiduje
zastgpienie rur PVC w
kanatach grawitacyjnych,
ktory szczegdtowo opisano
w rozdziale 4.1.3.2 Opis
wybranych rozwigzan
technologicznych, rurami
PE. Pozostaty zakres jak w
wariancie I.

Wariant ten przewiduje
zastgpienie systemu AKPIA
opisanej szczeg6towo w
4.1.3.2 Opis
wybranych rozwigzan
technologicznych,
pdtautomatycznym
systemem AKPiA.
Pozostaty zakres jak w
wariancie I.

rozdziale

Rodzaje korzysci
Wielkos¢ Sciekdw
podanych

oczyszczaniu RLM

tadunku
ulepszonemu

Zdyskontowane naktady

4 892 754,41
4 930 476,30
4 800 298,79

Najlepszym wariantem wedtug metody DGC jest wariant I opisany w niniejszym studium. Jego wskaznik jest najnizszy. Szczegbtowy wariant zostat

5535 5180 760,00 0,00
5535 5220 760,00 0,00
5535 5 080 760,00 0,00

Miara rezultatu (MR) / Efekt ekologiczny (EE)

Miara rezultatu (MR) = 5535RLM
Efekt ekologiczny (EE) = nie dotyczy

Zdyskontowane koszty Zdyskontowane
eksploatacyjne MR / EE
2 355 228,71 149 445,00
2 355 228,71 149 445,00
2 898 743,03 149 445,00

opisany w kolejnych rozwigzaniach studium wykonalnosci inwestycji.

156 000,00

156 000,00

192 000,00

Jednostka

RLM

DGC

48,50
48,75
51,52

Wartos¢

5535
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4.1.3.

4.1.3.1

Ogolnie nalezy rowniez podkresli¢, ze do realizacji wybranego wariantu inwestycji beda realizowane zgodnie z najlepszg praktyka i wiedzg budowlang
w tej dziedzinie. Inwestycje zostang wykonane z materiatow posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci, lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepisow ustawy ,Prawo budowlane”. Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania, lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez Specjaliste d/s Technicznych. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddfa uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet do wykonania inwestycji bedzie w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wybrane rozwigzanie technologiczne

Optymalne
technologiczne

rozwigzanie

Optymalne rozwigzanie technologiczne spetniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych europejskich i polskich norm i przepiséw ochrony srodowiska
i wptywaja znaczaco na zmniejszenie zagrozen dla zdrowia ludzkiego. Rozwigzania zastosowane w projekcie promujq na polskim rynku najlepsze
oraz sprawdzone technologie. Uzasadnieniem dla wybranych rozwigzan technicznych i materiatowych jest zgodno$¢ z normami polskimi, branzowymi
i europejskimi zharmonizowanymi. Dla osiggniecia wskaznikow projektu oraz zachowania trwatosci projektu znaczenie majq przede wszystkim
nastepujace normy:
- PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
- PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu -- Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N.
- PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.
- PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
- PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru.
- PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozcigqgania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN 12350: 2001 Badanie mieszanki betonowej..

PN-89/H-84023.09 Stal okreslonego zastosowania

PN-EN 19707:2003 Cement. Cement Specjalny. Sktad wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania konserwacji i napraw.
PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki.

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10725 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 2: Wymagania

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 3: Planowanie

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 4: Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko

PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 6: Uktady pompowe

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagdw u tozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, kontrola jakosci

PN EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

ZAT/97-01-001 Rury ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody
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PN-81/H-84023- Stal okreslonego przeznaczenia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-88/H-84017- Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-86020- Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) Gatunki

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej.
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi ze stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.
PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich konicach - Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.
PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatos$ciowych.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalnos$¢ powietrza Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelno$¢ Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2003 (U) Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

46



PN-EN-197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce - Postanowienia ogolne - Wielkosci podstawowe
PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce - Telekomunikacja i elektronika

PN-88/E-01104 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce - Maszyny elektryczne wirujace

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz dworcéw i srodkéw transportu
publicznego

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne - O$wietlenie elektryczne obiektéw energetycznych

PN-78/E-02302 Przemystowe urzadzenia elektrotermiczne - Wielkosci charakterystyczne grzejnikdw elektrycznych - Nazwy i okreslenia
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badan - Postanowienia ogdine

PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badan - Proby napieciowe

PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolacji

PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiar pojemnosci elektrycznej przewodow telekomunikacyjnych
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe osfoniete - Wytyczne badania w warunkach wyfadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogdlne
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych

PN-79/E-06309 Elektryczne oprawy os$wietleniowe - Projektory do ogdlnych celéw oswietleniowych

PN-84/E-06310 Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych

PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujace - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych
wirujacych

PN-E-06717:1994 Maszyny elektryczne wirujace - Wytyczne stosowania silnikow indukcyjnych klatkowych zasilanych z przeksztattnikow
PN-E-06800:1996 Maszyny elektryczne wirujace - Mate silniki elektryczne
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PN-75/E-08003 Urzadzenia elektryczne - Ochrona przeciwporazeniowa przy stosowaniu filtrow przeciwzaktéceniowych - Ogdlne
wymagania i badania

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe - Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa

PN-93/E-50441 Stownik terminologiczny elektryki - Aparatura taczeniowa, sterownicza i bezpieczniki

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state - Ogdlne wymagania i badania
PN-87/E-90052 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state - Przewody jednozytowe o izolacji gumowej
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state - Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowej

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej,
okragte

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state - Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej,
ptaskie

PN-87/E-90067 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state - Przewody wielozytowe o izolacji i powtoce
polwinitowej, przytgczeniowe, samonosne

PN-87/E-90070 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatéw elektrycznych - Wymagania i badania
PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gote - Przewody miedziane

PN-91/E-90103 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych - Przewody o izolacji i
oponie polwinitowej

PN-91/E-90104 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych - Przewody o izolacji i
oponie gumowej

PN-76/E-90302 Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powtoce otowianej, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powtoce otowianej, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Wymagania ogdlne
PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Metody badania
PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Przewody bez powtoki do
uktadania na state

PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V - Przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej do uktadania na state

PN-90/E-93003 Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe
250 Vi prady znamionowe do 16 A

54. PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe
500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokatnymi w ukfadzie kotowym

PN-58/E-93502 Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodow instalacji elektrycznych

PN-IEC 255-18:1997 Przekazniki energoelektryczne - Wymiary przekaznikéw pomocniczych ogdlnego stosowania

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobdr $rodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Wybér srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Oznaczanie wyprowadzen i kierunek wirowania maszyn wirujacych
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PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-301:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Terminy ogdlne dotyczace pomiaréw w elektryce — Przyrzady
pomiarowe elektryczne - Przyrzady pomiarowe elektroniczne

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogéinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przez
obnizenie napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie
izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢
pradowa dlugotrwata przewoddéw
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady
uziemiajace i pofaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych
PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/A1: 1997 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-4:1997 - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-OI256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-N-18001:1999 - Systemy zarzadzania bezpieczerstwem i higieng pracy.

PN-78/Z-08002.00 - Wykrywacze gazéw. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

PN80/Z-08051 - Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony pracy. Struktura systemu.

PN-80/Z-08052 - Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w procesie pracy. Klasyfikacja.

PN-88/Z-08054 - Bezpieczenstwo pracy. Dermatologiczne $rodki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania.

PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-ISO 6790:1996, IDT ISO 6790:1986 i PN-ISO 6790/ Ak: 1997 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozardéw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie.

PN-ISO 8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 - Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

Budowlane $rodki ochrony przeciwpozarowej.

PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT ISO 8421-6:1987 - Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i $rodki ewakuacji.

PN-ISO 8421-7:2000 i IDT ISO 8421-7:1987 - Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Srodki wykrywania i ttumienia wybuchu.
PN-911B-02840.

Poprawki 1 BI 5/92 poz. 24 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Nazwy i okreslenia.

PN-75/M-51000 - Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.

PN-EN 1869:1999 - Koce gasnicze.

PN-89/M-51028 i Zmiany 1 BI 12/92 poz. 62. Sprzet pozarniczy. Pradownice wodne do pomp pozarniczych.

PN-EN3-1 :1998 i IDT EN 3-1:1996 - Gasnice przenos$ne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.
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4.1.3.2

Opis wybranych
technologicznych

rozwigzan

- PN-EN-3-2:1999 i IDT EN 3-2:1996 - Gasnice przenosne. Szczelnos$¢, badanie przewodnosci elektrycznej, badanie zageszczalnosci,
wymagania szczegdlne.

- PN-EN 3-3:1998 i IDT EN 3-3: 1994 - Gasnice przenosne. Konstrukcja, wytrzymatos$¢ na cisnienie, badania mechaniczne.

= PN-EN 3-4:1999 i IDT EN 3-4:1996 - Gasnice przenosne. Wielkosci napetnienia i minimalne wymagania dotyczace skutecznosci gasniczej.

- PN-EN 3-5+AC: 1999 i IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 - Gasnice przenosne. Wymagania i badania dodatkowe.

= PN-EN 3-6:1997 i IDT EN 3-6:1995 - Gasnice przenosne. Postanowienia dotyczace weryfikacji zgodnosci gasnic przenoénych z EN 3
arkusze od I do 5.

- PN-EN 615:1999 i IDT EN 615:1994 — Ochrona przeciwpozarowa. Srodki gaénicze. Wymagania techniczne dotyczace proszkéw.

- PN-83/M-7 4002 - Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie.

- PN-701N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

- PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociagéow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

- PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikdéw.

- PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace

- PN-70/N-01270.07 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne

- PN-70/N-01270.08 - Wytyczne znakowania rurociagow. Tabliczki.

= PN-70/N-01270.09 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.

= PN-70/N-01270.12 - Wytyczne znakowania rurociagéow. Napisy.

- PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

Zakres techniczny przedstawiono na podstawie programu funkcjonalno - uzytkowego:

1. Studzienka rozdzielcza
Na kanale DN500 doprowadzajacym Scieki do oczyszczalni nalezy zamontowac studzienke rozdzielcza z dwoma zasuwami nasciennymi,

umozliwiajacymi skierowanie sciekéw do nowej lub istniejgcej przepompowni $ciekéw. Reczne napedy zasuw ,pod klucz” doprowadzi¢ do poziomu
terenu.

2. Stacja zlewcza $ciekdw dowozonych

Nalezy zamontowac zautomatyzowang, hermetyczng stacje zlewcza $ciekow dowozonych o wydajnosci 100 m3/h. Stacje nalezy wyposazy¢ w uktad
pomiarowy i kontrolny. Stacja ma posiada¢ mozliwo$¢, pomiaru iloéci przywozonych Sciekdw, a takze blokade odbioru $ciekdw po przekroczeniu
parametru pH éciekdéw lub przewodnosci. Scieki dowozone ze stacji doprowadzi¢ do studzienki rozdzielczej. Wokét stacji zlewczej $ciekéw
dowozonych wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej. Stacja musi spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
pazdziernika 2002r w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewczych.

3. Krata koszowa

Scieki ze studzienki rozdzielczej doprowadzi¢ do nowej kraty koszowej. Krate koszowg o przeéwicie 20 mm zamontowa¢ w studzience. Nad
mechanizmem kraty i pojemnikiem skratek wykonac zadaszenie. Nalezy dostarczy¢ 2 pojemniki na skratki o poj. 11001 kazdy wykonane ze stali
nierdzewnej 304. Wokot kraty koszowej wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej.

4. Przepompownia $ciekéw

Scieki ze studzienki kraty koszowej doprowadzi¢ do nowej przepompowni $ciekéw. Wykonaé przepompownie wyposazong w trzy (2 pracujace + 1
rezerwowa) pompy zatapialne z wirnikami typu vortex o swobodnym przelocie min. 100 mm. Wydajno$¢ przepompowni 200 m3/h. Przepompownie
wyposazy¢ w drabinke ztazowa, podest roboczy i wentylacje. Ptyte gérng przepompowni wynie$¢ 30 cm ponad poziom terenu. Cato$¢ wyposazenia
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i orurowania przepompowni Sciekow wykonac ze stali nierdzewnej 304. Wokdt przepompowni $ciekow wykonac nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej.

5. Sitopiaskownik z ptuczka piasku

Scieki z przepompowni doprowadzi¢ do sitopiaskownika. Sitopiaskownik wraz z ptuczka piasku zainstalowaé na ,wolnym powietrzu”. Zamontowaé
sitopiaskownik sktadajacy sie z sita o przeswicie 3 mm do usuwania skratek oraz poziomego piaskownika. Wydajnos¢ sitopiaskownika 200 m3/h.
Zatrzymane na sicie zanieczyszczenia state maja by¢ ptukane, odwadniane i transportowane do typowego pojemnika na odpady state. Nalezy
dostarczy¢ 2 pojemniki na skratki o poj. 1100l kazdy wykonane ze stali nierdzewnej 304. Zatrzymany w piaskowniku piasek ma by¢ ptukany i
odwadniany w ptuczce piasku i transportowany do typowego pojemnika na odpady state. Nalezy dostarczy¢ 2 pojemniki na piasek o poj. 1100l
kazdy wykonane ze stali nierdzewnej 304. Sitopiaskownik i ptuczke wyposazy¢ w ogrzewanie umozliwiajace prace na ,wolnym powietrzu” przy
niskich temperaturach. Sitopiaskownik wraz z przepompownig i krata koszowa wykona¢ w miejscu istniejacego poletka na skratki, ktére nalezy
rozebrac.

6. Zbiornik retencyjny z pompami do $ciekow

Scieki z sitopiaskownika doprowadzi¢ do zbiornika retencyjnego. Na zbiornik retencyjny przebudowaé istniejaca przepompownie $ciekéw. Istniejace
przykrycie zbiornika w postaci desek na konstrukcji stalowej oraz pompy wraz z rurociggami, podestami i drabinkami zdemontowac. Istniejaca krate
koszowg wyremontowac i pozostawi¢. Wykonac drabine ztazowg do dna zbiornika Nalezy wykona¢ renowacje $cian i dna zbiornika z pomoca srodkow
chemii budowlanej. Wokot zbiornika wykona¢ barierke wykonana ze stali nierdzewnej 304. Cato$¢ wyposazenia i orurowania zbiornika retencyjnego
wykonaé ze stali nierdzewnej 304. W zbiorniku zamontowa¢ zostang dwie pompy zatapialne o wydajnosci regulowanej w zakresie 45 - 95 m3/h
kazda, oraz dwie strumienice utrzymujace zanieczyszczenia w stanie zawieszonym. Armature zwrotng i odcinajacq pomp umiesci¢ w oddzielnej
studzience poza zbiornikiem. Na rurociggu ttocznym ze zbiornika retencyjnego zamontowa¢ w studzience przeptywomierz elektromagnetyczny
stuzacy do pomiaru iloéci ttoczonych $ciekéw. Scieki doprowadzié nowym rurociagiem ttocznym do ciggu technologicznego B-800.

7. Ciag technologiczny B-800

Nalezy wykonaé przebudowe i remont ciggu technologicznego B-800. Catoéci istniejacego wyposazenia technologicznego nalezy zdemontowac.
Elementy stalowe nalezy poddac piaskowaniu do stopnia przygotowania powierzchni Sa2 zgodnie z PN-ISO 8501-1 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez 3 - krotne malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Proces technologiczny oczyszczania $ciekdw zaprojektowac w technologii
denitryfikacji wstepnej z recyrkulacja sciekdw do komory denitryfikacji za pomoca mieszadta pompujacego. Cato$¢ objetosci ciggu technologicznego
nalezy wykorzystac na biologiczne oczyszczanie Sciekdw, wiacznie z osadnikami i komorg stabilizacji i zageszczania osadéw. Do istniejacej komory
osadu czynnego nalezy dobudowac komore o pojemnosci min. 260 m3. Konstrukcja nowej komory stalowa (jak istniejacego ciagu B-800) lub
zelbetowa. Proponowany schemat przebudowy ciggu technologicznego:

- przebudowa jednego z istn. osadnikéw wtdérnych na komore defosfatacji;

- przebudowa drugiego z istn. osadnikéw wtérnych na komore denitryfikacji;

- przebudowa istn. komora stabilizacji i zageszczania osadéw na komore denitryfikacji;

- przebudowa istn. komory defosfatacji na komore nitryfikacji/denitryfikacji;

- przebudowa istn. komory nitryfikacji/denitryfikacji na komore nitryfikacji;

- wykorzystanie nowej komory na komore nitryfikacji.

W celu mieszania zawartosci komor defosfatacji i denitryfikacji nalezy zamontowac¢ mieszadfa zatapialne lub mieszadta o osi pionowej z silnikiem
ponad poziomem $ciekéw. Do napowietrzania $ciekéw zamontowac rurowe dyfuzory drobnopecherzykowe na rusztach wyciaganych bez koniecznosci
oprézniania komory.

8. Osadnik wtorny
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Scieki z ciagu technologicznego B-800 doprowadzi¢ do nowego zelbetowego osadnika wtérnego. Nalezy wykona¢ osadnik radialny o $rednicy 15 m
i gtebokosci w 2/3 drogi przeptywu $ciekdw 4,5 m. Osadnik nalezy wyposazyé w zgarniacz denny ze zgarnianiem osadéw do leja osadowego i
powierzchniowy z odprowadzeniem czesci ptywajacych do kanalizacji oczyszczalni oraz koryta odptywowe. Cato$¢ wyposazenia osadnika wykonac
ze stali nierdzewnej 304.

9. Przepompownia osadéw nadmiernych i recyrkulowanych

Nalezy wykona¢ przepompownie z pompami umozliwiajacymi recyrkulowanie osadéw z leja osadnika wtérnego do komory defosfatacji i
odprowadzanie osadéw nadmiernych do komory tlenowej stabilizacji osadéw. Cato$¢ wyposazenia i orurowania przepompowni wykonac ze stali
nierdzewnej 304. Wokot przepompowni wykonaé nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej.

10. Pomiar ilosci $ciekow oczyszczonych
W istniejacej studzience po demontazu istniejacego wyposazenia zamontowaé nowg zwezke pomiarowg oraz czujnik poziomu $ciekéw.
11. Stacja dmuchaw

Istniejgce dmuchawy w budynku socjalno - technicznym zdemontowad. Zainstalowa¢ dmuchawy o wydajnosci dostosowanej do zapotrzebowania
na tlen w komorach osadu czynnego. Dmuchawy wyposazone w obudowy dzwiekochtonne. Do napowietrzania komér tlenowej stabilizacji osaddw
zamontowac niezalezng dmuchawe. Sterowanie pracg dmuchaw ma sie odbywa¢ na podstawie pomiaru stezenie tlenu w komorze nitryfikacji.

12. Urzadzenie do wapnowania osadéw

W pomieszczeniu stacji odwadniania osadoéw zainstalowac urzadzenie do dozowania wapna workowanego. Wapno ma by¢ dozowane do przenosnika
slimakowego osadu odwodnionego z prasy filtracyjnej.

13. Agregat pradotworczy

Istniejacy agregat pradotworczy nalezy zdemontowac. W miejsce istniejace agregatu pradotworczego zainstalowaé nowy zapewniajacy zasilanie w
energie elektryczna urzadzen i obiektdw oczyszczalni $ciekdw. Agregat wyposazy¢é w obudowe umozliwiajacq montaz poza budynkiem.

14. Sieci miedzyobiektowe

Wykonac¢ sieci miedzyobiektowe zwigzane z projektowanymi i przebudowywanymi obiektami. Kanalizacje wewnetrzng oczyszczalni $ciekow
doprowadzi¢ do studzienki rozdzielczej przed kratg koszowa.

15. Nawierzchnie utwardzone

Nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie utwardzone drég i chodnikéw wykonane z kostki betonowej zwigzane z dostepem do projektowanych obiektow.
Uktad komunikacyjny oczyszczalni nalezy dostosowaé do poruszania sie samochdd asenizacyjnych dowozacych $cieki.

16. Zasilanie energetyczne
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowy i kompletny ukfad zasilania w energie elektryczng urzadzen oczyszczalni Sciekow.
17. AKPiA

Nalezy zaprojektowac i wykonaé catkowicie nowy system sterowania i automatyki (SCADA i AKPiA). Do nadrzednego systemu automatyki winny
by¢ wiaczone wszystkie urzadzenia projektowane i istniejgce zwigzane z procesem oczyszczania $ciekow oraz przerdbki osadow. System
automatycznego sterowania oczyszczalnig $ciekdw winien bazowa¢ na sterowniku / sterownikach PLC w pofaczeniu z komputerem PC. Sterownik
PLC umieszczony w rozdzielnicy elektrycznej, natomiast centralna stacja operatorska pomieszczeniu dyspozytorni gtdwnej muszg by¢ potaczone
magistralami. Sterownik winien realizowa¢ sterowanie napedami wtaczonymi do systemu komputerowego wraz z kontrolg stanéw tych napedéw
oraz zbiera¢ informacje o pracy i awarii urzadzen pracujacych poza systemem komputerowym (przekazniki w gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej lub
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w rozdzielnicach lokalnych wydzielonych systemow i urzadzen). Sterowanie napedami reczne, lokalne winno znajdowac¢ sie w lokalnych tablicach
operatorskich lub w rozdzielnicach lokalnych. Caty proces technologiczny oczyszczalni Sciekow winien by¢ sterowany przez sterownik. Oprocz tego
kazdy naped (nie wyposazony we wiasng skrzynke badz szafke sterowniczg) musi by¢é wyposazony w sterowanie lokalne. W tym celu nalezy
wyposazy¢ takie napedy w lokalne kasety sterownicze przetaczajace sterowanie zdalne (z nadrzednego systemu automatyki) na sterowanie lokalne
(z kasety sterowniczej) oraz stuzace do zataczania i wytaczania napedow.

Bezposrednie obwody sterowania tymi napedami winny znajdowac sie w rozdzielnicy elektrycznej i winny uwzglednia¢ wiaczenie do obwodu
sterowania nastepujacych sygnatéw:

Stacja

sygnatow pochodzacych z kasetek lokalnych (lokalnych tablicach operatorskich) - sygnaty ,zatacz”, ,wytacz”, ,sterowanie zdalne”,
,sterowanie lokalne”,

sygnatow awaryjnych pochodzacych z zabezpieczenn wewnetrznych napedéw (bimetale, termistory z przetwornikami, sygnalizatory
przecieku z przetwornikami),

sygnatow awaryjnych pochodzacych z zabezpieczen przed pracg napeddéw zatapialnych ,na sucho”

sygnatow pochodzacych z AKP (,zatacz / wytacz”).

operatorska - komputer klasy PC w aktualnym, wysokim standardzie, musi zapewniac¢ realizacje nastepujacych funkcji:

wglad w przebieg prowadzonego procesu technologicznego poprzez wskazywanie mierzonych na obiekcie parametréw medidéw oraz stany
urzadzen technologicznych,

ingerencja w proces technologiczny poprzez sterowanie reczne napedami pracujacymi w trybie sterowania zdalnego oraz poprzez
przetaczanie napeddw w tryb sterowania automatycznego z realizacjq algorytmdw znajdujacych sie w sterowniku,

prowadzenie regulacji automatycznych poprzez wyboér struktury i nastaw regulatoréow, prowadzenie regulacji statowartosciowych z
wprowadzang recznie wartoscia zadang,

powyzsze automatyczne sterowania i regulacje dla réznych trybéw pracy,

obstuga alarméw i ostrzezen poprzez ich automatyczne generowanie i rejestracje, mozliwo$¢ potwierdzania i alarméw i ostrzezen
ustawianych na wartosciach pomiarowych,

obserwacja pracy oczyszczalni poprzez wywotywane przez operatora wykresy i tabele, ukazujace przebieg zmian wartosci mierzonych
mediéw technologicznych,

kontrola stanu pracy sterownika i alarmowanie w przypadku braku komunikacji z PLC oraz w przypadku wystapienia zaktécen w pracy
sterownika;

kontrola i ustawianie zegara czasu rzeczywistego w sterowniku

podawanie wartosci licznikow — czaséw pracy napedow z sygnalizacjg koniecznosci wykonania przegladu okresowego oraz przeptywow
(sumaryczne i dobowe) z mozliwosécia ich ustawiania, kasowania, zatrzymywania i startowania,

archiwizacja zmiennych procesowych na dysku twardym i mozliwos¢ wgladu w baze danych,

automatyczne generowanie raportéw o stanie oczyszczalni w dogodnej dla obstugi formie i czasie, umozliwiajacych biezace $ledzenie
parametrow oczyszczalni,

18. Rozbiorki

Nalezy wykonac rozbidrki nastepujacych obiektow:

ciqg technologiczny B-1000;
piaskownik wraz z komora rozdziatu i rurociggami napowietrznymi;
poletko na skratki.

Zdemontowane z obiektéw urzadzenia nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.
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4.1.3.3

Trafno$¢ wybranego rozwigzania

1. Odpowiednio$¢/ adekwatnosé/ trafnosc

1.1. Komplementarnosc¢:

Projekt jest zwigzany z innymi przedsiewzieciami dotyczacymi ochrony srodowiska - por WoD. Sekcja B.11.

1.2. Oddziatywanie projektu:

Projekt nie jest realizowany na obszarach objetych formami ochrony przyrody.

1.3. Koncentracja na systemie oczyszczania sciekdw:

Projekt koncentruje sie na systemie oczyszczania $ciekdw - 100% kosztéw dotyczy oczyszczania sciekdw komunalnych, tj. przebudowy
i modernizacji miejskiej oczyszczalni sciekéw w Lipianach.

2. Skutecznosé

2.1. Wptyw na realizacje wskaznikow rezultatu

Liczba dodatkowych osob korzystajacych z ulepszonego oczyszczania $ciekéw — 4 307,00 RLM.
Podano warto$¢ RLM osdb, ktére byty obstugiwane ponizej standardu oczyszczania $ciekdw - podano przeliczng na RLM liczbe 0s6b podtgaczonych
do sieci kanalizacji sanitarnej, tym samym nie ujeto liczby RLM z przemystu. Wartosci podano na podstawie danych Gminnego Zaktadu Komunalnego
w Lipianach dotyczace liczby obstugiwanych RLM:
- Liczba mieszkancdw korzystajacych z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 4 139 RLM;
- Liczba oséb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji korzystajacych z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 168
RLM.

2.2. Przyrost RLM

Ulepszonemu oczyszczaniu bedzie poddawany catkowity tadunek doptywajacy na oczyszczalnie: 332,1 [kgO2/d] / 60 [gO2/md] = 5 535 RLM, gdzie:
332,1 kg02/d - maksymalny $redniotygodniowy tadunek zanieczyszczen w $ciekach surowych wyrazony BZT5, wyliczony zgodnie rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemnié¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego na podstawie: zanieczyszczenia $ciekow surowych BZT5 = 392 mg02/I;
$redniotygodniowej ilosci sciekdw = 845 m3/d.

3. Efektywnosc¢

3.1. Gotowos$¢ do realizacji projektu

Projekt realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj.
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3.2. Efektywnos¢ kosztowa projektu
Wartos¢ dofinansowania z RPO WZ przypadajaca na rezultat: Wielkos$¢ tadunku $ciekow podanych ulepszonemu oczyszczaniu 646,83zt/RLM.

3.3. Wypetnianie III i IV priorytetu Masterplanu

Zgodnie z Zatacznikiem 2 do V AKPOSK (AKPOSK2017): Wykaz - aglomeracji oraz przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK2017 wskaznik zbierania siecig
(% RLM korzystajacych z sieci) w 2016 wskaznik ten wynosi: 99,00%. Stopien skanalizowania zostat potwierdzony w Uchwale RM dotyczacej zmiany
wielkosci aglomeracji.

3.4. Przyrost RLM korzystajacych z ulepszonego oczyszczania $ciekow

Podano wartos¢ RLM osdb, ktéore byty obstugiwane ponizej standardu oczyszczania $ciekow - podano przeliczng na RLM liczbe osdb podtaczonych
do sieci kanalizacji sanitarnej, tym samym nie ujeto liczby RLM z przemystu. Wartosci podano na podstawie danych Gminnego Zaktadu Komunalnego
w Lipianach dotyczace liczby obstugiwanych RLM:
- Liczba mieszkancdéw korzystajacych z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 4 139 RLM;
- Liczba oséb czasowo przebywajacych na terenie aglomeracji korzystajacych z systemu kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji = 168
RLM.
Razem = 4 307,00 RLM.

3.5. Zagospodarowanie osadoéw posciekowych

Projekt nie wigze sie ze zmiang sposobu przerdbki osadow na oczyszczalni i zmiang docelowego zagospodarowania (utylizacji) osadow posciekowych.
Zardwno przed i po modernizacji przerdbka osadoéw na oczyszczalni obejmuje: stabilizacje tlenowa, odwadnianie mechaniczne na prasie i higienizacje
wapnem. Nie mniej z uwagi na stan techniczny i wydajnos¢ i istniejacych dmuchaw stabilizacja tlenowa osaddw jest nieskuteczna. Obecne
zagospodarowanie osadow z uwagi na niskg skuteczno$¢ stabilizacji tlenowej byto ograniczone do wykorzystywania osaddéw do rekultywacji
sktadowiska odpadéw. Projekt pozwoli na rozszerzenie mozliwosci wykorzystania osadow réwniez do celdow przyrodniczych czy rolniczych.
Postepowanie z w/w odpadami jest zgodne z Krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadéw.

4. Uzytecznoscé

4.1. Uzytecznos$¢ wynikajaca z dokumentow strategicznych JST

Projekt przyczynia sie do rozwigzania problemoéw wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipiany na lata 2008 - 2020. Wsrdd czterech
priorytetéw dla rozwoju obszaru wskazuje na cel 1. Zapewnienie wysokiej jakosci ustug publicznych $wiadczonych przez gmine oraz cel 2. Poprawa
jakosci zycia na obszarze gminy. Realizacja projektu przyczyni sie do wzrostu konkurencyjnosci obszaru i poprawy warunkow egzystencji
mieszkancow. Tym samym wsrdd instytucjonalnych aspektdw realizacji projektu wskazuje sie na bardzo silny zwigzek projektu ze strategicznymi
potrzebami obszaru. Ponadto projekt przyczynia sie do rozwigzania problemdw wskazanych w Strategii Rozwoju Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego do roku 2020 Strategii Unii Europejskiej dla Morza Battyckiego, Strategia ,Europa 2020” i Strategicznego planu adaptacji
dla sektoréw i obszaréow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030 na poziomie.
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4.2. Uzytecznos$¢ wynikajaca ze strategii Morza Battyckiego

Projekt wpisuje sie w logike interwencji Strategii Morza Battyckiego na poziomie Obszaréw priorytetowych:

Save the sea (Ocalenie morza) na poziomie: OT Nutri (Biogeny), Bezpieczenstwo (Safe) i Ochrona (Secure) - punktem wyjscia do przyjecia
sposobu wdrazania dyrektywy 91/271/EWG byto uznanie catego obszaru Polski, ze wzgledu na potozenie w 99,7% w zlewni Morza
Battyckiego, za obszar wrazliwy, tj. wymagajacy ograniczenia zrzutéw zwigzkoéw azotu i fosforu oraz zanieczyszczen biodegradowalnych
do wdd. Projekt przyczynia sie do poprawy i utrzymania dobrego stanu wod i ekosystemdédw od wod zaleznych oraz poprawia
bezpieczenstwo i efektywnos$¢ ekonomiczng gospodarki wodnej, jak rowniez utatwia dostep do wody dobrej jakosci, ogranicza negatywne
skutki emisji $ciekéw. Wynika to z faktu, ze projekt przyczynia sie do ograniczenia zrzutéw substancji biogennych (azotu i fosforu) do
morza do poziomdéw akceptowalnych, a tym samym do ochrony $rodowiska naturalnego wod powierzchniowych, podziemnych i gleb w
zlewni Morza Battyckiego.

Increase proseprity (Zwiekszenie dobrobytu) na poziomie: OT Zdrowie - projekt poprawia warunki sanitarne na terenie aglomeracji
Lipiany zatem zmniejsza ryzyko zachorowalnosci na choroby, dla ktérych przyczyna wystapienia sg zte warunki sanitarne (np. choroby
uktadu pokarmowego). Projekt realizuje wskazniki dla obszaru Increase prosperity, tj. wzrost wskaznika rozwoju spotecznego i
wewnetrznej konwergencji regionu - poprawa warunkéw sanitarnych zycia wptywa na wzrost oczekiwanej dtugosci zycia, co zwieksza
warto$¢ wskaznika HDI.

Tym samym projekt przyczynia sie do zapewnienia czystosci woéd w morzu, zachowania zdrowej dzikiej fauny i flory i stanowi wktad we wdrazanie
strategii ,Europa 2020” a w konsekwencji poprawia konkurencyjnos¢ regionu Morza Battyckiego w ujeciu globalnym.

5. Trwatosc¢

5.1. Doswiadczenie

Whnioskodawca ma doswiadczenie w realizacji projektow zwigzanych z oczyszczaniem s$ciekdw, infrastrukturg kanalizacyjng i zaopatrzeniem w wode.
Zadanie wlasne gminy w tym zakresie realizuje Gminny Zaktad Komunalny w Lipianach.

5.2. Efekty projektu

Efekty projektu oddziatujg w okresie diuzszym niz minimalnie wymagany okres trwatosci dla projektu. Wnioskodawca posiada instytucjonalna,
organizacyjng i finansowq zdolno$¢ do utrzymania trwatosci projektu w okresie ponadstandardowym, tj. dtuzej niz 5 lat od daty ptatnosci koncowej
na rzecz beneficjenta.
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4.1.4. Planowany harmonogram realizacji projektu

L.p. Zakres informacji \
4.1.4 Harmonogram realizacji projektu Kolor zielony — wariant optymalny. Kolor zétty — wariant projektowy. Kolor czerwony - wariant pesymistyczny

Zakres prac 2018 2019 2020 2021 2022 2023
I II III IV I II II1 IV I II III IV I II III IV I

i —

Dokumentacja techniczna

Zezwolenie na inwestycje

Przebudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni
$ciekow w Lipianach

Nadzér inwestorski

Promocja projektu |

Odbidr koncowy

Rozliczenie koncowe

4.2. Analiza wykonalnosci

4.2.1. Wykonalnos¢ prawna

4.2.1.1. Zgodnos$¢ z prawem budowlanym, prawem zamédwien publicznych i innymi uwarunkowaniami

Zakres informacji

Teren na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt bedzie
realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wnioskodawca dostarczy zezwolenia wynikajace z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania
przestrzennego nie pdzniej niz ciggu 12 miesiecy od podpisania umowy o dofinansowani

Uwarunkowania wynikajace

4.2.1.1.1
z procedur prawa budowlanego
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4.2.1.1.2

4.2.1.1.3

4.2.1.1.4

4.2.1.1.5

i zagospodarowania
przestrzennego

Prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele
budowlane i/lub cele projektu

Numer nieruchomosci (dziatki),
na ktdrej realizowany bedzie
projekt

83/1

83/2

84/2

84/3
85/2
85/6
85/8

Pozwolenie na budowe/
zgtoszenie budowy (znak)

Pozwolenie na budowe

Koniecznos¢ wykupu/ najmu
nieruchomosci

Zgodno$¢ z prawem zamowien
publicznych

Przedmiot zamdwienia

Roboty budowlane wraz =z
rozruchem - w trybie
zaprojektuj i wybuduj

Nadzér inwestorski

Promocja projektu

Inne uwarunkowania prawne

Ponizej przedstawiono informacje oraz podstawe posiadania prawa do dysponowania niezbednymi nieruchomosciami, na ktérych realizowane beda

roboty budowlane.

Miejscowos¢ Gmina
Lipiany Lipiany
Lipiany Lipiany
Lipiany Lipiany
Lipiany Lipiany
Lipiany Lipiany
Lipiany Lipiany
Lipiany Lipiany
Numer Wydane przez

Nie dOtYQZY - Starosta
decyzja i
Pyrzycki

planowana

Nie dotyczy.

Tryb postepowania

art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych

art. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien
publicznych
art. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien
publicznych

Pozwolenie / decyzja / inny
dokument

Tytut prawny do
dysponowania dang
nieruchomoscia
(dziatka)

Wiasnos¢ Gmina Lipiany; 6094
trwaty zarzad: Gminny
Zakfad Komunalny
Wiasnos¢ Gmina Lipiany; 6096
trwaty zarzad: Gminny
Zakfad Komunalny

Dokument

Wtasnos¢é Gmina Lipiany; SZT/00030682/3
trwaty zarzad: Gminny
Zakfad Komunalny
Wtasnos¢é Gmina Lipiany SZT/00029474/2

Wiasnos¢é Gmina Lipiany 51410
Wiasnosé Gmina Lipiany 51410
Wiasnosé Gmina Lipiany 51410

Nieruchomosci (numery dziatek), ktérych dane pozwolenie / zgtoszenie dotyczy

280/1, 280/2, 281/3, 281/4, 283/4, 283/5

Daty rozpoczecia/

= A Numer ogltoszenia
zakonczenia procedury g

planowane planowane
planowane planowane
planowane planowane

Podstawa prawna Data uzyskania / planowana data uzyskania
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4.2.1.2.

4.2.1.2.1

4.2.1.2.2

4.2.1.2.3

Ocena oddziatywania na

$rodowisko

Decyzja o
uwarunkowaniach

Wykonalnos¢ srodowiskowa

Ocena oddziatywania na

$srodowisko

Dodatkowe informacje

Efektywne
zasobami

gospodarowanie

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o

, . $rodowisku i jego ochronie, udziale
srodowiskowych

, . spoteczenstwa w ochronie
na srodowisko

érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na  $rodowisko
(Dz.U.2016 r. poz. 353 t.j.);

II kw. 2019 r.

Procedurze oceny oddziatywania na srodowisko podlegajq przedsiewziecia wymienione w Zataczniku I i II do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na
$rodowisko oraz wymienione w paragrafie 2 i 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)1.
Przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko § 3 pkt 77 instalacje do oczyszczania
$ciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400 réwnowaznych mieszkancédw w rozumieniu art. 43

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Wydanie decyzji OOS jest planowane na II kw. 2019 r.

Planowana do budowy instalacja bedzie realizowana w celu zmniejszenia oddziatywania oczyszczalni $ciekéw na srodowisko, w tym nastapi redukcja

zanieczyszczen odprowadzonych do odbiornika sciekdéw, tym samym instalacja nie wptynie negatywnie na $rodowisko.

Nie dotyczy.

Identyfikacja jednolitych czesci wéd

- Rzeczne JCWP RW60000191259;

Nazwa JCWP Mysla od zrédet do wyptywu z Jez. Mysliborskiego;
Stan/potencjat ekologiczny ponizej dobrego;

Stan chemiczny ponizej dobrego;

Stan JCWP zty;

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego dobry;

Cel dla stanu chemicznego dobry;

Presja rolnictwo;

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zagrozona.

= Rzeczne JCWP RW6000161976569

Nazwa JCWP Kanat Miynski;
Stan/potencjat ekologiczny staby;

t Z uwzglednieniem Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817.).
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. Stan chemiczny dobry;

. Stan JCWP zty;

- Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego dobry;

. Cel dla stanu chemicznego dobry;

. Presja rolnictwo;

. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych zagrozona.
- Jeziorne JCWP LW10934

. Stan/potencjat ekologiczny umiarkowany;

. Stan chemiczny dobry;

. Stan JCWP zty;

. Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego dobry;

. Cel dla stanu chemicznego dobry;

. Presja rolnictwo z zabudowg rozproszona, turystyka i rekreacja;

. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych zagrozona.
- Region wodny - region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego;
- Obszar dorzecza (Kod i Nazwa) - 6000 obszar dorzecza Odry;
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW w Szczecinie;
= Kod JCWPd: PLGW600023:

. Ocena stanu chemicznego dobry;

. Ocena stanu ilosciowego dobry;

. Ocena stanu dobry;

. Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny;

. Cel dla stanu iloéciowego dobry stan iloSciowy;

. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych niezagrozona.
= Kod JCWPd: PLGW600024:

. Ocena stanu ilosciowego dobry;

. Ocena stanu dobry;

. Cel dla stanu chemicznego dobry stan chemiczny;

. Cel dla stanu ilosciowego dobry stan ilosciowy;

. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych niezagrozona.

2. Okreslenie celu srodowiskowego w oparciu o regulacje ustawowe art. 38b - 38f ustawy Prawo wodne

Cele $rodowiskowe rozumiane sg jako osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wod podziemnych, dobrego stanu chemicznego wdd podziemnych,
dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych, a takze zapobieganie
ich pogorszeniu, w szczegdlnosci w odniesieniu do ekosystemoéw wodnych i od wody zaleznych.

Celem srodowiskowym w przypadku jednolitej czesci wdd powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu
ich potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.
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4.2.1.2.4

4.2.1.2.5

zapobiegania i zaradzania

szkodom

wyrzadzonym

$rodowisku naturalnemu

Zasada
ptaci”

,Zanieczyszczajacy

Jednym z celéw projektu jest zasada prewencji (likwidacji zanieczyszczen u zrdédta). Przebudowa oczyszczalni $ciekow ma na celu oczyszczenie

zanieczyszczen (Sciekdw), co ograniczy: zanieczyszczenia kierowane do wod i ziemi; nielegalne zrzuty $Sciekéw. Zasada dziatarn prewencyjnych

inkorporuje konieczno$¢ realizacji zadan proekologicznych nawet wtedy, gdy nie ma ewidentnych przestanek zagrozenia dla Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja jest niezbedna zaréwno ze spotecznego, jak i srodowiskowego punktu widzenia. Przyjecie wariantu, ktéry zaktada brak

dziatan inwestycyjnych w sposdb negatywny wptynetoby na stan srodowiska naturalnego zwtaszcza w zakresie jakosci wod powierzchniowych, wod

podziemnych oraz gleb. Zasada dziatan prewencyjnych w kontekscie przedmiotowej inwestycji jest zachowana poprzez rozwdj infrastruktury
oczyszczania sciekdw.

Zasada dziatan prewencyjnych zostata takze uwzgledniona w procesie inwestycyjnym w nastepujacych aspektach:

— odpady powstate w trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedg zagospodarowane zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
o odpadach (odpady winny by¢ segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z placu budowy);

— w trakcie prowadzenia prac zaplecze techniczne budowy bedzie wyposazone w szczelne urzadzenia do gromadzenia nieczystosci ptynnych;

— masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji beda zagospodarowane w ramach prowadzonego przedsiewzigcia;

— prace budowlane beda wykonywane tylko w porze dziennej by zmniejszy¢ istotng emisje hatasu; zastosowane beda rozwigzania ograniczajace
przenikanie hatasu do otoczenia i ograniczenie emisji gazéw zapachowo-czynnych;

— w toku budowy i eksploatacji zapewniona bedzie wtasciwa organizacja robdt z zastosowaniem sprawnego sprzetu;

— do prowadzenia robot budowlanych bedzie wykorzystywany sprzet w dobrym stanie technicznym, wykluczajacy w szczegdlnosci
przedostawanie sie substancji ropopochodnych do gruntu, jednoczesnie do minimum ograniczona zostanie jatowa praca silnikow spalinowych
maszyn budowlanych i samochoddw transportowych;

— powstate obiekty i urzadzenia bedg eksploatowane zgodnie z dokumentacjg techniczng i aktualnymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska
oraz utrzymywane w nalezytym stanie technicznym poprzez okresowe czyszczenie i konserwowanie;

— w trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, drzewa rosnace w sgsiedztwie prowadzonych rob6t budowlanych
beda odpowiednio zabezpieczone, nie dopuszczajac do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego;

— wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie
prawnej - w tym celu o tym fakcie Inwestor powiadomi stuzby nadzoru archeologicznego;

— po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy oczyszczony bedzie z wszelkich zalegajacych zanieczyszczen i odpadéw.

Na wszystkich etapach realizacji inwestycji, na etapie przygotowania pracownikéw do przeprowadzania wiasciwych prac, zostang przeprowadzone

szkolenia oraz instruktarz w zakresie unikniecia awarii oraz przeciwdziatania awariom. W szczegdlnosci, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu

wynikajagcemu z wykonywania rob6t budowlanych:

— przeprowadzone zostang szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku;

— pracownicy nie stosujacy sie do przepiséw BIOZ na budowie bedg usuwani z budowy;

— kierownik budowy i koordynator budowy ds. BHP ma prawo zadac od podwykonawcow okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikow,
szkolen i odpowiednich uprawnien.

Przeciwdziatanie awariom lub niwelowanie skutkow ich wystgpienia w trakcie prac inwestycyjnych koncentrowac sie bedzie na trzech elementach:

— ludzkim - czyli poprzez system opisanych powyzej szkolen i instruktarzy wprowadzajacych katalog witasciwych zachowan w sytuacjach
normalnego i anormalnego przebiegu prac;

— techniczno-technologiczny - czyli poprzez wykorzystanie sprzetu, przede wszystkim budowlanego, opartego o nowoczesne technologie;

— organizacyjnego - czyli poprzez system optymalizacji procesu pracy z uwzglednieniem wszystkich procedur bezpieczenstwa.

Zasada zanieczyszczajacy pfaci realizowana bedzie w niniejszym projekcie realizowana poprzez ustanowione taryfy za odbior Sciekéw przez

Operatora produktéw projektu. Opfaty zapewniac bedga finansowanie kosztow funkcjonowania i eksploatacji systemu oraz optat za korzystanie ze
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4.2.1.2.6

4.2.1.3.

4.2.1.3

Strategiczna

ktorego projekt wynika

ocena
oddziatywania na $rodowiska
dla planu lub programu

z

srodowiska. W wyniku dziatania tego mechanizmu koszty korzystania ze srodowiska przenoszone sg na uzytkownikéw kanalizacji sanitarnej
(zanieczyszczajacych).

Projekt realizuje zasade ,zanieczyszczajacy ptaci” takze z uwagi na zatozone réznicowanie poziomu wprowadzenia systemu optat za odprowadzanie
i oczyszczanie $ciekdw. Do inwestycji w zakresie infrastruktury, wobec ktérych powinno by¢ stosowane rdéznicowanie proporcjonalnego udziatu
pomocy odzwierciedlajace zasade ,zanieczyszczajacy ptaci” zalicza sie miedzy innymi infrastrukture w gospodarce wodnosciekowej, czyli systemy
zaopatrzenia w wode, oczyszczalnie $ciekdw, instalacje przenoszace zasoby wody miedzy dorzeczami, systemy poboru wody gruntowej, zapory i
inne urzadzenia stuzace zatrzymywaniu lub magazynowaniu wody.

Projekt przestrzega zasady ,zanieczyszczajacy ptaci”, poniewaz kazdy posiadacz Sciekéow bedzie powierzat ich odprowadzenie Operatorowi
produktéw projektu. Scieki zostana, unieszkodliwione w oczyszczalni éciekéw. Posiadacz éciekéw bedzie zobowiazany ptaci¢ za odprowadzenie i
unieszkodliwienie kazdego m3 Sciekdw zgodnie z zawartg umowaq wedtug Regulaminu i cennika optat. Posiadaczem $ciekdw jest kazda osoba i
jednostka produkujgca $cieki. Tozsama sytuacja dotyczy optat za pobdr wody.

Stawki ustanawiane sa oddzielnie za 1m3 uzdatnionej i dostarczonej wody oraz odprowadzanych i oczyszczanych $ciekéw przez uzytkownikow
proporcjonalnie do ilosci zuzywanej wody. Wysokos$¢ stawek za wode oraz za Scieki ustanawiana jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7
czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747, z pdzniejszymi zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do powyzszej ustawy. Podstawg do oszacowania stawek za 1 m3 wody i 1 m3 $ciekdw sa koszty operacyjne, ktére
niezbedne sg do poniesienia przez Operatora produktéw projektu, aby $wiadczy¢ ustugi i odpowiedzie¢ na zgtaszany popyt — metoda koszty plus
zysk. Powyzsze zatem wskazuje na fakt, iz cato$¢ kosztéw zwigzanych z powstawaniem i eliminacjg zanieczyszczenia, w tym koszty dostawy wody
i koszty oczyszczania $ciekow zostang przeniesione na pierwotnego zanieczyszczajacego.

Projekt bedzie realizowany ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-
2020). Przedmiotem oceny oddziatywania na $rodowisko byt projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 (RPO WZ 2014-2020). Gtéwnym celem sporzadzenia prognozy byla ocena potencjalnych i rzeczywistych skutkow realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mogacych zaistnie¢ w srodowisku, zas jej zakres
jest zgodny z ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Przeprowadzona w ramach Prognozy analiza
oddziatywan skumulowanych wskazafa, iz mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan skumulowanych o wiekszej skali niosg typy projektow, ktére bedg
realizowane m.in. w ramach Osi IV Naturalne otoczenie cztowieka. Link do Prognozy zawierajacej takze nietechniczne streszczenie:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/24 projekt prognozy.pdf.

Wptyw na siedliska i gatunki zamieszkujqce tereny Natura 2000 i inne o0 znaczeniu krajowym

Oddziatywanie  projektu
obszary Natura 2000

na

Dziatka przeznaczone na planowana inwestycje znajdujg sie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000 ,Pojezierze
Mysliborskie” znajduje sie w odlegtosci ok. 0,5 km od miejsca realizacji inwestycji. Planowane przedsiewziecie nie jest zrodtem zadnego z zagrozen
dla obszaru ,Pojezierze Mysliborskie” szczegdlnie biorgc pod uwage prawidtowg realizacje i eksploatacje przedsiewziecia. Biorac rowniez pod uwage
zakres, skale i usytuowanie przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie ono negatywnie oddziatywac na ten obszar. Planowane przedsiewziecie nie
jest kolizyjne z celami ochrony przyrody tego regionu oraz nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze. Biorgc pod uwage
zakres, skale i usytuowanie przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie ono oddziatywaé w zaden sposdb na obszary Natura 2000 i nie bedzie
wptywaé tym samym na ich stan, spéjnosc i integralnosé. Odlegto$c projektowanej inwestycji od obszaru siedliskowego Natura 2000 PLH320014,
Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH320014.H to ~1,4 km.
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4.2.1.4.

4.2.1.4

Przystosowanie do zmiany klimatu i fagodzenie zmiany klimatu oraz odpornos¢ na kleski zywiotowe

Zmiany klimatu

1. Czy rozwazono alternatywne rozwigzania dotyczace mniejszego zuzycia wegla (emisji zwigzkéw wegla, to jest mniejszej emisji gazéw
cieplarnianych) lub oparte na zrédtach odnawialnych?

Oczyszczalnia bedzie dostosowana do obowigzujacych wymogoéw w zakresie efektywnosci energetycznej. Zatem projekt przyczynia sie posrednio
do ograniczenia niskiej emisji.

2. Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen wynikajacych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci (ocene
ryzyka zwigqzanego prognozowanymi zmianami klimat lub analize podatnosci)?

W trakcie opracowywania Studium wykonalnosci przeprowadzono analize wrazliwoséci i przystosowania produktéw projektu do funkcjonowania w

rzeczywistosci narazonej na zmiany klimatu i kleski zywiotowe. Ocene podatnosci projektu na zmiany klimatu i odpornos¢ na kleski zywiotowe

przeprowadzono na podstawie Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, European Commission

Directorate-General Climate Action. Analize rozpoczeto od okreslenia stopnia wptywu réznych zmiennych klimatycznych oraz skutkéw ubocznych /

zagrozen zwigzanych z klimatem. Do analizy przyjeto nastepujace zmienne: wzrosty temperatury powietrza przyrostowe; ekstremalny wzrost

temperatury powietrza; przyrostowe zmiany opaddw; skrajne zmiany opaddw; srednia predkos$¢ wiatru, maksymalna predkosc wiatru; wilgotnos¢;

promieniowanie stoneczne; dostepnos¢ wody; burze; zalanie; erozja gleby; zasolenie gleby; pozar; jako$¢ powietrza; niestabilno$¢é gruntu/

osuwiska. Nastepnie ww. gtdwne zmienne klimatyczne i zagrozenia oceniono przez pryzmat czterech gtéwnych tematéw obejmujacych gtéwne

sktadniki tancucha wartosci w nastepujacy sposob:

— aktywa i procesy,

— wejscia, tj. zasoby (woda, energia, inne),

- wyjscia, tj. efekty (produkty, rynki,),

— pofaczenia komunikacyjne.

Nacisk potozono na okreslenie wrazliwosci wybranego rozwigzania projektowego do zmiennych klimatycznych w odniesieniu do kazdego z czterech

ww. sktadnikéw tancucha wartosci:

— wysoka wrazliwo$¢: zmienne klimatyczne/ zagrozenia mogg mieé znaczacy wplyw na aktywa i procesow, wejsécia, wyjscia i potaczenia
komunikacyjne - W;

— drednia wrazliwo$¢: zmienne klimatyczne/ zagrozenia moga mieé niewielki wptyw na aktywa i procesy, wejscia, wyjécia i pofaczenia
komunikacyjne - S;

— brak wrazliwoéci: zmienne klimatyczne/ zagrozenia nie majg zadnego wptywu - N.

Waznymi zmiennymi klimatycznymi i zwigzanymi z nimi zagrozeniami sg te, dla ktérych zidentyfikowano wysoka lub Srednig wrazliwos¢ dla co

najmniej jednego z czterech sktadnikéw tancucha wartosci.

1. Wzrost temperatury powietrza przyrostowe

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne): N

— efekty (produkty i rynki): N

— potaczenia transportowe: N

2. Ekstremalny wzrost/ spadek temperatury
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— aktywa i procesy: W

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): W
— potaczenia transportowe: N
3. Przyrostowe zmiany opaddéw
— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): N
— potaczenia transportowe: N

4, Skrajne zmiany opaddw (w tym $niegu)

— aktywa i procesy: W

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): W
- potaczenia transportowe: $
5. Srednia predkos¢ wiatru

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): N
— potaczenia transportowe: N
6. Maksymalna predko$¢ wiatru
— aktywa i procesy: W

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): W
— potaczenia transportowe: W
7. Wilgotnos¢

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): N
— potaczenia transportowe: N
8. Promieniowanie sfoneczne

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): N
— potaczenia transportowe: N
9. Dostepnos¢ wody

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne):

— efekty (produkty i rynki): N
— potaczenia transportowe: N
10. Burze

w
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— aktywa i procesy: W

— zasoby (woda, energia, inne): W

— efekty (produkty i rynki): W

— potaczenia transportowe: W

11. Zalanie

— aktywa i procesy: W

— zasoby (woda, energia, inne): W

— efekty (produkty i rynki): W

— potaczenia transportowe: W

12. Erozja gleby

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne): N

— efekty (produkty i rynki): N

— potaczenia transportowe: N

13. Zasolenie gleby

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne): N

— efekty (produkty i rynki): N

— potaczenia transportowe: N

14. Pozar

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne): N

— efekty (produkty i rynki): N

— potaczenia transportowe: N

15. Jakos$¢ powietrza

— aktywa i procesy: N

— zasoby (woda, energia, inne): N

— efekty (produkty i rynki): N

— potaczenia transportowe: N

16. Niestabilnos$¢ gruntu / osuwiska

— aktywa i procesy: W

— zasoby (woda, energia, inne): W

— efekty (produkty i rynki): W

— potaczenia transportowe: W

Najwieksza wrazliwos¢ projekt wykazuje na nastepujace zmienne: ekstremalny wzrost/ spadek temperatury skrajne zmiany opaddéw (w tym
$niegu), maksymalna predkos¢ wiatru, burze, zalanie, niestabilno$¢ gruntu/ osuwiska.
Ponizej przedstawiono ocene podatnosci produktéw projektu na ww. zmienne klimatyczne/ zagrozenia. Podatnos$c to iloczyn prawdopodobienstwa
wystgpienia i skali oddziatywania. W obu przypadkach przyjeto nastepujace wartosci odniesienia: 1 - bardzo mate, 2 - mate, 3 - $rednie, 4 - duze,
5 - bardzo duze. Ponizej zaprezentowano kalkulacje:

— ekstremalny wzrost/ spadek temperatury: 2 * 5 = 10;
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— skrajne zmiany opaddéw: 3 * 4 = 12;

— maksymalna predkos¢ wiatru: 3 * 4 = 12;

— burze: 3*4 =12;

— zalanie: 3 *4 =12;

— niestabilno$¢ gruntu / osuwiska = 1 * 5 = 5.
Najwieksze znaczenie dla przedmiotowego projektu majg zagrozenia zwigzane z opadami, burzami, maksymalng predkoscia wiatru, zmianami
temperatur. Wyniki te mozna uznaé za typowe dla obiektow kubaturowych. W ramach robét budowlanych zastosowane zostang rozwigzania i
materiaty pozwalajace na zwiekszenie odpornosci na ww. czynniki.

Zagrozenie Opis Spos6b minimalizacji
Zagrozenia zwigzane z wyladowaniami atmosferycznymi: Rozpatruje
sie efekt samych uderzen piorunéw w obiekt budowlany i ewentualne
bezposrednie szkody z tym zwigzane (np. wypalenie materiatu pokrycia Na oczyszczalni zastosowane sg elementy
dachu, rozkruszenie wystajacych ponad dach komindw, sttuczenie ochrony odgromowej skfadajace sie z urzadzenia
szyb), jak tez ich posrednie oddziatywanie: np. nagrzewanie pretéw piorunochronnego, ktérego zadaniem jest:
zbrojeniowych wewnatrz $cian i fundamentéw; na dochodzace przejecie uderzenia pioruna, a wiec
napowietrzne linie elektroenergetyczne i sygnatowe - zaréwno przy niedopuszczenie do wyladowania w obiekt,
Burza trafieniach pioruna w nie, jak i przy indukowaniu w nich przepie¢ przy  odprowadzenie pradu pioruna do ziemi,
pobliskich uderzeniach, co prowadzi do uszkodzen izolacji, porazenia i  niedopuszczenie do powstania napiec
pozaréw, na prace instalacji i urzadzen elektrycznych m.in. poprzez zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi i zwierzat,
impulsowe zaburzenia elektromagnetyczne, powodujace zaktdcanie niedopuszczenie do wyladowan iskrowych
dziatania urzadzen elektrycznych lub elektronicznych, degradacje ich mogacych spowodowaé pozar i wybuch.
wiasciwosci lub a nawet zniszczenie oraz powodujace pozar czy Oczyszczalnia jest wyposazona w sprzet ppoz.
wybuch. Produkty projektu zagrozone ryzykiem instalacje elektryczne,
os$wietlenie, elementy zasilane elektrycznie.
o . . . A . Na oczyszczalni stosowane s materiaty
Zagrozenie wynika z mozliwosci zalania budynkéw w wyniku . . .
i ] . izolacyjne zabezpieczajace przed
gwattownych opaddéw lub w wyniku niegwattownych ale diugotrwatych . . .
i . o . . przedostawaniem sie wody do wrazliwych
opadéw deszczu. Skutkiem zalania jest m.in. woda zalegajaca w | . o
. . . . . . elementéw technicznych obiektéw, w tym
warstwach izolacyjnych poziomych; woda zalegajaca w instalacjach, i
Opady urzadzen elektrycznych. Planowane

woda przedostajace sie do urzadzen elektrycznych. Konsekwencje to
m.in. obnizenie wtasciwosci izolacyjnych materiatow uzytych do izolacji,
zagrzybienie a w przypadku instalacji elektrycznej mozliwosc

wystgpienia spiecia.

przedsiewziecie nie lezy w strefie zagrozenia
powodziami. W obiektach sg przeprowadzana
cykliczne biezace

przeglady, remonty i

konserwacja infrastruktury.
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Rozwigzania budowlane odporne na uszkodzenia

Maksymalna i
L Zniszczenie/ uszkodzenie elementéw zewnetrznych. mechaniczne. Elementy ciqgu technologicznego
predkos¢ wiatru .
ostoniete.
i Zastosowane zostang materiaty odporne na
Zmiany Przegrzanie/ wychtodzenie elementow konstrukcyjnych/ instalacji/
i ekstremalne temperatury oraz na gwafttowne
temperatur urzadzen

zmiany temperatury (fale chtodu/ fale upatow).

Ponadto: odpornos$¢ na susze: na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej przeprowadzono badania geologiczne podtoza gruntowego.
Projekt nie wptywa na warstwy wodonosne a warunki gruntowo-wodne ustalono jako dobre; opady $niegu: Wnioskodawca prowadzi regularne
odsniezanie obiektu w okresie opaddw $niegu.

Podkresla sie, ze projekt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj zatem szczegoétowe rozwigzania techniczne w w/w zakresie zostang
zaprojektowane w dokumentacji technicznej.

3. Czy w ramach strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko i oceny oddziatywania na srodowisko uwzgledniono kwestie zwigzane ze
zmianami klimatu oraz czy dane kwestie zostaty sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe?

Nie dotyczy — o tym czy OOS jest wymagana zdecydujg wtasciwe organy na dalszym etapie projektu.
4. W jaki sposob kwestie klimatyczne zostaty uwzglednione w analizie i rankingu odpowiednich wariantéw?

Whnioskodawca przeprowadzit analize wyboru wariantu strategicznego w pkt. 4.1.1. stosujac kryteria wskazane w kryteriach wyboru projektow dla
dziatania 4., natomiast w pkt. 4.1.2 wybrat optymalny technologiczny zakres projektu poprzez zastosowanie metody DGC, ktéra odnosi koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne do rezultatow projektu. Warianty analizowane w obu punktach zostaty przygotowane pod katem zréznicowanego
wptywu na srodowisko - wszelkie analizowane opcje technologiczne charakteryzujq sie podobnym ryzykiem klimatycznym.

5. W jaki sposéb projekt odnosi sie do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania sie do zmian klimatu?

Projekt wpisuje sie w logike interwencji Strategicznego planu adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 na
poziomie:

- Celu 1. Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu $rodowiska, Kierunek dziatan 1.1 Dostosowanie sektora gospodarki
wodnej do zmian klimatu projekt ma na celu usprawnienie systemu gospodarowania wodami poprzez poprawe i utrzymanie dobrego
stanu wdd i ekosystemdw od wod zaleznych.

- Celu 6. Ksztattowanie postaw spotecznych sprzyjajacych adaptacji do zmian klimatu, Kierunek dziatan 6.1 - zwiekszenie $wiadomosci
odnosnie do ryzyk zwigzanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wptywu - poprzez Dziatania promocji i
informacji, w tym umieszczenie materiatéw na stronie www, posrednio w realizacje projektu zostang wtgczeni mieszkancy Gminy Lipiany,
przez co zwiekszy sie ich $wiadomos¢ w zakresie ww. ryzyk oraz w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami.

6. Czy projekt w potaczeniu ze zmianami klimatu bedzie miat jakikolwiek pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?
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Zakres informacji

Tak — poprawa jakosci Sciekdw oczyszczonych przetozy sie

7. Czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje projektu?

Nie dotyczy - inwestycja dotyczy istniejacej infrastruktury.

4.3. Analiza popytu

4.3.1.

Scenariusz popytu bez inwestycji

Lp.
4.3.1.

‘ Zakres informacji

Scenariusz popytu bez inwestycji

Opis popytu biezacego

RLM aglomeracji 4 876;

Zrédfa danych

Opis

Hipotezy robocze

— Liczba 0s6b podtgaczonych do sieci

wodociggowej 5860

— Liczba RLM o0séb podtaczonych do

sieci kanalizacyjnej 4 307;

— Liczba RLM podtaczonych do sieci

kanalizacyjnej z przemystem 4
807;

— Przecietne zuzycie na osobe wody

wynosi 24,74 m3,

— Przecigtnie jedna osoba produkuje

30,18 m3 sciekow,

— Obowigzuje jedna taryfa optat za

wode,

— Obowigzuje jedna stawka optat za

Scieki,

- W zwigzku z tym, iz obowigzuje

jedne taryfy dokonano analizy
popytu zgodnie z zatozeniami do
kalkulowania stawek za wode i
Scieki.

Zastosowana
metoda
prognozowania

Zrédta danych

Hipotezy robocze

— Prognozy przysztego popytu:
— trendy

demograficzne na
trendu
opracowanego
dla powiatu

podstawie
demograficznego
przez GUS

— Dotychczasowe

doswiadczenie w
planowaniu
inwestycji
wodno-
kanalizacyjnych.

— Master Plan i
AKPOSC;

— Strategia
Rozwoju
Gminy
Lipiany;

- Dotychczasowi uzytkownicy beda korzystaé z systemu
oczyszczania $ciekow.

- Liczba odbiorcow wody i zuzycia wody maleje/rosnie
proporcjonalnie do trendu demograficznego dla powiatu
pyrzyckiego i gminy Lipiany.

—  Zuzycie wody i Sciekow okreslono na statym poziomie;
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pyrzyckiego oszacowano przyszty
popyt na wode i Scieki;

— trend okreslono osobno dla
zapotrzebowania wody i produkgcji
Sciekow;

— zatozono zuzycie wody i produkcje
$ciekdw na 1 osobe zgodnie z ww.

zatozeniami.
— szczegbtowe obliczenia
przedstawiono w arkuszu

kalkulacyjnym zatozenia ,popyt
bez projektu”

— popyt zrealizowany - z
ulepszonego oczyszczania sciekdw
nie beda korzysta¢ 4 307 RLM
0sbb podtgczonych do sieci.

Scenariusz popytu z inwestycjg

Scenariusz popytu bez inwestycji

Opis popytu biezacego

— RLM aglomeracji 4 876;

— Liczba 0s6b podtaczonych do sieci
wodociggowej 5860

— Liczba RLM o0séb podtaczonych do
sieci kanalizacyjnej 4 307;

— Liczba RLM podtaczonych do sieci
kanalizacyjnej z przemystem 4
807;

— Przecietne zuzycie na osobe wody
wynosi 24,74 m3,

— Przecietnie jedna osoba produkuje
30,18 m3 Sciekow,

— Obowigzuje jedna taryfa opfat za
wode,

— Obowigzuje jedna stawka optat za
Scieki,

- Wytyczne — Opinie
dokumentow ekspertéw z
planistycznych UMIG Lipiany;

Master Plan dla
dyrektywy Rady
91/271/EWG -
maj 2015

Zrédta danych

Zastosowana
metoda
prognozowania

Zrédta danych

Uzytkownikow okreslono zgodnie z taryfami czyli po 1
grupie dla wody i $ciekow;

Taryfy sq akceptowalne spofecznie;

Taryfy okreslono zgodnie z zasadq zanieczyszczajacy ptaci;
Szczegotowe  obliczenia  przedstawiono w  arkuszu
kalkulacyjnym

Taryfy optat pozostang na wzglednie stalym poziomie.
Skala projektu jest zbyt mata aby analizowaé¢ wptyw
inwestycji na zdolnos$¢ spotecznosci lokalnej do ponoszenia
opfat zwigzanych z korzystaniem ze srodowiska.

Poniewaz brak jest nowych sieci kanalizacyjnych, a na
obszarze realizacji projektu nie jest optacalne zaktadanie
przydomowych oczyszczalni $ciekéw nie odnotuje sie
przyrostu RLM.

Hipotezy robocze

Hipotezy robocze
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Whioski z analizy popytu

W zwigzku z tym, iz obowigzuje
jedne taryfy dokonano analizy
popytu zgodnie z zatozeniami do
kalkulowania stawek za wode i
Scieki.

Prognozy przysztego popytu:
trendy demograficzne na
podstawie trendu
demograficznego opracowanego
przez GUS dla powiatu
pyrzyckiego oszacowano przyszty
popyt na wode i $cieki;

trend okreslono osobno dla
zapotrzebowania wody i produkcji
Sciekdw;

zatozono zuzycie wody i produkcje
$ciekdw na 1 osobe zgodnie z ww.
zatozeniami.
szczegotowe
przedstawiono w

obliczenia
arkuszu
kalkulacyjnym zatozenia ,popyt
bez projektu”
popyt zrealizowany - z
ulepszonego oczyszczania sciekdw
beda korzysta¢ 4 307 RLM o0sdb
podtaczonych do sieci.

Whnioski z analizy popytu

— Dotychczasowe
doswiadczenie w
planowaniu
inwestycji
wodno-
kanalizacyjnych.

- Wytyczne
dokumentéw
planistycznych
Master Plan dla
dyrektywy Rady
91/271/EWG -
maj 2015

— Master Plan i
AKPOSC;

— Strategia
Rozwoju
Gminy
Lipiany;

— Opinie
ekspertéw  z
UMIG Lipiany;

Dotychczasowi uzytkownicy beda korzysta¢ z systemu
oczyszczania $ciekow.

Liczba odbiorcow wody i zuzycia wody maleje/rosnie
proporcjonalnie do trendu demograficznego dla powiatu
pyrzyckiego i gminy Lipiany.

Zuzycie wody i Sciekéw okreslono na statym poziomie;
Uzytkownikow okreslono zgodnie z taryfami czyli po 1
grupie dla wody i $ciekow;

Taryfy sq akceptowalne spofecznie;

Taryfy okreslono zgodnie z zasadq zanieczyszczajacy ptaci;
Szczeg6towe  obliczenia  przedstawiono w  arkuszu
kalkulacyjnym

Taryfy optat pozostang na wzglednie stalym poziomie.
Skala projektu jest zbyt mata aby analizowaé¢ wptyw
inwestycji na zdolno$¢ spotecznosci lokalnej do ponoszenia
opfat zwigzanych z korzystaniem ze $rodowiska.

Poniewaz brak jest nowych sieci kanalizacyjnych, a na
obszarze realizacji projektu nie jest opfacalne zaktadanie
przydomowych oczyszczalni $ciekdéw nie odnotuje sie
przyrostu RLM.

W wyniku realizacji projektu nie powstang nowe podtaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej. W zwigzku z tym, ze projekt nie przewiduje
nowych uzytkownikdw popyt dla wariantu bez projektu i z projektem jest taki sam. Skalkulowano taryfy zgodnie z zasadq zanieczyszczajacy ptaci.
Ponadto przeanalizowano taryfy pod wzgledem czy sg akceptowalne spotecznie. Taryfy sq akceptowalne spofecznie.
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5.Analiza finansowa

5.1. Zatozenia analizy finansowej

5.1.1.

Podstawowe parametry zatozen analizy finansowej

Przyjeto nastepujace zatozenia i zasady przeprowadzania analizy:

RV =

gdzie:

nakfady inwestycyjne, przychody i koszty okreslono zgodnie z zasadami analizy skonsolidowanej, jednoczesnie z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury, jak i podmiotu gospodarczego
ja eksploatujacego (operatora infrastruktury). W przedmiotowym projekcie sg oni odrebnymi podmiotami w zwigzku z tym zatozenia pokazane w arkuszu kalkulacyjnym w zaktadce
dotycza juz skonsolidowanych zatozen Wnioskodawcy i Operatora. Ponadto skonsolidowano tylko dziatalno$¢ Wnioskodawcy i Operatora zwigzang z ustugami wodno-kanalizacyjnymi.
Pozostatych dziatalnos$ci Wnioskodawcy i Operatora nie zwigzanych z dziatalnoscig dla przedmiotowego projektu nie ujmowano.

z skonsolidowanej analizy finansowej wykluczono przeptywy pieniezne miedzy witascicielem a operatorem;

w celu ustalenia wskaznikow efektywnosci finansowej oraz wyliczenia luki w finansowaniu, stosowano metode zdyskontowanych przeptywéw pienieznych (Discounted Cash Flows - DCF),
zastosowano ponizszy sposoéb wyliczania wartosci rezydualnej; poniewaz zatozono, ze inwestycja nie bedzie likwidowana, a takze bedzie miata za zadanie stuzy¢ spoteczenstwu jak
najdtuzej, wartos¢ rezydualna jest wyliczana w oparciu o biezacq wartos$¢ netto przeptywdw pienieznych, wygenerowanych przez projekt w pozostatych latach jego trwania (zycia
ekonomicznego), nastepujacych po zakonczeniu okresu odniesienia, zgodnie ze wzorem:

FC
i
RV oznacza wartos¢ rezydualng,
FCFn poziom wolnych przeptywdw pienieznych obliczony jako suma przychoddw operacyjnych z ostatniego roku w okresie odniesienia pomniejszona o sume odpowiadajacych im

kosztéw operacyjnych (zawierajacych niezbedne naktady odtworzeniowe) oraz skorygowana o zmiane kapitatu obrotowego,

n oznacza ostatni rok w przyjetym do obliczen okresie odniesienia,
i oznacza przyjeta stope dyskonta.

nakfady inwestycyjne, przychody i koszty nalezy podano w cenach statych na pierwszy rok okresu odniesienia (przeprowadzania analizy), stad analiza finansowa jest przeprowadzana w
oparciu o finansowga stope dyskontowg na poziomie 4% (zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporzadzenia nr 480/2014),

analiza przeprowadzono w cenach netto: w cenach netto (bez podatku VAT) w poniewaz podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego (poniewaz moze zosta¢ odzyskany w oparciu
o przepisy krajowe). Podatek VAT zostat wyodrebniony jako osobna pozycja analizy finansowej,

analiza przeprowadzana zostata zastosowaniem metody ztozonej

w analizie przyjeto jeden scenariusz makroekonomiczny (catkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporzadzenia ogdlnego 1303/2013, nie przekraczajg
1 000 000 EUR)

pozostate zatozenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym w zakfadce zatozenia.
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5.1.2. Metodologia analizy

Wyroéznia sie dwie metody przeprowadzania analizy finansowej. W celu wyboru odpowiedniej metody nalezy stwierdzi¢ czy:

- mozliwe jest oddzielenie strumienia przychoddw projektu od ogdlnego strumienia przychoddéw Wnioskodawcy oraz

- mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych
Whnioskodawcy.

Kategoria 1 dotyczy inwestycji, dla ktérych mozliwe jest oddzielenie przeptywow pienieznych zwigzanych z projektem od ogdinych przeptywoéw pienieznych beneficjenta. Wéwczas na powyzsze
kwestie odpowiedzi sg twierdzace. W tej sytuacji mozliwe jest zastosowanie metody standardowej, polegajacej na uwzglednieniu w analizie jedynie przeptywdéw pienieznych w ramach projektu
UE.

Kategoria 2 dotyczy inwestycji, dla ktdrych niemozliwe jest rozdzielenie przeptywoéw pienieznych, zaréwno osobno dla kategorii przychodéw oraz kosztow, jak i dla obydwu kategorii rGwnoczesnie.
W tym przypadku niemozliwe jest zastosowanie metody standardowej, w zwigzku z czym analiza finansowa przeprowadzana jest metodg ztozona, ktora opiera sie na réznicowym (przyrostowym)
modelu finansowym. W ramach metody ztozonej dopuszczalne jest stosowanie dwdch podejsé:

a) strumienie pieniezne szacowane sg jako roznica pomiedzy strumieniami pienieznymi dla scenariusza ,podmiot z projektem” (wnioskodawca z inwestycjgq) oraz strumieniami pienieznymi dla
scenariusza ,podmiot bez projektu” (wnioskodawca bez inwestycji). Metoda ta moze zostac¢ zastosowana m.in. w ponizszych przypadkach:

i) w branzach regulowanych i/lub branzach sieciowych, w tym w szczegdlnosci dla projektdw dotyczacych gospodarki wodnej, kanalizacji, odpadow i sieci grzewczych/cieptownictwa,

ii) zalecana jest dla catego sektora regulowanego (gospodarka wodna, energetyka, telekomunikacja itd.), w ktérym wartos¢ projektu inwestycyjnego jest znaczaca w poréwnaniu z wartoscig netto
istniejacych aktywdéw podmiotu,

b) strumienie pieniezne szacowane sg jako rdéznica pomiedzy strumieniami pienieznymi dla scenariusza ,dziatalno$¢ gospodarcza z projektem” oraz strumieniami pienieznymi dla scenariusza
.dziatalnos$¢ gospodarcza bez projektu”. W ramach dziatalnosci gospodarczej dla potrzeb Wytycznych mozna wyroéznic:

i) ustuge (dziatalno$¢) / pakiet ustug oferowanych w obrebie zdefiniowanego regionu,

i) ustuge (dziatalnos¢) / pakiet ustug oferowanych w ramach kilku regiondéw,

iii) nowy produkt wytwarzany w juz istniejacej fabryce,

iv) inne.

Takie podejscie umozliwia uproszczenie obliczen. W przypadku podmiotu dziatajacego na obszarze catej Polski, nie ma potrzeby analizowania jego finanséw w skali catego kraju. W takim przypadku
wystarczajacym moze sie okazaé przeprowadzenie analizy finanséw w aspekcie danego regionu badz ustugi (rodzaju dziatalnosci), o ile tego typu dane sq mozliwe do wyodrebnienia z ksiag
rachunkowych firmy. Zamiast poddawac¢ analizie podmiot dziatajacy w wielu regionach, wystarczy przyjrzec sie przeptywom finansowym generowanym przez fabryke, ktéra jest unowoczesniana.
W przypadku branz sieciowych (np. koleje), wystarczajace moze okazac sie przeprowadzenie analizy wybranej czesci sieci.

Przedmiotowy projekt nalezy do kategorii 2- nie jest mozliwe rozdzielenie przeptywdw pienieznych zaréwno dla przychodéw, jak i kosztow. W zwigzku z tym zastosowano metode ztozong. W
ztozonej metodzie analizy finansowej przeptywy finansowe zostaty obliczone zgodnie z metoda réznicowego modelu finansowego, wedtug nastepujacych zatozen:

a) sporzadzono prognoze wartosci przeptywdw pienieznych obejmujacych wszystkie naktady inwestycyjne, ktére podmiot/operator ponositby nie realizujac projektu UE, naktady odtworzeniowe
zwigzane z tymi inwestycjami, zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach), koszty operacyjne i przychody (inne niz wynikajace z projektu UE) dla
podmiotu/operatora (dziatalno$¢ gospodarcza) bez inwestycji (scenariusz bez projektu UE) dla poszczegdlnych lat okresu odniesienia,

b) w kolejnym kroku sporzadzono scenariusz z projektem, tj. wzieto pod uwage ww. prognoze dla podmiotu/operatora (dziatalno$¢ gospodarcza) z inwestycja (scenariusz z projektem)
uwzgledniajac:

i) wszystkie naktady inwestycyjne, facznie z naktadami inwestycyjnymi na realizacje projektu UE (bez rezerw na nieprzewidziane wydatki w naktadach inwestycyjnych projektu wspoffinansowanego
ze srodkow UE),

ii) wszystkie naktady odtworzeniowe,

iii) zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach), iv) wszystkie koszty operacyjne,

v) wszystkie przychody uwzgledniajace ewentualng korekte taryf, biorgc pod uwage dostepnos¢ cenowa (ang. affordability),

vi) wartos¢ rezydualna.
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Wynikiem sporzadzenia powyzszej prognozy jest ustalenie wartosci przeptywow pienieznych obejmujacych nakfady inwestycyjne, naktady odtworzeniowe, koszty operacyjne, zmiany w kapitale
obrotowym netto w fazie inwestycyjnej (w uzasadnionych przypadkach) i przychody w scenariuszu z projektem.

c) Nastepnie dokonano poréwnania obu ww. scenariuszy. Roznice w poszczegoélnych kategoriach przeptywow pienieznych dla projektu (m.in. przychéd, koszty operacyjne) stanowiag réznice
pomiedzy odpowiednimi kategoriami przeptywow pienieznych dla scenariusza ,podmiot z projektem” oraz scenariusza ,podmiot bez projektu”. Tak uzyskane przeptywy okresla sie jako przeptywy
przyrostowe lub réznicowe. Tak okreslone przeptywy réznicowe byty wykorzystane miedzy innymi dla ustalenia wskaznika luki w finansowaniu. W arkuszu kalkulacyjnym przedstawiono prognozy
zgodnie z powyzszym zatozeniem czyli okreslono przeptywy w pierwszej kolejnosci ,podmiot bez projektu” i ,podmiot z projektem” a nastepnie ustalono przeptywy réznicowe, ktére wykorzystano
w analizie finansowej, ekonomicznej i analizie wrazliwosci projektu.

5.1.3. Okreslenie okresu odniesienia projektu

Okres odniesienia ustalono na 30 lat, liczac od roku rozpoczecia robét budowlanych (tj. od 2020 r.). W zwigzku z powyzszym okres odniesienia dla przedmiotowego projektu wynosi od 2020r. do
2049 r. W zwigzku z tym, iz okres odniesienia rozpoczyna sie od roku 2020, koszty zwigzane z pracami przygotowawczymi poniesionymi w roku 2019 przedstawiono w wartosciach
niezdyskontowanych w roku 2020.

5.2. Identyfikacja projektu w kontekscie generowania przez niego dochodu

Identyfikacje projektu w kontekscie generowania przez niego dochodu rozpoczeto od analizy okreslonych w art. 61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 kryteridow ktore pozwalajg projekt zaliczyé do
projektu generujacego dochdd czy nie. Jesli projekt spetnia jedng z nizej podanych przestanek to nie jest zaliczany do projektéw generujacych dochéd:

- ktdrych catkowity kwalifikowalny koszt nie przekracza 1 000 000 Euro,

- w ktorych zdyskontowane koszty operacyjne (bez amortyzacji) sq wyzsze od zdyskontowanych przychoddw (i oszczednosci),

- dla ktérych wsparcie w ramach programu stanowi:

- pomoc de minimis;

- zgodna z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa;

- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami dotyczacymi
pomocy panstwa.

W pierwszej kolejnosci ustalono catkowity koszt kwalifikowalny wyrazony w EUR. W tym celu zastosowano kurs wymiany EUR/PLN, stanowigcy $rednig arytmetyczng sredniowazonych kurséw
miesiecznych tej waluty Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajacych miesigc ztozenia wniosku o dofinansowanie.

Catkowity koszt kwalifikowalny projekt ksztattuje sie ponizej 1 min EUR. W zwigzku z tym przedmiotowego projektu nie zaliczamy do projektéow generujacych dochdd.

Dla projektéw ktore nie sg zaliczane do projektu generujacych dochdd warto$¢ dofinansowania nie okreéla sie za pomoca wskaznika ,luki finansowej” tylko za pomocq iloczynu wydatkow
kwalifikowalnych i maksymalnego poziomu dofinansowania okreslonego w regulaminie konkursu.

Szczegobtowe zatozenia, obliczenia i wyniki zwigzane z identyfikacja czy projekt generuje dochdd przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym, ktory jest zatacznikiem do niniejszego opracowania.

5.3. Przychody ze sprzedazy - kalkulacja przychoddw

5.3.1. Kalkulacja przychoddéw dla wariantu bazowego

Przychody z dziatalnosci wodno-kanalizacyjnej zostaty zaprojektowane w podziale na:
. wode i Scieki;
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. grupy odbiorcow.

Wartos¢ przychoddw ze sprzedazy ustug wodno-kanalizacyjnych wynika wprost z projektowanego popytu na zuzycie wody i odprowadzanie Sciekdw (opisanego we wczesniejszych rozdziatach
studium) oraz projektowanych optat za wode i $cieki.

Zatozony program sprzedazy bazuje na nastepujacych zatozeniach dotyczacych ksztattowania wysokosci optat:

. punktem wyjscia do kalkulacji optat za wode i Scieki byt ich poziom w roku 2017 i prognozowany na 2018;

. wysokos$¢ optat zostata ustalona z zachowaniem przepiséw ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz wydanego do tej ustawy Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa w sprawie okreslenia taryf;

. wysokos$¢ optat ustalona zostata niezaleznie dla wody i Sciekéw oraz dla poszczegélnych grup odbiorcéw, zgodnie z obowigzujacym w przedsiebiorstwie podziatem;

. przyjeto rodzaje i strukture taryf analogiczna do obecnie funkcjonujacych w przedsiebiorstwie;

. do obliczenia stawek taryfowych za wode i Scieki przyjeto wskazniki alokacji wyznaczone na podstawie planowanego zuzycia wody i produkcji $ciekow w okresie analizy;

. zatozono, ze opfaty beda zmieniaé sie w stopniu odzwierciedlajacym ponoszone koszty eksploatacji, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnosci finansowej systemu, zgodnie z zasadg

,Zanieczyszczajacy ptaci”.

Analiza zdolnosci mieszkancéw do ponoszenia opfat

W wariancie bez inwestycji nie przekroczyta ona 3%, w zwigzku z czym nie zaistniata koniecznos$¢ przeprowadzania korekty taryf.

Szczegotowe informacje na temat ksztattowania sie zmian wartosci sprzedazy przedstawione s w zatacznikach prezentujacych projekcje finansowa.

5.3.2. Kalkulacja przychoddéw po realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu nie zostanie zwiekszona liczba podtaczen do sieci kanalizacyjnej. Wzrost przychoddéw wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpiséw amortyzacyjnych nowo
wytworzonej infrastruktury projektowej.

Analiza zdolnosci mieszkancéw do ponoszenia opfat

Analiza zdolnosci mieszkancow do ponoszenia optat polega na obliczeniu stosunku miesiecznych kosztéw ponoszonych przez uzytkownika za zaopatrywanie w wode oraz odprowadzanie $ciekdw
do dochodu do dyspozycji. Proporcje te zostaty zbadane w obu wariantach (WO i W1). W wariancie inwestycyjnym nie przekroczyta ona 3%, w zwigzku z czym nie zaistniata koniecznos$¢
przeprowadzania korekty taryf.

Szczegotowe informacje na temat ksztattowania sie zmian wartosci sprzedazy przedstawione sq w zatgcznikach prezentujacych projekcje finansowa.

5.3.3. Kalkulacja zmiany przychodéw wywotanych realizacjg projektu

Kalkulacje zmian wywofanych realizacjg projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym w zaktadce wynikach. Wzrost przychoddéw wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpiséw
amortyzacyjnych nowo wytworzonej infrastruktury projektowej.
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5.4. Prognoza kosztow eksploatacyjnych inwestora

5.4.1. Kalkulacja kosztow eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Koszty operacyjne dziatalnosci przedstawiono zgodnie ze sposobem prowadzenia ewidencji kosztéw uwzglednionych przy okreslaniu taryf przez Operatora. Przygotowano koszty operacyjne zgodnie
z ,zasadq zanieczyszczajacy pfaci”.

Prognoza kosztéw oparta jest na metodologii Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (- tekst jednolity Dz. U. nr 123 poz. 858 z dnia
28 czerwca 2006 r.) oraz przepisami wykonawczymi do powyzszej ustawy.

Koszty operacyjne dla dziatalnosci dostarczania wody i dziatalnosci odbierania $ciekdw zaprognozowano proporcjonalnie do zmian ilosci odebranej wody oraz w produkcji $ciekdw odprowadzanych
do Operatora.

Projekcja kosztow operacyjnych oraz pozostatych przychoddw i kosztow zostata przedstawiona szczegdtowo w dokumencie Excel zatagczonym do wniosku o dofinansowanie.

5.4.2. Kalkulacja kosztéw eksploatacyjnych po realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu nie zwiekszy sie ilo$¢ osdb podtaczonych do sieci kanalizacyjnej. Wzrost kosztéw wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpiséw amortyzacyjnych nowo wytworzonej
infrastruktury projektowej. Koszty w wariancie po realizacji projektu uwzgledniajq ,zasade zanieczyszczajacy ptaci”. Projekcja kosztow operacyjnych oraz pozostatych przychodoéw i kosztéw zostata
przedstawiona szczeg6towo w dokumencie Excel zataczonym do wniosku o dofinansowanie. Pozostate zatozenia jak dla wariantu bez projektu.

5.4.3. Kalkulacja zmiany kosztdw wywotanych realizacjg projektu

Kalkulacje zmian wywotanych realizacjg projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym w zaktadce wyniki. Wzrost kosztéw wynika wprost proporcjonalnie do wzrostu odpiséw amortyzacyjnych
nowo wytworzonej infrastruktury projektowej.

5.4.4. Plan amortyzacji

Amortyzacja rozpoczyna sie od roku 2023.

Warto$¢ poczatkowa réwna sie wydatkom netto projektu.

Zastosowano amortyzacje liniowa.

Zastosowano stawke amortyzacji odpowiadajacg rownym okresom referencyjnym.

Szczegobtowy plan amortyzacji przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym dotaczonym do niniejszego dokumentu.
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5.5. Rachunek zyskow i strat dla projektu

Rachunek zyskdéw i strat dla projektu zostat wykonany zgodnie z definicjami okreslonymi w ustawie o rachunkowosci. W rachunku ujeto wytacznie zmiany poszczegéinych pozycji wywotanych
realizacjq projektu. Szczegdtowy rachunek zyskdw i strat dla projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

5.6. Rachunek przeptywow pienieznych projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

5.6.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitat obrotowy

Na podstawie danych historycznych wyliczono cykle rotacji wystepujace w danym podmiocie zgodnie z nastepujacymi wzorami:
Cykl rotacji zapasow (CRZ) oznacza okres od zakupu materiatow do produkcji i/lub towaréw do momentu sprzedazy:

CRZ=%Xd=%X365an'
sn sn
gdzie:
Zsr $rednia wartos¢ zapasow,
d liczba dni w okresie,
Psn przychody ze sprzedazy netto produktdw i/lub towaréw w danym okresie.
Cykl rotacji naleznosci (CRN) oznacza okres od momentu sprzedazy do momentu otrzymania zaptaty za sprzedane produkty i/lub towary:
CRN:%xd=&x365dni
sn sn
Ns$r $rednia wartos$¢ naleznosci,
d liczba dni w okresie,
Psn przychody ze sprzedazy netto produktéw i/lub towaréw w danym okresie.
Cykl odroczenia zobowigzan (COZ) z tytutu dostaw oznacza okres, po jakim podmiot pfaci przecietnie swoim dostawcom:
COZz%xd:%xB%dm
tm tm
ZKsr $rednia warto$¢ zobowigzan (zakupdéw kredytowanych) z tytutu dostaw,
d liczba dni w okresie,
Dtm koszt wytworzenia sprzedanych produktéw bez amortyzacji.

W zwigzku z powyzszym otrzymano nastepujace cykle:

Przyjeto nastepujace zatozenia:

- cykl rotacji zapaséw (CRZ) wynosi 0,12 dni,

- cykl rotacji naleznosci (CRN) wynosi 30,45 dni,

- cykl rotacji zobowigzan (COZ) wynosi 40,60 dni.

Nastepnie wyliczono zapotrzebowanie na poszczegdlne elementy kapitatu obrotowego zgodnie ze wzorami:
ZKO=Z + N-ZK

przy czym:
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365
k=S92
365

Szczegotowe obliczenia i wyniki przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

5.6.2. Rachunek przeptywow pienieznych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji projektu

Rachunek przeptywow pienieznych dla projektu zostat wykonany zgodnie z definicjami okreslonymi w ustawie o rachunkowoséci. W rachunku ujeto wytacznie zmiany poszczegdlnych pozycji
wywotanych realizacjg projektu. Szczegdtowy przeptywdw pienieznych dla projektu przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym. W okresie realizacji projektu koszty zwigzane z inwestycjq pokryje
Whnioskodawca. Koszty w okresie eksploatacji bedzie pokrywat Operator, ktéry pobiera optaty za korzystanie z infrastruktury. Szczegdtowe obliczenia i wyniki przedstawiono w arkuszu
kalkulacyjnym.

5.7. Kalkulacja intensywnosci pomocy

5.7.1. Kalkulacja luki finansowej

Nie dotyczy (catkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporzadzenia ogdélnego 1303/2013, nie przekraczajq 1 000 000 EUR).

5.7.2. Zryczattowane stawki procentowe

Nie dotyczy (catkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporzadzenia ogdlnego 1303/2013, nie przekraczajq 1 000 000 EUR).

5.7.3. Monitorowanie dochodu

Nie dotyczy (catkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporzadzenia ogélnego 1303/2013, nie przekraczajg 1 000 000 EUR).
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5.8. Zrodta finansowania projektu

5.8.1. Zrédta finansowania. Finansowanie czeéci inwestycji nie pochodzacej ze $rodkéw EFRR

Projekt bedzie finansowany z dwdch zrddet:

- Dotacja EFRR (85% wydatkow kwalifikowalnych projektu)

- Wkiad wtasny Wnioskodawcy pochodzacy ze srodkéw wiasnych (15% wydatkéw kwalifikowalnych projektu),

- Whnioskodawca posiada $rodki wtasne z ktérych bedzie finansowat projekt do momentu otrzymania refundacji oraz bedzie korzystat z zaliczki srodkéw UE.
Szczegotowy montaz finansowy przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

5.8.2. Podstawowe parametry kredytow i pozyczek

Nie dotyczy. Nie planuje sie pokrycie wktadu wtasnego kredytem lub pozyczka.

5.8.3. Ocena mozliwosci finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolnosci inwestycyjnej inwestora

Obliczono nastepujace wskazniki:

. Wskaznik obstugi zadtuzenia (Woz),

. Wskaznik dtugu (wd),

. Wskaznik inwestycji (Wi),

. Wskaznik udziatu dochodéw wtasnych w dochodach ogétem (U),

. Wskaznik dochodu przypadajacego na jednego mieszkanca (Dm).

Z przeprowadzonej analizy mozliwosci finansowych inwestora na podstawie powyzszych wskaznikdéw stwierdza sie, iz:

. Wskaznik obstugi zadtuzenia nie przekracza w zadnym roku prowadzonej analizy 6%,

. Wskaznik dtugu nie przekracza w zadnym roku prowadzonej analizy 58%,

. Wskaznik udziatu dochodéw wtasnych w dochodach ogoétem ksztattuje sie na poziomie powyzej 15%,

. Wskaznik dochodu przypadajacego na jednego mieszkanca ksztattuje sie na poziomie powyzej 3500,00 ztotych na mieszkanca.

W zwigzku z powyzszym sytuacja Wnioskodawcy jest stabilna finansowo, a realizacja inwestycji nie spowoduje zachwiania jego gospodarki finansowej.
Szczego6towe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

5.9. Analiza kosztow-korzysci - analiza finansowa projektu

5.9.1. Wskaznik FNPV/C i FRR/C

Wskazniki FNPV/C oraz FRR/C obliczono w nastepujacy sposob:
Przeptywy finansowe netto= Kalkulacja zmiany przychodéw wywotanych realizacjq projektu - Kalkulacja zmiany kosztéw wywotanych realizacjg projektu




Naktady inwestycyjne- naktady inwestycyjne przewidziane w catym okresie analizy.

Wartos$c¢ rezydualna- warto$¢ niezamortyzowanego majatku na koniec okresu- w rzeczowym projekcie wartos¢ rezydualna wynosi zero.

Wspotczynnik dyskontowy- zgodnie z zatozeniami do analizy finansowej.

Cashflow= Przeptywy finansowe netto - Naktady inwestycyjne + Wartos$¢ rezydualna

Cashflow zdyskontowany= Cashflow * Wspotczynnik dyskontowy

Zgodnie z dokumentacjg konkursowg warto$¢ wskaznika FNPV/C musi by¢ ujemna i FRR/C musi by¢ nizsza niz ustalona stopa dyskonta, aby projekt mogt byé wspotfinansowany.
Wartosci wskaznikow:

. FNPV/C: -1 622 620,40 zt,

. FRR/C: 0,00%

Wartosci wskaznikdéw w rzeczowym projekcie sg zgodne z zapisami dokumentacji konkursowej. W zwigzku z tym projekt moze by¢ wspoéffinansowany.
Szczegotowe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

5.9.2. Wskaznik FNPV/K i FRR/K

Nie dotyczy (catkowite wydatki kwalifikowalne przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6 Rozporzadzenia ogdlnego 1303/2013, nie przekraczajq 1 000 000 EUR).

5.9.3. Trwatosc finansowa projektu

Realizacja projektu jest zapewniona dzieki zaplanowanym zrédtom finansowania: dotacja EFRR, budzet Wnioskodawcy. Srodki te sa wystarczajace do sfinansowania kosztéw projektu podczas jego
realizacji. W fazie eksploatacyjnej koszty generowane przez projekt bedg pokrywane z przychodéw ze sprzedazy Sciekéw i wody przez Operatora.

W celu wykazania finansowej trwatosci projektu sporzadzono prognoze wptywow i wydatkdw dla catego okresu realizacji i eksploatacji projektu. Roczne salda prognozowanych wartosci wptywow i
wydatkdéw zwigzanych z samym projektem sg wieksze badz réwne zero w latach objetych analiza, co wskazuje na zapewnienie ptynnosci finansowej przedsiewziecia. Szczegétowe obliczenia
przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.
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6.Analiza kosztow i korzysci

6.1.1. Zatozenia analizy ekonomicznej

Do oszacowania kosztow i korzysci ekonomicznych zastosowana jest, podobnie jak w analizie finansowej, metoda DCF.

Koszty i korzysci s ujmowane w ramach analizy ekonomicznej w cenach statych. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 2015/207, zastosowano spoteczng stope dyskontowana poziomie 5%.
W zwigzku z tym, iz analiza finansowa byta sporzadzona w cenach netto nie ma korekty o efekt fiskalny naktaddw w analizie ekonomicznej.

Efekty zewnetrzne wynikajace z realizacji inwestycji:

- Warto$¢ uratowanego zycia

- Korzystny wptyw na poprawe $rodowiskowej jakosci zbiornikow wodnych (gotowos¢ do ptacenia)

- Warto$¢ uratowanego zycia

Realizacja projektu przyczyni sie do mniejszego zanieczyszczania wod, poniewaz oczyszczalnia po modernizacji bedzie w stanie oczyscic ilos¢ $ciekdw pomimo ich sezonowosci. W konsekwencji
poprawig sie warunki wod dla mieszkancédw Gminy Lipiany i turystow tam przebywajacych. W zwigzku z tym realizacja projektu przyczyni sie do zmniejszenia zachorowalnosci ludzi na choroby
wywotywane zig jakoscig wod, co przyczyni sie do uratowania zycia ludzkiego. Wartos$¢ zycia ludzkiego okreslono za pomoca statystycznej wartosci zycia ludzkiego na podstawie metody VOSL. W
zwigzku z tym, iz wszystkie analizy w przedmiotowym projekcie sg robione w wariancie ostroznosciowym zatozono, ze projekt przyczyni sie co roku do uratowania 1 zycia ludzkiego a koszt
uratowanego zycia okreslono w wartosci nizszej niz wynika z przytoczonego dokumentu w celu nieprzeszacowania korzysci ekonomicznej.

Wszelkie obliczenia zawarto w MS Excel i wartosciach netto.

- Korzystny wptyw na poprawe $rodowiskowej jakosci zbiornikdéw wodnych (gotowos$¢ do ptacenia)

W wyniku realizacji projektu znacznie poprawi sie jakos$¢ srodowiskowa rzeki ptynacej przez aglomeracje, do ktérej obecnie odprowadzane sg $cieki z oczyszczalni. Oczekuje sie, ze projekt zwiekszy
wykorzystanie rzeki i jej otoczenia do celdow rekreacyjnych (warto$¢ uzytkowa). Ze wzgledu na fakt, ze trudno jest wyrazi¢ wartos¢ uzytkowa w pieniadzu, oraz ze w danym panstwie cztonkowskim
nie istniejq zadne konkretne badania, warto$¢ korzysci oszacowano za pomocg metody transferu korzysci. Na podstawie gotowosci do ptacenia, dang korzys¢ wyceniono na kwote 60,00 PLN na
osobe w odniesieniu do ogdtu ludnosci mieszkajacej w aglomeracji (tj. 4307 oséb). Jako ze $rodki zwigzane z gotowoscig do ptacenia zwykle zalezg od pozioméw dochodéw, konieczne bedzie
okreslenie wartosci rocznych poprzez ich zwiekszenie zgodnie ze wzrostem PKB na mieszkanca przez caty okres odniesienia projektu. W $wietle niepewnosci zwigzanych z oszacowaniem wartosci
korzysci, postanowiono jednak przyjac ostrozne zatozenie i utrzymac wartos$¢ pieniezng korzysci na poziomie poczatkowym przez caty okres odniesienia. Wszelkie obliczenia zawarto w MS Excel i
wartosciach netto.

6.1.2. Wskaznik ENPV i ERR

Wskazniki ENPV/C oraz ERR/C obliczono w nastepujacy sposob:

1) Finansowe przeptywy pieniezne (zysk netto plus amortyzacja)- przeptywy finansowe netto z obliczen wskaznikéw FNPV/C oraz FRR/C.

2) Korekta transferow- korekta naktaddw inwestycyjnych o podatek VAT.

3) Nakfady inwestycyjne- nakfady inwestycyjne przewidziane w catym okresie analizy.

4) Pozytywne efekty zewnetrzne- korzysci ekonomiczne o charakterze pienieznym.

5) Negatywne efekty zewnetrzne- brak.

6) Ekonomiczne przyptywy pieniezne tacznie= Finansowe przeptywy pieniezne + Korekta transferéw - Naktady inwestycyjne + Pozytywne efekty zewnetrzne - Negatywne efekty zewnetrzne.
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7) Zdyskontowane ekonomiczne przeptywy pieniezne= Ekonomiczne przyptywy pieniezne facznie * Wspdtczynnik dyskontowy zgodnie z zatozeniami do analizy ekonomicznej

Wartosci wskaznikow:

. ENPV/C: 2 378 091,17 zt.

. ERR/C: 9,85%.

Warto$¢ wskaznika ENPV/C ksztattuje sie powyzej zera, co oznacza, ze realizacja rzeczowego projektu jest korzystna z punktu widzenia catego spoteczenstwa- przyniesie wiecej korzysci niz
wynosza koszty jego realizacji.

Warto$¢ wskaznika ERR/C ksztattuje sie powyzej przyjetej stopy dyskonta tj. 5,0%, co wskazuje na fakt, iz realizacja projektu jest korzystna z punktu widzenia catego spoteczenstwa.

Szczego6towe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

6.1.3. Wskaznik B/C

Wskaznik B/C obliczono w nastepujacy sposob:

1) Przeptywy korzysci ekonomicznych (dodatnie skorygowane przeptywy pieniezne, pozytywne efekty zewnetrzne oraz wartosc rezydualna).

2) Przeptywy kosztéw ekonomicznych (ujemne skorygowane przeptywy pieniezne, nakfady inwestycyjne, negatywne efekty zewnetrzne).

3) Zdyskontowane przeptywy korzysci ekonomicznych= Przeptywy korzysci ekonomicznych * Wspétczynnik dyskontowy zgodnie z zatozeniami do analizy ekonomicznej
4) Zdyskontowane przeptywy kosztow ekonomicznych= Przeptywy kosztéw ekonomicznych * Wspotczynnik dyskontowy zgodnie z zatozeniami do analizy ekonomicznej.
5) Wskaznik B/C= suma zdyskontowanych przeptywow korzysci ekonomicznych / sume zdyskontowanych przeptywow kosztéw ekonomicznych.

Wartosci wskaznika:

. B/C: 1,08.

Warto$¢ wskaznika B/C na poziomie 1,08 wskazuje, ze na kazdg ztotowke naktaddw inwestycyjnych powstanie 1,08 PLN korzysci ekonomicznych dla catego spoteczenstwa.
Szczego6towe obliczenia przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.
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7.Rekompensata za swiadczenie ustug w ogolnym interesie gospodarczym

7.1.1. Identyfikacja Wnioskodawcy i projektu na potrzeby dalszych wyliczen

7.1.1.1 Kto jest organem sprzedajacym bilety na komunikacje zbiorowg? Nie dotyczy

Czy Wnioskodawca otrzymuje wptywy z biletéw (jesli tak to w jakiej wysokosci lub jakich proporcjach Nie dotyczy

7.1.1.2
i na jakiej podstawie)?

Kto sktada Wniosek? (JST czy Operator) Nalezy opisa¢ czy Wnioskodawca robi to w uzgodnieniu z Nie dotyczy
JST/Operatorem.

7.1.1.3

Czy Operator $wiadczy obecnie ustugi komunikacji miejskiej? (jeéli nie to nie jest uprawnionym do Nie dotyczy

7.1.1.4
Whnioskowania) Jesli tak to na jakim obszarze JST.

Nie dotyczy

Czy Operator $wiadczy ustugi na zlecenie JST lub zwigzku miedzygminnego? (jesli nie to nie jest

7.1.1.5 . . . s e .
uprawnionym Whnioskodawca, jesli tak to nie ma znaczenia na jakim obszarze swiadczy te ustugi ).

71.1.6 W jaki sposdb Operator jest powigzany z JST, ktéremu zamierza $wiadczy¢ ustugi w transporcie Nie dotyczy
o miejskim?

Nie dotyczy

Czy Operator jest wewnetrzny? (jesli tak to nie moze wystapic¢ przetarg na $wiadczenie ustug w
7.1.1.7 komunikacji miejskiej, jesli jest Zaktadem budzetowym lub Spétka komunalng ale swiadczy ustugi na
obszarze wykraczajacym poza podmiot wiadczy to nalezy go traktowac jako zewnetrzny).

Nie dotyczy
Jesli Operatorem jest podmiot zewnetrzny to czy przeprowadzono /planuje sie przeprowadzenie
przetargu zgodnie z UPZP? (jesli nie to nie jest mozliwe dofinansowanie projektu). Nalezy opisac¢
7.1.1.8 zaréwno sytuacje istniejacq jak i planowang (czy w ogtoszeniu o przetargu jest mowa o $wiadczeniu
ustug taborem/infrastrukturg zakupiong w drodze dofinansowania z RPO WZ, termin ogtoszenia
przetargéw, termin na jaki ogtaszane sg przetargi, koniecznos¢ wyliczenia rekompensaty, itp.).

Jaka jest forma zlecenia wykonania ustug w transporcie miejskim powstatym w wyniku realizacji Nie dotyczy
21.1.9 projektu? (zapisy w statucie zaktadu budzetowego, zapisy w umowie spotki, zapisy w umowie
e wykonawczej, zapisy w umowie o $wiadczenie ustug w transporcie publicznym). Nalezy opisac

szczegdtowo sytuacje.




7.1.1.

10

Jesli zlecenie jest/ bedzie wykonywane na podstawie umowy wykonawczej, czy umowa zawiera zapisy
o przeniesieniu ryzyka na Operatora? Nalezy opisac jakie zapisy majq o tym swiadczyc.

Nie dotyczy

7.1.1.

11

Jesli Wnioskodawca jest JST to czy zamierza pozosta¢ wiascicielem majatku powstatego w wyniku
realizacji projektu? Jesli zamierza pozostac wiascicielem to nalezy opisa¢ sposéb wykonywania ustug
w transporcie miejskim (zaktad budzetowy - zasady wykonywania tych ustug i koszty amortyzacji).

Nie dotyczy

7.1.1.

12

Jesli Wnioskodawca jest JST czy zamierza udostepnia¢ majatek Operatorowi Wewnetrznemu? (Nalezy
opisac kto bedzie wiascicielem majatku przekazanego przez JST i kto bedzie ponosit koszty
amortyzacji).

Nie dotyczy

7.1.1.

13

Jesli Wnioskodawca jest JST i zamierza przekaza¢ majatek Operatorowi Wewnetrznemu to w jakiej
formie i na jakich warunkach? Nalezy opisac czy nastapi to w drodze umowy wykonawczej, w drodze
umowy dzierzawy lub jej rdwnowaznej, w drodze aportu, podwyzszenia kapitatu lub w drodze operacji
o0 podobnym charakterze.

Nie dotyczy

7.1.1.

14

Czy w celu zapewnienia ptynnosci przy wykonywaniu ustug w transporcie miejskim konieczne bedzie
podwyzszenie kapitatu podmiotu swiadczacego ustugi? (jesli tak to w jaki sposob ten kapitat zostanie
podwyzszony i przez kogo?).

Nie dotyczy

7.1.1.

15

Czy jesli nastepuje podwyzszenie kapitatu w drodze udzielenia pomocy publicznej to na jakim
poziomie ustalono EBD i na jakiej podstawie?

Nie dotyczy

7.1.1.

16

Pozostate zatozenia charakteryzujace Wnioskodawce i projekt.

Nie dotyczy

7.1.2.

7.2.1.

7.2.1.

Identyfikacja zatozen wyliczania rekompensaty

1

2

Czy Whnioskodawca moze odzyskaé podatek VAT zwiazany z zakupem érodkéw trwatych? Nalezy uzasadni¢ | Nie dotyczy

udzielong odpowiedz.

Czy Operator uzyskuje wynagrodzenie z innych zrédet niz za $wiadczenie ustug w ramach umowy o
Swiadczenie ustug publicznych? (jesli tak to jakich i w jakiej wysokosci?).

Nie dotyczy
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7.2.1.3

7.2.1.4

7.2.1.5

7.2.1.6

7.2.1.7

7.2.1.8

7.2.1.9

7.2.1.10

7.2.1.11

7.2.1.12

7.2.1.13

7.2.1.14

7.2.1.15

7.2.1.16

7.2.1.17

7.2.1.18

Czy horyzont czasowy projekcji odpowiada okresowi obowigzywania umowy o $wiadczenie ustug
publicznych? (Jezeli nie to w jaki sposéb Wnioskodawca zagwarantuje $wiadczenie ustug w odpowiedniej
JST?).

Czy operator swiadczy tylko ustugi objete umowg o $wiadczenie ustug publicznych i nie prowadzi innej
dziatalnosci przewozowej lub pozaprzewozowe?

Czy wystepuja efekty sieciowe wynikajace z podpisania umowy? (jesli tak to jakie i w jakiej wysokosci?).
Czy wyliczona rekompensata pozwala na osiggniecie przez Operatora zaktadanego zwrotu z kapitatu
(zainwestowanego/wifasnego w zaleznosci od podmiotu)?

Czy kalkulacja przeptywow pienieznych w catym okresie analizy potwierdza zaktadany poziom zwrotu z
kapitatu?

Czy rozsadny zysk z kapitatu zostat przyjety na poziomie 6% rocznie w ujeciu realnym? (jesli nie to z
jakiego powodu i na jakich zatozeniach oparto ewentualne odchylenia?).

Jaki jest poziom wyliczonej rekompensaty (jesli rekompensata wykracza poza jeden rok to nalezy ja
okresli¢ dla kazdego roku wraz z wyszczegdlnieniem na jaki okres Operator posiada umowy o $wiadczenie

ustug w transporcie miejskim)?

Czy wyliczony za pomoca rekompensaty zysk przekracza rozsadny zysk (jesli tak to nalezy wskazaé o ile

procentowo i jakg to stanowi wartos¢ w ztotych i w jaki sposéb wptywa na obliczenia luki w finansowaniu).

W jakim procencie zysk netto roku obrotowego jest w zachowany w przedsigbiorstwie zwiekszajac kapitat
wiasny Operatora?

Czy wystepuja wyptaty dywidendy i/lub inne zmniejszenia zysku?

W jaki sposob zysk netto roku obrotowego jest reinwestowany w przedsiebiorstwie?

Czy pominieto wptyw rozliczen z tytutu podatku VAT na pozycje bilansowe Operatora? (jesli nie to
dlaczego?).

Czy wyliczenia zostaty przeprowadzone w polskich ztotych? (jesli nie to dlaczego?).

Czy analize przeprowadzono w cenach statych?

Czy wartos¢ kosztow w projekcie przekracza 1 min euro? Jesli tak to czy w projekt generuje dochod w
mys$l art. 55 rozporzadzenia 1083/2006 ?

Jesli wystepuje wartos¢ rezydualna w kalkulacji to w jaki sposéb jg skalkulowano?

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
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7.2.1.19

Czy wyliczona rekompensata uwzglednia dotacje w wysokosci odpowiadajacej Wnioskowi o
dofinansowanie? (jesli nie to dlaczego?)

Nie dotyczy

7.2.1.20

Pozostate zatozenia niezbedne do obliczenia rekompensaty.

Nie dotyczy
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8.Analiza ryzyka i wrazliwosci

2

10% spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu
realizacji projektu

5% spadek taryf w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji
projektu

20% przekroczenie budzetu inwestycji podczas wdrazania
projektu

10% wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego
(np. cen paliwa w przypadku transportu miejskiego)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowanie
m art. 61 ust.
1-6
Rozporzadzeni
a ogodlnego
1303/2013,
nie
przekraczaja 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowanie
m art. 61 ust.
1-6
Rozporzadzeni
a ogodlnego
1303/2013,
nie
przekraczajq 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowanie
m art. 61 ust.
1-6
Rozporzadzeni
a ogdlnego
1303/2013,
nie
przekraczaja 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego
1303/2013, nie
przekraczaja 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego
1303/2013, nie
przekraczajaq 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego
1303/2013, nie
przekraczajq 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
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kwalifikowalne
przed
zastosowanie
m art. 61 ust.
1-6
Rozporzadzeni
a ogodlnego
1303/2013,
nie
przekraczaja 1
000 000 EUR)

kwalifikowalne
przed
zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego
1303/2013, nie
przekraczajq 1
000 000 EUR)

Inne istotne czynniki...

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowanie
m art. 61 ust.
1-6
Rozporzadzeni
a ogodlnego
1303/2013,
nie
przekraczajq 1
000 000 EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowalne
przed
zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego
1303/2013, nie
przekraczajq 1
000 000 EUR)

Prawdopodobienstwo

H - wysokie
M - $rednie
S - niskie

Komentarz
/ Uwagi

10% spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po Nie dotyczy (catkowite Nie dotyczy
zakonczeniu realizacji projektu wydatki kwalifikowalne (catkowite
przed zastosowaniem wydatki
art. 61 ust. 1-6 kwalifikowal
Rozporzadzenia ne przed
ogolnego 1303/2013, zastosowani
nie przekraczajg 1 000 em art. 61
000 EUR) ust. 1-6
Rozporzadze
nia ogdlnego
1303/2013,
nie
przekraczajq
1 000 000
EUR)
5% spadek taryf w ciggu 2 lat po zakonczeniu Nie dotyczy (catkowite Nie dotyczy
realizacji projektu wydatki kwalifikowalne (catkowite
przed zastosowaniem wydatki
art. 61 ust. 1-6 kwalifikowal
Rozporzadzenia ne przed
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20% przekroczenie budzetu inwestycji podczas
wdrazania projektu

10% wzrost najbardziej istotnego kosztu
eksploatacyjnego (np. cen paliwa w przypadku
transportu miejskiego)

Inne istotne czynniki...

ogdlnego 1303/2013,
nie przekraczaja 1 000
000 EUR)

Nie dotyczy (catkowite
wydatki kwalifikowalne
przed zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego 1303/2013,
nie przekraczaja 1 000
000 EUR)

Nie dotyczy (catkowite
wydatki kwalifikowalne
przed zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego 1303/2013,
nie przekraczajg 1 000
000 EUR)

Nie dotyczy (catkowite
wydatki kwalifikowalne
przed zastosowaniem
art. 61 ust. 1-6
Rozporzadzenia
ogdlnego 1303/2013,
nie przekraczajg 1 000
000 EUR)

zastosowani
em art. 61
ust. 1-6
Rozporzadze
nia ogdlnego
1303/2013,
nie
przekraczajq
1 000 000
EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowal
ne przed
zastosowani
em art. 61
ust. 1-6
Rozporzadze
nia ogdlnego
1303/2013,
nie
przekraczaja
1 000 000
EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowal
ne przed
zastosowani
em art. 61
ust. 1-6
Rozporzadze
nia ogdlnego
1303/2013,
nie
przekraczaja
1 000 000
EUR)

Nie dotyczy
(catkowite
wydatki
kwalifikowal
ne przed
zastosowani
em art. 61
ust. 1-6
Rozporzadze
nia ogdlnego
1303/2013,
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nie
przekraczajq
1 000 000
EUR)

9.Zataczniki
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